INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO: VIGENTE A PARTIR DE:
VERSIÓN: 0
PÁGINA: 1 DE *

FECHA: 12 (Día) 4 (Mes) 2018 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA **ACTA No:** 01 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA ☑

POR CONTRATO ADICIONAL No 582 DEL 3.4/2018 (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No 582 DE 2018 (Indique número y año)

OBJETO. OBRAS DE SEGURIDAD VIAL EN VIAS A CARGO DE INVIAS TERRITORIAL OCAÑA

CONTRATISTA. CLAUDIA ROCIO MORALES TOLEDO

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): AGUACLARA - OCAÑA PR 47+0000 AL PR54+0787 VIA 7007 (Indique la ruta y tramo del corredor. Tal como lo registra el contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 2128 DE 2016

INTERVENTOR CONSORCIO ADMIOCAÑA CC

PLAZO INICIAL: UN (1) MES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 02/03/2018 (Indique día mes año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL incluido IVA) **(A)** $ 39.044.510,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO incluido IVA) **(C=A+B)** $ 51.000.000,00

PLAZO ACUMULADO: DOS (2) MESES (En meses según las prorrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 01/05/2018 (Incluidas las suspensiones indique día mes año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día mes año)

VALOR ADICIONES incluido IVA) **(B)** $ 11.955.490,00

No.DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR (ACTA No. / FECHA)		MODIFICACIONES: PRESENTES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. de fecha		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1		700.1	700-13	LINEA DEMARCACION EN PINTURA ACRILICA CON MICROESFERAS	M	21 143 00	1 558,71	32 955 805 53			+	11 340.70	17.675 862.50			32 483.70	50 632 668 03
2		710 1	710-13	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL VERTICAL SP SR Y SI 75 CM X 75 CM	UND	30 00	193.586.52	5 807.595 47			-	30 00	5 807 595.47			-	
Ajuste al peso																	146,97
	* SUBTOTAL OBRAS (A)							38.763.401.00									50.632 815 00
	* PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)																
	* PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)																
	* VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)							38.763.401.00									50.632 815 00
	* VALOR IVA (OBRA) (E)							281 109.00									367 185 00
	* VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D'+E)							**39.044.510,00**									**51.000.000,00**
	* REVISION AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)																
	* IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)																
	* TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS REVISION, AJUSTE Y O ACTUALIZACIÓN Y O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H																
	* GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J)																
	* GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA) (K)																
	* VALOR TOTAL (F+I+J+K)							**39.044.510,00**									**51.000.000,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio): LA PRESENTE MODIFICACIÓN SE REALIZA A FIN DE GARANTIZAR Y OPTIMIZAR EL TRANSITO Y LA SEGURIDAD VIAL DE LOS USUARIOS DE LAS VIAS EN JURISDICCION DE INVIAS TENIENDO EN CUENTA LA IDENTIFICACION DE SITIOS CRITICOS DE ACCIDENTALIDAD E INVENTARIO PARA LA SEÑALIZACION REQUERIDA

ITEMS PREVISTOS Y/O NO PREVISTOS QUE SE AFECTAN CON LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio):

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoria, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma:
Nombre: CLAUDIA ROCIO MORALES TOLEDO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matricula No.: 54202-68941 NTS

Firma:
Nombre: MIGUEL ANGEL SOTO ALVAREZ
Apoderado Representante Legal CONSORCIO ADMIOCAÑA CC
Interventoria
Matricula No.: 16606 CND

Firma: N/A
Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto
Matricula No.:
(Suscribe según su competencia)

Firma:
Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Supervisor del Contrato de Interventoria
Matricula No. 54202-099505 NTS
(Suscribe según su competencia)

Firma:
Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Director Territorial
Matricula No. 54202-099505 NTS
(Suscribe según su competencia funcional)

Firma:
Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Jefe Unidad Ejecutora
Matricula No. 54202-099505 NTS

[illegible] (Suscribe según su competencia)
Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial