Barranquilla, Mayo 31 de 2021

Doctor
Rafael Lafont de Sales
Secretario Distrital de Obras Públicas
Barranquilla, Atlántico

Por medio de la presente hago entrega del informe de actividades desarrolladas entre el 1 de Mayo de 2021 al 31 de Mayo de 2021, en cumplimiento del contrato No CD-12-2021-0562 suscrito con el distrito de Barranquilla

Día 1 al 9 de mayo

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, exigiéndole al contratista que cumpliera con mantener a los trabajadores con los EPP, tales como uniformes, cascos, guantes, botas, protectores auditivos, líneas de vida en la obra Construcción del Malecón Unidad Funcional 3 y 4.

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la instalación losetas espacio público UF3, en la obra Construcción del Malecón Unidad Funcional 3 y 4.

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la pintura cerramiento en malla eslabonada en UF3, en la obra Construcción del Malecón Unidad Funcional 3 y 4.

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la limpieza de la obra, en la obra Construcción del Malecón Unidad Funcional 3 y 4.

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la reparación vigas corona muro de protección puente fijo, en la obra Construcción del Malecón Unidad Funcional 3 y 4.

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el resane de registros eléctricos en UF3, en la obra Construcción del Malecón Unidad Funcional 3 y 4.

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el resane de bordillos en vía en UF3, en la obra Construcción del Malecón Unidad Funcional 3 y 4.

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la nivelación losetas espacio público en UF3, en la obra Construcción del Malecón Unidad Funcional 3 y 4.

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la limpieza de sumideros, en la obra Construcción del Malecón Unidad Funcional 3 y 4.

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la regada con agua de árboles en contenedores de raíces en UF3, en la obra Construcción del Malecón Unidad Funcional 3 y 4.

Día 10 al 16 de mayo

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, exigiéndole al contratista que cumpliera con mantener a los trabajadores con los EPP, tales como uniformes, cascos, guantes, botas, protectores auditivos, líneas de vida en la obra Construcción del Malecón Unidad Funcional 3 y 4.

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el cambio de losetas espacio público en UF3, en la obra Construcción del Malecón Unidad Funcional 3 y 4.

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la reparación de registros eléctricos en UF3, en la obra Construcción del Malecón Unidad Funcional 3 y 4.

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el lavado de malla de cerramiento eslabonada en UF3, en la obra Construcción del Malecón Unidad Funcional 3 y 4.

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la pintura de malla de cerramiento eslabonada en UF3., en la obra Construcción del Malecón Unidad Funcional 3 y 4.

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el resane de bordillos en vía en UF3, en la obra Construcción del Malecón Unidad Funcional 3 y 4.

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la limpieza de sumideros en UF3, en la obra Construcción del Malecón Unidad Funcional 3 y 4.

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la instalación baranda arquitectónica sobre viga corona tablestacas en UF3, en la obra Construcción del Malecón Unidad Funcional 3 y 4.

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la regada con agua de árboles en contenedores de raíces en UF3, en la obra Construcción del Malecón Unidad Funcional 3 y 4.

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la limpieza de la obra, en la obra Construcción del Malecón Unidad Funcional 3 y 4.

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la reparación de registros eléctricos en UF4, en la obra Construcción del Malecón Unidad Funcional 3 y 4.

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el lavado de malla de cerramiento eslabonada en UF4, en la obra Construcción del Malecón Unidad Funcional 3 y 4.

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la pintura de malla de cerramiento eslabonada en UF4, en la obra Construcción del Malecón Unidad Funcional 3 y 4.

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el resane de bordillos en vía en UF4, en la obra Construcción del Malecón Unidad Funcional 3 y 4.

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la limpieza de sumideros en UF4, en la obra Construcción del Malecón Unidad Funcional 3 y 4.

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la instalación cerramiento en malla eslabonada en UF4, en la obra Construcción del Malecón Unidad Funcional 3 y 4.

Día 17 al 23 de mayo

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, exigiéndole al contratista que cumpliera con mantener a los trabajadores con los EPP, tales como uniformes, cascos, guantes, botas, protectores auditivos, líneas de vida en la obra Construcción del Malecón Unidad Funcional 3 y 4.

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la reparación de detalles en losetas espacio público en UF3, en la obra Construcción del Malecón Unidad Funcional 3 y 4.

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la pintura de cerramiento en malla eslabonada en UF3, en la obra Construcción del Malecón Unidad Funcional 3 y 4.

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el resane de bordillos en vía en UF3, en la obra Construcción del Malecón Unidad Funcional 3 y 4.

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la instalación de cerramiento en malla eslabonada en UF3, en la obra Construcción del Malecón Unidad Funcional 3 y 4.

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la reparación de detalles en muro de protección en puente fijo, en la obra Construcción del Malecón Unidad Funcional 3 y 4.

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la pintura de cerramiento en malla eslabonada en UF4, en la obra Construcción del Malecón Unidad Funcional 3 y 4.

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la reparación de registros eléctricos en UF4, en la obra Construcción del Malecón Unidad Funcional 3 y 4.

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la instalación de baranda arquitectónica sobre viga corona tablestacas en UF4, en la obra Construcción del Malecón Unidad Funcional 3 y 4.

Día 24 al 31 de mayo

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, exigiéndole al contratista que cumpliera con mantener a los trabajadores con los EPP, tales como uniformes, cascos, guantes, botas, protectores auditivos, líneas de vida en la obra Construcción del Malecón Unidad Funcional 3 y 4.

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la reparación de detalles losetas espacio público en UF3, en la obra Construcción del Malecón Unidad Funcional 3 y 4.

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la pintura de cerramiento en malla eslabonada en UF3, en la obra Construcción del Malecón Unidad Funcional 3 y 4.

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la instalación de cerramiento en malla eslabonada en UF3, en la obra Construcción del Malecón Unidad Funcional 3 y 4.

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el resane de bordillos en vía en UF3, en la obra Construcción del Malecón Unidad Funcional 3 y 4.


Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el resane de detalles en contenedores de raíces en UF3, en la obra Construcción del Malecón Unidad Funcional 3 y 4.

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la pintura de cerramiento en malla eslabonada en UF4, en la obra Construcción del Malecón Unidad Funcional 3 y 4.

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el alambrado registros eléctricos en UF4, en la obra Construcción del Malecón Unidad Funcional 3 y 4.

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la instalación baranda arquitectónica sobre viga corona tablestacas en UF4, en la obra Construcción del Malecón Unidad Funcional 3 y 4.

Cordialmente,



JASIM ASAEL ALVAREZ JIMENEZ
C.C. Nº 72.175.926 de Barranquilla, Atl