Tabla de estimación de riesgos previsibles CONPES 3714 de 2011*

*La metodología de estimación de los riesgos que se ilustra a continuación es una propuesta que realizó la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público ; sin embargo, esta Dirección no asume responsabilidad alguna en la estimación de los riesgos, la cual es una obligación legal que cada entidad tiene a su cargo de conformidad con el Artículo 4° de la Ley 1150 de 2007.

Número de riesgos a estimar	3
Valor del contrato	$ 13.000.000,00
Total estimación del riesgo	$ 1.038.879,90

Riesgo General	Observaciones	Probabilidad	Impacto	Estimación	Participación
Económico	Comportamiento de los precios del mercado	Medio-Bajo	Medio-Bajo	$ 346.293,30	33,33%
Operacionales	El contratista deberá contar con el personal calificado para realizar el suministro, instalación y puesta en funcionamiento del bien objeto del presente contrato.	Medio-Bajo	Medio-Bajo	$ 346.293,30	33,33%
Tecnológicos	El contratista deberá contar con equipos de última tecnología que cumplan las especificaciones técnicas exigidas, los cuales deberán ser nuevos y estar en excelentes condiciones.	Medio-Bajo	Medio-Bajo	$ 346.293,30	33,33%