CERTIFICADO PRIMER PAGO CONTRATO 2021 01 0003

1. ELEMENTOS TÉCNICOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL - FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA	
Contratante	Gobernación del Cesar
N° contrato inicial	2021 01 0003
Contratista	TOYO SAAVEDRA MOBILIARIOS S.A.S.
NIT	900.340.278-3
Modalidad del contrato	Selección abreviada por subasta inversa
N° del proceso de selección	SASI-SGR-0024-2020
Fecha de suscripción del contrato	28 de enero de 2021
Representante legal	PAUL JOSE SAAVEDRA ZULETA
Identificación del representante legal	77.173.928

OBJETO
DOTACIÓN MOBILIARIO DE OFICINA, PARA LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, EDIFICIO CARLOS LLERAS RESTREPO, DEPARTAMENTO DEL CESAR

PLAZO	
Fecha de inicio	2 de febrero 2021
Duración	Cuatro (4) meses
Fecha de terminación	1 de junio de 2021

VALOR		
Valor del contrato inicial	Mil tres cientos sesenta y ocho millones pesos MCTE.	$ 1.368.000.000

FORMA DE PAGO
El Departamento del Cesar, entregará al Contratista el Cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato a título de anticipo, luego de cumplirse con los siguientes requisitos: a) Que se haya perfeccionado el contrato con la firma de las partes. b) Que se haya expedido por la Gobernación del Cesar el correspondiente Registro presupuesta. c) Que se haya Constituido por parte de El CONTRATISTA, la Garantía Única de Cumplimiento y esta haya sido aprobada por parte de la Gobernación del Cesar. d) Que se presente por parte de EL CONTRATISTA un plan de inversión del anticipo, aprobado por el Interventor o Supervisor asignado, respecto del cual se puede solicitar modificaciones por requerimientos de la Gobernación del Cesar, una vez suscrita el acta de inicio. e) Que se presente la factura o cuenta de cobro respectiva por parte de EL CONTRATISTA con todos sus soportes. f) Que se presente la autorización escrita del INTERVENTORO SUPERVISOR para el desembolso del anticipo. h) Que se acredite encontrarse a paz y salvo con el pago de los aportes a la seguridad social integral y parafiscales a que hubiere lugar. i) Que se haya suscrito el acta de inicio de actividades. j) Que se presente la certificación de la cuenta bancaria separada, no conjunta, a nombre del contrato suscrito. NOTA 1: La entrega del anticipo no constituye ni requisito ni condición para el inicio de la ejecución del contrato, ni es causa para la suspensión de la ejecución del mismo, por lo tanto, no es óbice para que efectivamente el contratista empiece la ejecución de las actividades derivadas del contrato. Los rendimientos que llegaren a producir los recursos así entregados, pertenecerán al Tesoro. LA GOBERNACIÓN DEL CESAR pagará al CONTRATISTA, el valor del contrato de la siguiente manera: 1.- Hasta noventa por ciento (90%) del valor total del contrato, en actas parciales, de acuerdo con las cantidades entregadas certificadas por el supervisor, previa entrada al Almacén, y previa amortización del anticipo en el mismo porcentaje del acta a cancelarse hasta completar la suma entregada a dicho título.

2.- El diez por ciento (10%) restante, se cancelará una vez se reciba a entera satisfacción, previa suscripción del acta de recibo final y acta de liquidación. Los pagos parciales se efectuarán, en todo caso, de acuerdo con la distribución y asignación del PAC.

NOTA 1: Dichos pagos requerirán además de la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor e interventor del contrato, el certificado de 'ingreso de los elementos al Almacén de la Gobernación del Cesar paz y salvo de los pagos al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y ARP) conforme los requerimientos de ley.

NOTA 2: Los dineros del anticipo se entregarán AL CONTRATISTA a título de mera tenencia y conservan su condición de Fondos Públicos hasta que sean amortizados, momento hasta el cual su mal manejo y el cambio de su destinación darán lugar a las acciones legales correspondientes. Además, no se podrá destinar el anticipo a la especulación económica, ni distraerse al pago de obligaciones distintas a las directamente surgidas del contrato producto del presente proceso de selección.

DESIGNACIÓN INTERVENTOR Y SUPERVISOR	
Supervisor asignado	Dagoberto Restrepo García
Fecha de asignación de supervisor	2 de febrero de 2021
Interventor designado	Grupo Tda Ltda
Fecha designación interventoría	15 de febrero de 2021

2. DATOS FINANCIERO CONTRATO 2021 01 0003

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO 2020 01 0022			
Descripción	**No.**	**Fecha**	**Valor**
CDP	121	20/01/2021	$ 1.381.857.750,00
RP	560	02/02/2021	$ 1.368.000.000,00
Rubro presupuestal afectado	99-8-1.3.6.2.1-10-7-2020002200087 DOTACIÓN MOBILIARIO DE OFICINA PARA LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN SEDE CARLOS LLERAS RESTREPO EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR DEPARTAMENTO DEL CESAR		
Registro Presupuestal - SGR	6221 DE 01/02/2021 Valor de : $ 1.368.000.000		

3. IMPUESTOS Y PUBLICACIONES CONTRATO 2021 01 0003

IMPUESTOS Y PUBLICACIONES CONTRATO 2021 01 0003			
No. De liquidación:	32021001807		
Fecha:	28/01/2021		
No. De confirmación:	002749		
Entidad bancaria:	BBVA		
Impuesto	**Tarifa Aplicada**	**Valor Base**	**Total**
Pro - Adulto Mayor	0,5%	$ 1.149.579.832,00	$ 5.748.000,00
Pro - Desarrollo Departamental	1,0%	$ 1.149.579.832,00	$ 11.496.000,00
Pro - Desarrollo Fronterizo	1,5%	$ 1.149.579.832,00	$ 17.244.000,00
Pro - Universidad	0,5%	$ 1.149.579.832,00	$ 5.748.000,00
Pro - Cultura	1,0%	$ 1.149.579.832,00	$ 11.496.000,00
TOTAL PAGADO			**$ 51.732.000**

4. GARANTIAS CONSTITUIDAS CONTRATO 2021 01 0003

GARANTÍAS CONSTITUIDAS CONTRATO INICIAL				
Aseguradora:		SEGUROS DEL ESTADO		
Numero De Póliza:		47-44-101015618		
Fecha De Expedición:		28 de enero de 2021		
Valor pagado Póliza 2565073 - 1		$ 2.471.165		
Resolución Aprobación:		CO1.WRT.6245915		
Fecha De Aprobación:		29 de enero de 2021		
Valor Del Contrato:		$ 1.368.000.000		
Amparo	**%**	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo (100% anticipo).	40%	$ 547.200.000,00	28/01/2021	28/11/2021
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados		$ 136.800.000,00	28/01/2021	27/05/2022
Cumplimiento del contrato		$ 136.800.000,00	28/01/2021	28/11/2021
Pagos de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		$ 68.400.000,00	28/01/2021	28/05/2022

Una vez revisadas, se constató que las Garantías solicitadas por parte del Departamento del Cesar están debidamente constituidas y aprobadas, de acuerdo al valor, al tiempo inicial y a las adiciones efectuadas al contrato 2021 01 0003.

5. RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS HASTA LA FECHA

NOMBRE O TIPO DE ACTA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA	MOTIVO DEL ACTA	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO
Acta de inicio	2 de febrero de 2021	DOTACIÓN MOBILIARIO DE OFICINA, PARA LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, EDIFICIO CARLOS LLERAS RESTREPO, DEPARTAMENTO DEL CESAR	01 de Junio de 2021

6. RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SOPORTES PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

RELACIÓN DE PAGOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Contrato 2020 01 0022		
Tipo de aporte	Seguridad Social (Pensión, salud, ARL). Parafiscales: CCF, SENA, ICBF	
Planilla	**Valor aporte**	**Mes correspondiente**
49256808	$ 3.106.800	Periodo de cotización otros riesgos – Febrero Periodo de cotización para Salud - Marzo
49942942	$ 3.154.600	Periodo de cotización otros riesgos – Marzo Periodo de cotización para Salud - Abril
50598940	$ 3.292.000	Periodo de cotización otros riesgos – Abril Periodo de cotización para Salud - Mayo

7. RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS

PAGOS EFECTUADOS POR LA GOBERNACIÓN

Concepto	%	Valor Facturado	Amort.	Valores Girados	N° Obligación	Fecha
Valor Contrato		$ 1.368.000.000,00				
Anticipo	40%	$ 547.200.000,00			433	17/02/21

A la fecha del presente informe, la Gobernación del Cesar ha efectuado el giro por concepto de anticipo, correspondiente al 40% del valor total del contrato; **QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($ 547.200.000,00),** para un total girado por valor de **QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($ 547.200.000,00),**

8. RELACIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS, BIENES Y SERVICIOS APORTADOS POR EL CONTRATISTA A LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA

De acuerdo a la ejecución realizada en el marco del contrato 2021 01 0003, TOYO SAAVEBDRA MOBILIARIO S.A.S. desde el periodo de inicio hasta la fecha de realización de la presente acta aportó la siguiente documentación y realizó las siguientes actividades:

- Hojas de vida del personal vinculado en el marco del contrato 2021 01 0003
- Entrega de Mobiliario y elementos descritos en la oferta económica.
- Presentación de acta de entrega de equipos
- Reunión de seguimiento técnico
- Soporte de pago del sistema de seguridad social integral.

9. HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL VINCULADO

A continuación, se detalla y se explica los requisitos que se tuvieron en cuenta al realizar la evaluación del perfil del personal vinculado y diligenciar el respectivo formato:

REQUISITOS OBJETO DE EVALUACION TALENTO HUMANO	
Hoja de vida **(HV)**:	Se verifica la entrega de la hoja de vida o carta de presentación, por parte del titular del cargo, en la cual se encuentre consignada la información relativa a su historia laboral.
Cedula de ciudadanía **(C.C)**:	Se confirma la entrega del documento de identidad.
Contrato **(CON)**:	Se constata la suscripción de un acuerdo de voluntades que cumpla con todos los elementos requeridos, se debe realizar por el mismo tiempo de vigencia del contrato 2021 01 0003, es decir, cuatro (4) meses.
Diploma **(DIP)** o Acta de grado (A.G)	A través del cual se pueda comprobar que el profesional, técnico o tecnólogo cumple con los niveles de estudio requeridos para desempeñarse en su cargo.
Tarjeta profesional **(TP)**	Documento público que acredita la formación académica e idoneidad profesional de un individuo en un área específica del conocimiento
Afiliación a seguridad social **(S.S)**:	Se evidencia si el contratista cumple con su obligación de afiliar al trabajador al Sistema de Seguridad Social Integral.
Antecedentes fiscales **(FIS)**:	Se verifica que el personal no se encuentre incluido en el Boletín de Responsables Fiscales emitido por la Contraloría General de la Republica.
Antecedentes disciplinarios **(DIS)**:	Se confirma que en el certificado expedido por la Procuraduría General de la Nación no existan sanciones impuestas durante los últimos cinco (5) años para el personal.

Antecedentes judiciales **(JUD)**:	Se ratifica que el personal no registre, dentro del certificado emanado por la Policía Nacional, delitos en los que se haya visto involucrado.

Para la presente acta se realizó la verificación del siguiente personal:

N°	NOMBRE COMPLETO	CÉDULA
1	ESCOBAR MANOSALVA DERWYS ELIAS	1.065.570.123
2	BARRANCO ORTEGA NAIMER ENRIQUE	1.065.597.351
3	ZAMBRANO BETIN MARGARITA ROSA	1.065.606.671
4	ALVARO JOSÉ MARTINEZ CASTILLA	1.065.620.588
5	MONTOYA ALTAMAR MONICA PATRICIA	1.126.238.752
6	SAAVEDRA ZULETA PAUL JOSE	77.173.928
7	LARRAZABAL MARTINEZ WILBER GUILLERMO	77.030.989
8	CAMPO NIETO YANINA LISETH	1.065.831.168
9	RODRIGUEZ PAJARO LUIS ALEJANDRO	1.001.220.200

10. ENTREGA DE MOBILIARIO SEGÚN ACTA PARCIAL 001 Y RECIBO DE ALMACEN

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR UNIT	CANT ENTREGADA	VR UNIT	%
	VENTANILLA						
1	**PUESTO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE 4,95*1,10 MTS:** panel fabricado en tablex aglomerado de 25mm, recubierto con laminado decorativo de alta presión, superficie de trabajo elaborada en tablex de 25 mm, recubierto en laminado decorativo de alta presión, con cara reversa con balance, cantos rígido termo fundido de 2mm, recubiertos en pvc, superficie de apoyo en tablex de 25 mm recubierto con laminado decorativo de alta presión, con cara reversa con balance, bases metálicas en V tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática, incluye TRES (3) archivadores metálicos 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster.	**UNID**	**1**	**$ 5.000.000,00**	**1**	**$ 5.000.000,00**	**100,00%**
2	**PUESTO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE 4,95*1,10 MTS:** panel fabricado en tablex aglomerado de 25mm, recubierto con laminado decorativo de alta presión, superficie de trabajo elaborada en tablex de 25 mm, recubierto en laminado decorativo de alta presión, con cara reversa con balance, cantos rígido termo fundido de 2mm, recubiertos en pvc, superficie de apoyo en tablex de 25 mm recubierto con laminado decorativo de alta presión, con cara reversa con balance, bases metálicas en V tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática, incluye TRES (3) archivadores metálicos 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster.	**UNID**	**1**	**$ 5.000.000,00**	**1**	**$ 5.000.000,00**	**100,00%**

3	**SILLA EJECUTIVA EN MALLA:** mecanismo basculante, de dos posiciones, ajuste de tensión con perilla, asiento interno en madera de 15 mm y espuma laminada de 5 cms de espesor, densidad de 30, espaldar en Nylon y malla de alta resistencia, brazos graduables, bases y rodachinas en Nylon.	UNID	6	$ 450.000,00	6	$ 2.700.000,00	100,00%
4	**RECEPCIÓN MODULAR ENTAMBORADA DE 2.40*1.10 MTS:** fabricado en melanina RH, parte frontal con medidas de 2.20*1.00 mts, con espesor de 15 cms, laterales de 1.10*0.80 mts, superficie de trabajo de 1.90*0.60 mts, con cara reversa con balance, superficie de apoyo de 1.80*0.30 mts y aplique decorativo en la parte frontal, canto enchapado en PVC rígido termo fundido de 2 mm, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster.	UNID	1	$ 2.500.000,00	1	$ 2.500.000,00	100,00%
5	**PUESTO DE TRABAJO DE 1.80 X 1.50 MTS CON ARCHIVADOR:** Superficie en tablex de 25mm de 1,80 x 0,60 mts, con superficie de retorno de 90*60 cms, cara reversa con balance, enchapado en laminado decorativo de alta presión, con canto rígido termo fundido de 2mm, bases metálicas en V tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática, faldón en RH de 15mm, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster, pasa cable acrílico.	UNID	1	$ 1.200.000,00	1	$ 1.200.000,00	100,00%
6	**SILLA PRESIDENCIAL EN MALLA CON CABECERO BASE CROMADA.** Espaldar alto extra ancho en malla de alta resistencia, cabecero en malla 3D Espuma elástica de alta resistencia, asiento en espuma de alta densidad, reposabrazos ajustable en polipropileno 2D con almohadilla de PU, Mecanismo de dos manijas con soporte ajustable de altura, inclinación de respaldo, bloqueo en cualquier ángulo, ajuste de tensión de inclinación, elevador de gas cromado clase 3, Base en acero cromado de 5 estrellas, rueda en nylon de 2 pulgadas.	UNID	1	$ 800.000,00	1	$ 800.000,00	100,00%
7	**SILLA INTERLOCUTORA:** Espaldar tapizado en malla y Nylon y asiento con espuma laminada de 5 cm de espesor, densidad 30, brazos fijos en Nylon, base trineo cromado.	UNID	2	$ 480.000,00	2	$ 960.000,00	100,00%
8	**TANDEM DE CUATRO PUESTOS:** con micropreforado color negro, estructura elaborada en acero y cromo con recubrimiento de pintura electrostática en polvo color negro o gris, patas, brazos y costados de asiento en acero cromado.	UNID	20	$ 800.000,00	18	$ 14.400.000,00	90,00%
9	**DIVISION EN ALUMINIO:** división en aluminio de 1 1/2 x 1 1/2, pintado con pintura electrostática y vidrio templado de 8mm.	MT2	25	$ 450.000,00	25	$ 11.250.000,00	100,00%
10	**OPALIZADO FIGURADO EN PAPEL ESMERILADO (VINILICO) PARA VIDRIO DE LAS DIVISIONES.**	MT2	10	$ 21.054,13	0	$ 0,00	0,00%
					SUBTOTAL 1	$ 43.810.000,00	96,04%
SEGUNDO PISO							

1	**PUESTO DE TRABAJO DE 1.50 X 0.60 MTS CON ARCHIVADOR**: Superficie en tablex de 25 mm de 1.50 x 0.60 mts, con cara reversa con balance, en laminado decorativo de alta presión, enchapados en canto rígido termo fundido de 2mm, bases metálicas en V tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster, pasa cable acrílico.	**UNID**	**12**	**$ 900.000,00**	**12**	**$ 10.800.000,00**	**100,00%**
2	**ISLA DE TRABAJO PARA 4 PERSONAS MEDIDAS DE 2,80*1,20*0,75 MTS.** Superficie en laminado decorativo de alta presión, cara reversa con balance, enchapados en canto rígido termo fundido de 2mm, con 4 archivadores metálico 1 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8, cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster. 6 Bases en tubo redondo en acero calibre 16, medidas 30*670mm, con acabado en la parte superior blanco en pintura electrostática con anillo decorativo dorado, y en la parte inferior níquel o cromo, 4 vigas en tubo rectangular de 2300* 25*50 mm, travesaños con medidas 1100*25*50 mm en calibre 18, conectores de aluminio con amarres tipo prisionero de 1", tornillería de seguridad con llave allen N° 5 y niveladores ajustables al nivel del piso.	**UNID**	**7**	**$ 3.800.000,00**	**7**	**$ 26.600.000,00**	**100,00%**
3	**SEPARADOR EN VIDRIO DE 8 MM de 40 x 40 CMS, OPALIZADO EN PAPEL VINILO, a presión entre superficie y superficie, con soporte inferior para mayor resistencia.**	**UNID**	**10**	**$ 95.000,00**	**10**	**$ 950.000,00**	**100,00%**
4	**SEPARADOR EN VIDRIO DE 8 MM de 1.40 x 0,40 MTS, OPALIZADO EN PAPEL VINILO, a presión entre superficie y superficie, con soporte inferior para mayor resistencia.**	**UNID**	**10**	**$ 200.000,00**	**10**	**$ 2.000.000,00**	**100,00%**
5	**SILLA EJECUTIVA EN MALLA:** mecanismo basculante, de dos posiciones, ajuste de tensión con perilla, asiento interno en madera de 15 mm y espuma laminada de 5 cms de espesor, densidad de 30, espaldar en Nylon y malla de alta resistencia, brazos graduables, bases y rodachinas en Nylon.	**UNID**	**32**	**$ 450.000,00**	**32**	**$ 14.400.000,00**	**100,00%**
6	**PUESTO DE TRABAJO DE 1.80 X 1.50 MTS CON ARCHIVADOR:** Superficie en tablex de 25mm de 1,80 x 0,60 mts, con superficie de retorno de 90*60 cms, cara reversa con balance, enchapado en laminado decorativo de alta presión, con canto rígido termo fundido de 2mm, bases metálicas en V tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática, faldón en RH de 15mm, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster, pasa cable acrílico.	**UNID**	**10**	**$ 1.200.000,00**	**10**	**$ 12.000.000,00**	**100,00%**

7	**ESCRITORIO GERENCIAL:** medidas de 1,80*0,90*0,75 mts, superficie en tablex de 25 mm laminado decorativo de alta presión, cara reversa con balance, enchapados en canto rígido termo fundido de 2mm, Un mueble auxiliar en tablex de 15mm enchapado en formica o RH de 1.50 x 0.50 x 0,62 mts, que incluye 2 gavetas auxiliares, una gaveta tipo archivo y un entrepaño, enchapado en formica o RH, canto al calor, con faldón en Rh de 15 mm de 130*30 cms, soportado por dos T acrílicas. Con 4 bases en tubo redondo en acero calibre 16, medidas 30*670mm, con acabado en el parte superior blanco en pintura electrostática con anillo decorativo dorado, y en la parte inferior níquel o cromo, 2 vigas en tubo rectangular de 1410* 25*50 mm travesaños con medidas 510*25*50 mm en calibre 18 conectores de aluminio con amarres tipo prisionero de 1", tornillería de seguridad con llave allen N° 5 y niveladores ajustables al nivel del piso.	**UNID**	**1**	**$ 2.000.000,00**	**1**	**$ 2.000.000,00**	**100,00%**
8	**SILLA PRESIDENCIAL EN MALLA CON CABECERO BASE CROMADA.** Espaldar alto extra ancho en malla de alta resistencia, cabecero en malla 3D Espuma elástica de alta resistencia, asiento en espuma de alta densidad, reposabrazos ajustable en polipropileno 2D con almohadilla de PU, Mecanismo de dos manijas con soporte ajustable de altura, inclinación de respaldo, bloqueo en cualquier ángulo, ajuste de tensión de inclinación, elevador de gas cromado clase 3, Base en acero cromado de 5 estrellas, rueda en nylon de 2 pulgadas.	**UNID**	**11**	**$ 800.000,00**	**11**	**$ 8.800.000,00**	**100,00%**
9	**SILLA INTERLOCUTORA:** Espaldar tapizado en malla y Nylon y asiento con espuma laminada de 5 cm de espesor, densidad 30, brazos fijos en Nylon, base trineo cromado.	**UNID**	**22**	**$ 480.000,00**	**22**	**$ 10.560.000,00**	**100,00%**
10	**MESA DE JUNTAS DE 8 PUESTOS DE 2.40 X 1.20**: tablex y formica de medidas de 2.40*1.20 mts, con canto rígido, superficie en tablex de 25mm en laminado decorativo de alta presión, cara reversa con balance, canto enchapado en pvc rígido termo fundido de 2 mm, estructura: 4 bases en tubo redondo en acero calibre 16, medidas 30*670mm, con acabado en el parte superior blanco en pintura electrostática con anillo decorativo dorado, y en la parte inferior níquel o cromo, 2 vigas en tubo rectangular de 2300* 25*50 mm, travesaños con medidas 800*25*50 mm calibre 18, conectores de aluminio con amarres tipo prisionero de 1", tornillería de seguridad con llave allen N° 5 y niveladores ajustables al nivel del piso. Incluye base de cableado central troquelado en lámina cold roll calibre 22 pintado en pintura electrostática.	**UNID**	**1**	**$ 1.800.000,00**	**1**	**$ 1.800.000,00**	**100,00%**
11	**SILLA EJECUTIVA EN MALLA:** mecanismo basculante, de dos posiciones, ajuste de tensión con perilla, asiento interno en madera de 15 mm y espuma laminada de 5 cms de espesor, densidad de 30, espaldar en Nylon y malla de alta resistencia, brazos graduables, bases y rodachinas en Nylon.	**UNID**	**8**	**$ 450.000,00**	**8**	**$ 3.600.000,00**	**100,00%**
12	**FOLDERAMA METALICO DE 1.80.** Folderama con medidas de 1.80 X 1.00 X 0.40 mts, con cuatro entrepaños graduables en altura, Tornillería Galvanizada, Lamina Coll Rolled, en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster, puertas corredizas con seguridad, completamente desarmables y de fácil armado.	**UNID**	**141**	**$ 1.700.000,00**	**141**	**$ 239.700.000,00**	**100,00%**
13	**ARCHIVADOR RODANTE TRIPLE:** medidas de 9,00*3,00*2,00 mts, consta de dos carros fijos de tres estantes, ocho carros rodantes de seis estantes cada uno, ocho enchapes en lamina cold rolled calibre 22 con ocho mecanismos, estantería fabricada en parales de lámina cold rolled calibre 16, entrepaños de 40*90 cms graduables, en lamina cold rolled calibre 22, tensores en platina de 1" x 1/8, carros en ángulos de 1" 1/2 x 1/8, ruedas en hierro fundido, dos puertas en la mina cold rolled, acabado del archivo en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	**UNID**	**2**	**$ 69.177.416,00**	**2**	**$ 138.354.832,00**	**100,00%**

					SUBTOTAL 2	**$ 471.564.832,00**	**100,00%**
SALA DE AUDIENCIA							
1	**ESTRADO JUDICIAL EN U:** medidas frente 1,50*1,10 mts, dos laterales de 1,10*0,70 mts, superficie de trabajo de 1,50*0,60, elaborado en tablex de 25 mm, cara reversa con balance, enchapado en formica de alta presión con canto rígido termo fundido de 2mm.	**UNID**	**1**	**$ 1.800.000,00**	**1**	**$ 1.800.000,00**	**100,00%**
2	**ESTRADO JUDICIAL EN U:** medidas frente 1,30*1,10 mts, dos laterales de 1,10*0,70 mts, superficie de trabajo de 1,30*0,60 mts, elaborado en tablex de 25 mm, cara reversa con balance, enchapado en formica de alta presión con canto rígido termo fundido de 2mm.	**UNID**	**1**	**$ 1.500.000,00**	**1**	**$ 1.500.000,00**	**100,00%**
3	**SILLA EJECUTIVA EN MALLA:** mecanismo basculante, de dos posiciones, ajuste de tensión con perilla, asiento interno en madera de 15 mm y espuma laminada de 5 cms de espesor, densidad de 30, espaldar en Nylon y malla de alta resistencia, brazos graduables, bases y rodachinas en Nylon.	**UNID**	**6**	**$ 450.000,00**	**6**	**$ 2.700.000,00**	**100,00%**
4	**PUESTO DE TRABAJO SENCILLO DE 1.20 X 0.60 MTS:** Superficie en tablex de 25mm de 1.20 x 0.60 mts, con cara reversa con balance, enchapado en laminado decorativo de alta presión, con canto rígido termo fundido de 2mm, bases metálicas en V tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática epoxi poliéster, faldón en RH de 15mm enchapado en laminado decorativo de alta presión con canto rígido termo fundido de 2mm.	**UNID**	**2**	**$ 450.000,00**	**2**	**$ 900.000,00**	**100,00%**
5	**RECEPCIÓN MODULAR ENTAMBORADA DE 2.40*1.10 MTS:** fabricado en melanina RH, parte frontal con medidas de 2.20*1.00 mts, con espesor de 15 cms, laterales de 1.10*0.80 mts, superficie de trabajo de 1.90*0.60 mts, con cara reversa con balance, superficie de apoyo de 1.80*0.30 mts y aplique decorativo en la parte frontal, canto enchapado en PVC rígido termo fundido de 2 mm, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster.	**UNID**	**1**	**$ 2.500.000,00**	**1**	**$ 2.500.000,00**	**100,00%**
6	**PUESTO DE TRABAJO DE 1.50 X 0.60 MTS CON ARCHIVADOR**: Superficie en tablex de 25 mm de 1.50 x 0.60 mts, con cara reversa con balance, en laminado decorativo de alta presión, enchapados en canto rígido termo fundido de 2mm, bases metálicas en V tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster, pasa cable acrílico.	**UNID**	**4**	**$ 900.000,00**	**4**	**$ 3.600.000,00**	**100,00%**
7	**DIVISION EN ALUMINIO:** división en aluminio de 1 1/2 x 1 1/2, pintado con pintura electrostática y vidrio templado de 8mm.	**MT2**	**363**	**$ 450.000,00**	**363**	**$ 163.350.000,00**	**100,00%**
8	**OPALIZADO FIGURADO EN PAPEL ESMERILADO (VINILICO) PARA VIDRIO DE LAS DIVISIONES.**	**MT2**	**145**	**$ 21.054,13**	**0**	**$ 0,00**	**0,00%**
9	**SILLA INTERLOCUTORA ESPALDAR EN PP Y FONDO TAPIZADO. ESTRUCTURA CROMADA:** Silla con espaldar en polipropileno, asiento tapizado con espuma de alta densidad en tela vinílica. Con gancho de unión incorporado, distanciador de apilamiento, estructura cromada.	**UNID**	**20**	**$ 350.000,00**	**20**	**$ 7.000.000,00**	**100,00%**

					SUBTOTAL 3	$ 183.350.000,00	98,37%
	TERCER PISO						
1	**PUESTO DE TRABAJO DE 1.80 X 1.50 MTS CON ARCHIVADOR:** Superficie en tablex de 25mm de 1,80 x 0,60 mts, con superficie de retorno de 90*60 cms, cara reversa con balance, enchapado en laminado decorativo de alta presión, con canto rígido termo fundido de 2mm, bases metálicas en V tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática, faldón en RH de 15mm, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster, pasa cable acrílico.	UNID	6	$ 1.200.000,00	6	$ 7.200.000,00	100,00%
2	**SILLA PRESIDENCIAL EN MALLA CON CABECERO BASE CROMADA.** Espaldar alto extra ancho en malla de alta resistencia, cabecero en malla 3D Espuma elástica de alta resistencia, asiento en espuma de alta densidad, reposabrazos ajustable en polipropileno 2D con almohadilla de PU, Mecanismo de dos manijas con soporte ajustable de altura, inclinación de respaldo, bloqueo en cualquier ángulo, ajuste de tensión de inclinación, elevador de gas cromado clase 3, Base en acero cromado de 5 estrellas, rueda en nylon de 2 pulgadas.	UNID	6	$ 800.000,00	6	$ 4.800.000,00	100,00%
3	**SILLA INTERLOCUTORA:** Espaldar tapizado en malla y Nylon y asiento con espuma laminada de 5 cm de espesor, densidad 30, brazos fijos en Nylon, base trineo cromado.	UNID	12	$ 480.000,00	12	$ 5.760.000,00	100,00%
4	**MESA DE JUNTAS DE 8 PUESTOS DE 2.40 X 1.20**: tablex y formica de medidas de 2.40*1.20 mts, con canto rígido, superficie en tablex de 25mm en laminado decorativo de alta presión, cara reversa con balance, canto enchapado en pvc rígido termo fundido de 2 mm, estructura: 4 bases en tubo redondo en acero calibre 16, medidas 30*670mm, con acabado en el parte superior blanco en pintura electrostática con anillo decorativo dorado, y en la parte inferior níquel o cromo, 2 vigas en tubo rectangular de 2300* 25*50 mm, travesaños con medidas 800*25*50 mm calibre 18, conectores de aluminio con amarres tipo prisionero de 1", tornillería de seguridad con llave allen N° 5 y niveladores ajustables al nivel del piso. Incluye base de cableado central troquelado en lámina cold roll calibre 22 pintado en pintura electrostática.	UNID	1	$ 1.800.000,00	1	$ 1.800.000,00	100,00%
5	**SILLA EJECUTIVA EN MALLA:** mecanismo basculante, de dos posiciones, ajuste de tensión con perilla, asiento interno en madera de 15 mm y espuma laminada de 5 cms de espesor, densidad de 30, espaldar en Nylon y malla de alta resistencia, brazos graduables, bases y rodachinas en Nylon.	UNID	8	$ 450.000,00	8	$ 3.600.000,00	100,00%
6	**ESCRITORIO GERENCIAL:** medidas de 1,80*0,90*0,75 mts, superficie en tablex de 25 mm laminado decorativo de alta presión, cara reversa con balance, enchapados en canto rígido termo fundido de 2mm, Un mueble auxiliar en tablex de 15mm enchapado en formica o RH de 1.50 x 0.50 x 0,62 mts, que incluye 2 gavetas auxiliares, una gaveta tipo archivo y un entrepaño, enchapado en formica o RH, canto al calor, con faldón en Rh de 15 mm de 130*30 cms, soportado por dos T acrílicas. Con 4 bases en tubo redondo en acero calibre 16, medidas 30*670mm, con acabado en el parte superior blanco en pintura electrostática con anillo decorativo dorado, y en la parte inferior níquel o cromo, 2 vigas en tubo rectangular de 1410* 25*50 mm travesaños con medidas 510*25*50 mm en calibre 18 conectores de aluminio con amarres tipo prisionero de 1", tornillería de seguridad con llave allen N°	UNID	1	$ 2.000.000,00	1	$ 2.000.000,00	100,00%

	5 y niveladores ajustables al nivel del piso.						
7	**PUESTO DE TRABAJO DE 1.50 X 0.60 MTS CON ARCHIVADOR**: Superficie en tablex de 25 mm de 1.50 x 0.60 mts, con cara reversa con balance, en laminado decorativo de alta presión, enchapados en canto rígido termo fundido de 2mm, bases metálicas en V tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster, pasa cable acrílico.	**UNID**	**52**	**$ 900.000,00**	**52**	**$ 46.800.000,00**	**100,00%**
8	**ISLA DE TRABAJO PARA 4 PERSONAS, MEDIDAS DE 2,80*1,20*0,75 MTS**, Superficie en laminado decorativo de alta presión, cara reversa con balance, enchapados en canto rígido termo fundido de 2mm, con 4 archivadores metálico 1 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster. 6 bases fabricadas en tubo pentagonal con altura de 750 mm, acabado en pintura electrostática blanca, 6 conectores esquineros de aluminio, 4 vigas en tubo pentagonal de 1285 mm y tres travesaños de 1080 mm ensamblados con tornillos de seguridad de 2*1/4" 28 soportes plásticos para la fijación de la superficie.	**UNID**	**9**	**$ 4.000.000,00**	**9**	**$ 36.000.000,00**	**100,00%**
9	**SEPARADOR EN VIDRIO DE 8 MM de 40 x 40 CMS, OPALIZADO EN PAPEL VINILO, a presión entre superficie y superficie, con soporte inferior para mayor resistencia.**	**UNID**	**31**	**$ 95.000,00**	**31**	**$ 2.945.000,00**	**100,00%**
10	**SEPARADOR EN VIDRIO DE 8 MM de 1.40 x 0,40 MTS, OPALIZADO EN PAPEL VINILO, a presión entre superficie y superficie, con soporte inferior para mayor resistencia.**	**UNID**	**25**	**$ 200.000,00**	**25**	**$ 5.000.000,00**	**100,00%**
11	**SILLA EJECUTIVA EN MALLA:** mecanismo basculante, de dos posiciones, ajuste de tensión con perilla, asiento interno en madera de 15 mm y espuma laminada de 5 cms de espesor, densidad de 30, espaldar en Nylon y malla de alta resistencia, brazos graduables, bases y rodachinas en Nylon.	**UNID**	**88**	**$ 450.000,00**	**88**	**$ 39.600.000,00**	**100,00%**
12	**DIVISION EN ALUMINIO:** división en aluminio de 1 1/2 x 1 1/2, pintado con pintura electrostática y vidrio templado de 8mm.	**MT2**	**350**	**$ 450.000,00**	**350**	**$ 157.500.000,00**	**100,00%**
13	**OPALIZADO FIGURADO EN PAPEL ESMERILADO (VINILICO) PARA VIDRIO DE LAS DIVISIONES.**	**MT2**	**140**	**$ 21.054,13**	**0**	**$ 0,00**	**0,00%**
14	**RECEPCIÓN MODULAR ENTAMBORADA DE 2.40*1.10 MTS:** fabricado en melanina RH, parte frontal con medidas de 2.20*1.00 mts, con espesor de 15 cms, laterales de 1.10*0.80 mts, superficie de trabajo de 1.90*0.60 mts, con cara reversa con balance, superficie de apoyo de 1.80*0.30 mts y aplique decorativo en la parte frontal, canto enchapado en PVC rígido termo fundido de 2 mm, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster.	**UNID**	**1**	**$ 2.500.000,00**	**1**	**$ 2.500.000,00**	**100,00%**
					SUBTOTAL 4	**$ 315.505.000,00**	**99,08%**
CUARTO PISO							

1	**PUESTO DE TRABAJO DE 1.50 X 0.60 MTS CON ARCHIVADOR**: Superficie en tablex de 25 mm de 1.50 x 0.60 mts, con cara reversa con balance, en laminado decorativo de alta presión, enchapados en canto rígido termo fundido de 2mm, bases metálicas en V tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster, pasa cable acrílico.	**UNID**	**4**	**$ 900.000,00**	**4**	**$ 3.600.000,00**	**100,00%**
2	**ISLA DE TRABAJO PARA 4 PERSONAS, MEDIDAS DE 2,80*1,40*0,75 MTS**, Superficie en laminado decorativo de alta presión, cara reversa con balance, enchapados en canto rígido termo fundido de 2mm, con 4 archivadores metálico 1 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster. 4 bases en tubo ovalado de 3" calibre 16 acabados en pintura electrostática blanca, con anillos decorativos en color dorado en la parte superior, 4 vigas en tubo pentagonal de 1227 mm y 2 travesaños de 1227 mm incluye base de cableado central en lamina cold roll entamborada, conectores en aluminio, tornillos de ensamble tipo I No. 6.	**UNID**	**7**	**$ 4.150.000,00**	**7**	**$ 29.050.000,00**	**100,00%**
3	**SEPARADOR EN VIDRIO DE 8 MM de 40 x 40 CMS, OPALIZADO EN PAPEL VINILO, a presión entre superficie y superficie, con soporte inferior para mayor resistencia.**	**UNID**	**2**	**$ 95.000,00**	**2**	**$ 190.000,00**	**100,00%**
4	**SEPARADOR EN VIDRIO DE 8 MM de 1.40 x 0,40 MTS, OPALIZADO EN PAPEL VINILO, a presión entre superficie y superficie, con soporte inferior para mayor resistencia.**	**UNID**	**14**	**$ 200.000,00**	**14**	**$ 2.800.000,00**	**100,00%**
5	**SILLA EJECUTIVA EN MALLA:** mecanismo basculante, de dos posiciones, ajuste de tensión con perilla, asiento interno en madera de 15 mm y espuma laminada de 5 cms de espesor, densidad de 30, espaldar en Nylon y malla de alta resistencia, brazos graduables, bases y rodachinas en Nylon.	**UNID**	**32**	**$ 450.000,00**	**32**	**$ 14.400.000,00**	**100,00%**
6	**PUESTO DE TRABAJO DE 1.80 X 1.50 MTS CON ARCHIVADOR:** Superficie en tablex de 25mm de 1,80 x 0,60 mts, con superficie de retorno de 90*60 cms, cara reversa con balance, enchapado en laminado decorativo de alta presión, con canto rígido termo fundido de 2mm, bases metálicas en V tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática, faldón en RH de 15mm, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster, pasa cable acrílico.	**UNID**	**2**	**$ 1.200.000,00**	**2**	**$ 2.400.000,00**	**100,00%**
7	**ESCRITORIO GERENCIAL:** medidas de 1,80*0,90*0,75 mts, superficie en tablex de 25 mm laminado decorativo de alta presión, cara reversa con balance, enchapados en canto rígido termo fundido de 2mm, Un mueble auxiliar en tablex de 15mm enchapado en formica o RH de 1.50 x 0.50 x 0,62 mts, que incluye 2 gavetas auxiliares, una gaveta tipo archivo y un entrepaño, enchapado en formica o RH, canto	**UNID**	**1**	**$ 2.000.000,00**	**1**	**$ 2.000.000,00**	**100,00%**

	al calor, con faldón en Rh de 15 mm de 130*30 cms, soportado por dos T acrílicas. Con 4 bases en tubo redondo en acero calibre 16, medidas 30*670mm, con acabado en el parte superior blanco en pintura electrostática con anillo decorativo dorado, y en la parte inferior níquel o cromo, 2 vigas en tubo rectangular de 1410* 25*50 mm travesaños con medidas 510*25*50 mm en calibre 18 conectores de aluminio con amarres tipo prisionero de 1", tornillería de seguridad con llave allen N° 5 y niveladores ajustables al nivel del piso.						
8	**SILLA PRESIDENCIAL EN MALLA CON CABECERO BASE CROMADA.** Espaldar alto extra ancho en malla de alta resistencia, cabecero en malla 3D Espuma elástica de alta resistencia, asiento en espuma de alta densidad, reposabrazos ajustable en polipropileno 2D con almohadilla de PU, Mecanismo de dos manijas con soporte ajustable de altura, inclinación de respaldo, bloqueo en cualquier ángulo, ajuste de tensión de inclinación, elevador de gas cromado clase 3, Base en acero cromado de 5 estrellas, rueda en nylon de 2 pulgadas.	**UNID**	**2**	**$ 800.000,00**	**2**	**$ 1.600.000,00**	**100,00%**
9	**SILLA INTERLOCUTORA:** Espaldar tapizado en malla y Nylon y asiento con espuma laminada de 5 cm de espesor, densidad 30, brazos fijos en Nylon, base trineo cromado.	**UNID**	**4**	**$ 480.000,00**	**4**	**$ 1.920.000,00**	**100,00%**
10	**MESA DE JUNTAS DE 8 PUESTOS DE 2.40 X 1.20**: tablex y formica de medidas de 2.40*1.20 mts, con canto rígido, superficie en tablex de 25mm en laminado decorativo de alta presión, cara reversa con balance, canto enchapado en pvc rígido termo fundido de 2 mm, estructura: 4 bases en tubo redondo en acero calibre 16, medidas 30*670mm, con acabado en el parte superior blanco en pintura electrostática con anillo decorativo dorado, y en la parte inferior níquel o cromo, 2 vigas en tubo rectangular de 2300* 25*50 mm, travesaños con medidas 800*25*50 mm calibre 18, conectores de aluminio con amarres tipo prisionero de 1", tornillería de seguridad con llave allen N° 5 y niveladores ajustables al nivel del piso. Incluye base de cableado central troquelado en lámina cold roll calibre 22 pintado en pintura electrostática.	**UNID**	**1**	**$ 1.800.000,00**	**1**	**$ 1.800.000,00**	**100,00%**
11	**SILLA EJECUTIVA EN MALLA:** mecanismo basculante, de dos posiciones, ajuste de tensión con perilla, asiento interno en madera de 15 mm y espuma laminada de 5 cms de espesor, densidad de 30, espaldar en Nylon y malla de alta resistencia, brazos graduables, bases y rodachinas en Nylon.	**UNID**	**8**	**$ 450.000,00**	**8**	**$ 3.600.000,00**	**100,00%**
12	**DIVISION EN ALUMINIO:** división en aluminio de 1 1/2 x 1 1/2, pintado con pintura electrostática y vidrio templado de 8mm.	**MT2**	**140**	**$ 450.000,00**	**0**	**$ 0,00**	**0,00%**
13	**OPALIZADO FIGURADO EN PAPEL ESMERILADO (VINILICO) PARA VIDRIO DE LAS DIVISIONES.**	**MT2**	**56**	**$ 21.054,13**	**0**	**$ 0,00**	**0,00%**
					SUBTOTAL 5	**$ 63.360.000,00**	**49,68%**
				SUBTOTAL PROYECTO	**COSTO DIRECTO**	**$ 1.077.589.832**	
					IVA 19 %	**$ 204.742.068,08**	**93,74%**
					ACTA PARCIAL 01	**$ 1.282.331.900,08**	
				VALOR TOTAL			

Almacén General del Departamento del Cesar, aportó el comprobante de entrada N°061 con fecha de 11 de Mayo de 2021, correspondiente a los elementos de la segunda entrega, detallando la totalidad de los elementos mencionados en la anterior tabla y como se evidenció en el recibimiento de los mismos por parte de Gobernación del Cesar y GRUPO TDA LTDA.

11. ACTIVIDADES DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

- **Administrativas**

Se solicitó información correspondiente al contrato 2021 01 0003, se realiza una reunión inicial participando la Gobernación del Cesar, GRUPO TDA LTDA y TOYO SAAVEDRA MOBILIARIO S.A.S., con el fin de definir los parámetros y metodología para ejecutar y verificar las obligaciones de las partes.

- **Financieras**

Se solicitó facturas correspondientes a los elementos suministrados en la entrega y demás soportes contables presentados por TOYO SAAVEDRA MOBIIARIOS S.A.S. y se verificó los requisitos para el pago del contrato para la DOTACIÓN MOBILIARIOS DE OFICINA, PARA LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, EDIFICIO CARLOS LLERAS RESTREPO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

- **Legales**

Se realizó la verificación de los documentos y contratos del personal técnico y profesional requerido y, también se realizó revisión de las garantías constituidas a favor de la Gobernación del Cesar.

- **Técnicas**

Se realizó acompañamiento en la primera entrega realizada por TOYO SAAVEDRA MOBILIARIOS S.A.S. junto con la supervisión del contrato y Almacén General, verificando uno a uno el mobiliario entregado y las especificaciones técnicas de los mismos, cumpliendo cabalidad con lo pactado en el contrato.

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

A la fecha no se ha reportado rendimientos financieros por parte del contratista.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1. Acatar la Constitución, la Ley y demás normas pertinentes
2. Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los documentos del proceso de selección y el contrato que se suscriba.
3. Colaborar con el Departamento para que el objeto del contrato se cumpla en las mejores condiciones de calidad, la que deberá ajustarse a los requisitos mínimos necesarios previstos en las Especificaciones Técnicas.
4. Entregar bienes de una marca y calidad reconocida en el mercado, así mismo, los oferentes deberán anexar junto con la propuesta los catálogos y las garantías Expedidas por los fabricantes cuanto esto aplique.
5. Entregar los bienes a la GOBERNACIÓN DEL CESAR, previo ingreso al Almacén de la Gobernación del Cesar, por medio del procedimiento que el Jefe de Almacén disponga para tal efecto.
6. Garantizar por el término de la garantía de calidad de los bienes, el efectivo cumplimiento de la calidad de los bienes suministrados, en caso de bienes con Imperfectos o defectuosos, el contratista deberá asumir la totalidad de los costos

De arreglo o cambio total de los mismos, incluyendo todos los gastos de traslados de los bienes o del personal técnico, desde las instituciones educativas beneficiarias hasta el lugar de arreglo y viceversa.

7. Presentar en el plazo establecido en los pliegos de condiciones de la Selección abreviada de subasta inversa, los documentos y cumplir con los requisitos de orden Técnico, exigidos como condición previa e indispensable para suscribir el Acta de
Iniciación del Contrato.
8. Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato
9. Constituir las pólizas que requiera la entidad a fin de garantizar el cumplimiento de Todas y cada una de las obligaciones señaladas en el respectivo contrato.
10. Allegar las muestras físicas que le solicite el Departamento del Cesar para determinar el cumplimiento de las especificaciones técnicas.
11. Entregar los bienes en los plazos pactados y sitios convenidos.
12. Acatar las instrucciones, sugerencias, observaciones y orientaciones escritas del interventor.
13. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando Dilaciones y trabas de cualquier tipo.
14. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho.
15. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato.
16. Radicar las facturas de cobro por trabajos ejecutados y ajustes dentro de los plazos contenidos.
17. Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo.
18. Responder por escrito las observaciones y salvedades que el interventor requiera respecto a la ejecución del Proyecto.
19. Cumplir con los aportes a los Sistemas de Seguridad Social y aportes Parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes, requisito que deberá tener en cuenta durante la ejecución y Liquidación del contrato.

CONSIDERACIONES DE LA INTERVENTORIA

1. El Departamento del Cesar, entregará al Contratista el Cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato a título de anticipo, luego de cumplirse con los siguientes requisitos: a) Que se haya perfeccionado el contrato con la firma de las partes. b) Que se haya expedido por la Gobernación del Cesar el correspondiente Registro presupuesta. c) Que se haya Constituido por parte de El CONTRATISTA, la Garantía Única de Cumplimiento y esta haya sido aprobada por parte de la Gobernación del Cesar. d) Que se presente por parte de EL CONTRATISTA un plan de inversión del anticipo, aprobado por el Interventor o Supervisor asignado, respecto del cual se puede solicitar modificaciones por requerimientos de la Gobernación del Cesar, una vez suscrita el acta de inicio. e) Que se presente la factura o cuenta de cobro respectiva por parte de EL CONTRATISTA con todos sus soportes. f) Que se presente la autorización escrita

del INTERVENTORO SUPERVISOR para el desembolso del anticipo. h) Que se acredite encontrarse a paz y salvo con el pago de los aportes a la seguridad social integral y parafiscales a que hubiere lugar. i) Que se haya suscrito el acta de inicio de actividades. j) Que se presente la certificación de la cuenta bancaria separada, no conjunta, a nombre del contrato suscrito.

NOTA 1: La entrega del anticipo no constituye ni requisito ni condición para el inicio de la ejecución del contrato, ni es causa para la suspensión de la ejecución del mismo, por lo tanto, no es óbice para que efectivamente el contratista empiece la ejecución de las actividades derivadas del contrato. Los rendimientos que llegaren a producir los recursos así entregados, pertenecerán al Tesoro.

LA GOBERNACIÓN DEL CESAR pagará al CONTRATISTA, el valor del contrato de la siguiente manera: 1.- Hasta noventa por ciento (90%) del valor total del contrato, en actas parciales, de acuerdo con las cantidades entregadas certificadas por el supervisor, previa entrada al Almacén, y previa amortización del anticipo en el mismo porcentaje del acta a cancelarse hasta completar la suma entregada a dicho título.

2. Que de acuerdo con el acta de inicio suscrita para el contrato de interventoría N° 2021 05 0001, el 15 de Febrero de 2021 se constituye como fecha de inicio de las actividades de verificación y acompañamiento al contrato de DOTACIÓN MOBILIARIO DE OFICINA, PARA LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, EDIFICIO CARLOS LLERAS RESTREPO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

3. Que el contrato suscrito entre el Departamento del Cesar y TOYO SAAVEDRA MOBILIARIOS S.A.S. tiene un valor de **MIL TRES CIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS MCTE ($ 1.368.000.000,00) IVA INCLUIDO,** para la DOTACIÓN MOBILIARIO DE OFICINA, PARA LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, EDIFICIO CARLOS LLERAS RESTREPO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

4. Que el Departamento del Cesar ha realizado desembolso a título de anticipo por valor de **QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOS CIENTOS MIL PESOS ($ 547.200.000,00)** los cuales serán amortizados en un solo pago que se realicen.

5. Que Almacén General aportó el respectivo comprobante de entrada N°061 con fecha del 11 de mayo de 2021, detallando el mobiliario suministrado en la primera entrega, certificación necesaria para proceder a la radicación del pago.

Se da el visto bueno para realizar el **PRIMER PAGO DEL CONTRATO INICIAL** por valor DE **MIL DOS CIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES TRES CIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS CON OCHO CENTAVOS ($ 1.282.331.900,08) CDP 121, RP 560,** menos amortización del anticipo se aplicó 100% correspondiente a **QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOS CIENTOS MIL PESOS ($ 547.200.000,00)**, que se deriva del contrato de DOTACIÓN MOBILIARIO DE OFICINA, PARA LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, EDIFICIO CARLOS LLERAS RESTREPO, DEPARTAMENTO DEL CESAR., valor a girar por valor de **SETECIENTOS**

TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS CON OCHO CENTAVOS ($ 735.131.900,08), contrato 2021 01 0003 vigencia 2021.

Pagos Efectuados Por La Gobernación				
Contrato 2020 01 0022				
Concepto	**%**	**Valor Facturado**	**Amortización**	**Valores Girados**
Valor contrato 2020 01 0022		$ 1.368.00.000,00		
Anticipo Contrato Inicial	40%	$ 547.200.000,00		
Valor a girar Pago 2	93.74%	$ 1.282.331.900,08	$547.200.00,00	$ 735.131.900,08

El suscrito **GRUPO TDA LTDA**, certifica el cumplimiento de las obligaciones del contratista:

SÍ	**X**	**MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS CON OCHO CENTAVOS ($ 1.282.331.900,08) CDP 121, RP 560**, menos amortización del anticipo se aplicó 100% correspondiente a **QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOS CIENTOS MIL PESOS ($ 547.200.000,00)**, que se deriva del contrato de DOTACIÓN MOBILIARIO DE OFICINA, PARA LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, EDIFICIO CARLOS LLERAS RESTREPO, DEPARTAMENTO DEL CESAR., valor a girar por valor de **SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS CON OCHO CENTAVOS ($ 735.131.900,08)**, contrato 2021 01 0003 vigencia 2021. Conforme factura electrónica de venta N° FE93.
NO		Se recomienda a la entidad tomar las siguientes acciones:----------

CERTIFICAMOS, que en cumplimiento de las obligaciones como Supervisor e Interventor, recibimos, revisamos y aprobamos los documentos que aportó el contratista y que fueron la base de los datos que suministro en este informe por medio del cual autorizo realizar el pago del valor antes expresado; así mismo dejamos constancia que el contratista realizó los pagos por los valores correspondientes a los impuestos y publicaciones requeridos para la legalización del contrato y que hemos verificado que el contratista ha cumplido con el pago de los aportes a Seguridad y que existe una correcta relación entre las sumas canceladas con las que fueron cotizadas por el contratista, además que el valor cotizado corresponda al porcentaje y sobre la base señalada por las normas vigentes sobre la materia.

Para mayor constancia se firma en la ciudad de Valledupar, a los 14 días del mes de mayo de 2021.

Firma del Interventor

Nombre	STALIN GALVIS DAZA
Identificación	15.174.303 de Valledupar
Dirección	Calle 16 C # 19 E – 25 Valledupar
Teléfono	3007351039
E-mail	stalingalcia@gmail.com
Fecha:	14/05/2021

Vo. Bo. Supervisor

Nombre	DAGOBERTO RESTREPO GARCÍA
Identificación	77.024.575
Dirección	Calle 16 N° 12 – 120 Valledupar
Teléfono	5748230
E-mail	dagoberto0306@hotmail.com
	14/05/2021