Bogotá D. C., 28 de abril de 2021 PIV-IMS-20191810-0495

Señores
AC2R Ingeniería y Proyectos S. A. S.
Ing. Camilo Andrés Rosario Rubio
Representante legal
Ciudad

Referencia: Contrato de obra 2019-1874

Asunto: Legalización orden de trabajo número 4

Ingeniero Rosario:

Anexo al presente se remite la legalización de la orden de trabajo número 4, la cual obedece a los requerimientos de diseños a desarrollar y obras a ejecutar que ha realizado la Secretaría de Movilidad de manera gradual en el lapso de 5 de enero de 2021 a 15 de abril de 2021, que le fueron notificados al contratista a través de comunicados electrónicos, al igual que sus correspondientes insumos.

Agradezco su atención.

Sin otro particular,

Ing. Jorge Enrique Garzón
Residente de interventoría de obra civil
PIV Ingeniería S. A. S.
Contrato de interventoría 2019-1810

Anexo: Orden de trabajo número 4

Copia: Ing. Leydy Tatiana Borda – Supervisora contrato de interventoría 2019-1810 - Subdirección de Semaforización - Secretaría Distrital de Movilidad

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría Movilidad	**CONTRATO 2019-1810** **INTERVENTORÍA SISTEMA SEMAFÓRICO** **Orden de trabajo**	pivingeniería PROYECTOS / CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO:	CONTRATO 2019-1874 SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD - AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.	**No.** 4
OBJETO DEL CONTRATO:	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA NUEVAS INTERSECCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS CIVILES PARA EL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DE BOGOTA D.C.	1 de 1

II. DESCRIPCIÓN

ÍTEM	ID SIG	EXTERNO	DIRECCIÓN	TIPO DE MANTENIMIENTO	OBSERVACIONES
1	1691	1080	KR 74A X AC 72	Construcción de intersección nueva	Construcción de intersección autorizada por la supervisión en comité de obra de 5 de enero de 2021
2	1692	1078	AK 9 Y AK 11 X CL 127	Construcción de intersección nueva	Construcción de intersección autorizada por la supervisión en comité de obra de 5 de enero de 2021
3	P679	-	AK 70 X CL 103	Diseño de intersección	Solicitudud a través de correo electónico 8 de enero de 2021
4	P1638	-	KR 27 X CL 5	Diseño de intersección	Solicitudud a través de correo electónico 8 de enero de 2021
5	P1142	-	KR 78K X CL 40 SUR	Diseño de intersección	Solicitudud a través de correo electónico 8 de enero de 2021
6	P1143	-	AK 97 X CL 23F	Diseño de intersección	Solicitudud a través de correo electónico 8 de enero de 2021
7	P1115	-	KR 107 X DG 78C	Diseño de intersección	Solicitudud a través de correo electónico 8 de enero de 2021
8	P947	-	AK 33 X CL 47B SUR	Diseño de intersección	Solicitudud a través de correo electónico 8 de enero de 2021
9	P1309	-	KR 23C X CL 64 SUR	Diseño de intersección	Solicitudud a través de correo electónico 8 de enero de 2021
10	P679	-	AK 70 X CL 103	Construcción de intersección nueva	Solicitudud a través de correo electónico 8 de enero de 2021
11	P1638	-	KR 27 X CL 5	Construcción de intersección nueva	Solicitudud a través de correo electónico 8 de enero de 2021
12	P1142	-	KR 78K X CL 40 SUR	Construcción de intersección nueva	Solicitudud a través de correo electónico 8 de enero de 2021
13	P1143	-	AK 97 X CL 23F	Construcción de intersección nueva	Solicitudud a través de correo electónico 8 de enero de 2021
14	P1115	-	KR 107 X DG 78C	Construcción de intersección nueva	Solicitudud a través de correo electónico 8 de enero de 2021
15	P947	-	AK 33 X CL 47B SUR	Construcción de intersección nueva	Solicitudud a través de correo electónico 8 de enero de 2021
16	P1309	-	KR 23C X CL 64 SUR	Construcción de intersección nueva	Solicitudud a través de correo electónico 8 de enero de 2021
17	1690	2962	KR 116A X DG 16	Correctivo. Suministro e instalación de tapa para caja de paso	Solicitudud a través de correo electónico 8 de febrero de 2021
18	1690	2962	KR 116A X DG 16	Construcción de intersección nueva	Solicitud comité de obra 2 de marzo de 2021
19	1242	2124	KR 9 X CL 23	Correctivo. Instalación de bajantes y canalización para retiro de cableado aéreo	Solicitud 15 de marzo de 2021
20	860	2784	AK 97 X DG 16	Correctivo. Construcción de base para poste semafórico	Solicitud 15 de abril de 2021

FIN DE REQUERIMIENTO

SOLICITÓ:

Ing. Jorge Enrique Garzón G.
Residente de interventoría

FECHA: 28 de abril de 2021