PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 del 31/05/2021	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro de Industria y Servicios del Meta
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	John Jaison Gamboa Fandiño
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.1973525
TIPO DE CONTRATO:	Interventoria
OBJETO:	Interventoria tecnica, administrativa, juridica, financiera, contable, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo del contrato cuyo objeto es contratar consultoria para la elaboracion del plan de implantacion de la sede guayuriba del centro de industria y servicios del sena regional meta, incluyendo solicitud de aprobacion y verificacion de este instrumento de conformidad con la resolucion no. 1350-67.17/de 2020 de la secretaria de planeacion municipal de villavicencio.
VALOR:	$ 21.800.000
CONTRATISTA:	Distribuciones y suministros JASAMA S.A.S
NIT:	901011342-1
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Sena sede Guayuriba
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	11/11/2020
FECHA DE INICIO:	14/12/2020
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	90 dias calendario
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 21.800.000
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 21.800.000
PRÓRROGA No 1:	Tiempo adicional en 60 dias

PRÓRROGA No 2:	Tiempo adicional en 60 dias
ADICIÓN No. :	**N/A**
SUSPENSIÓN No. :	**N/A**
FORMA DE PAGO:	Único pago verificado el cumplimiento del contrato.

FECHA (Con corte al periodo a informar)	**No. DE FACTURA**	**VALOR A CANCELAR**	**VALOR EJECUTADO**	**SALDO DEL CONTRATO**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA** (Aplica para contratos de obras y adecuaciones)	
						No. de días ejecutados	**%**
No aplica							


OBSERVACIONES

Yo, **John Jaison Gamboa Fandiño C.C. 9770451**, como supervisor reasignado del contrato de interventoría mencionado en la parte inicial del presente documento, me permito informar:

El dia 28 de mayo de 2021, la interventoría solicita mediante oficio prorroga del contrato en días basado en la solicitud realizada por la parte contratista en el que manifiesta expresamente ***solicitamos respetuosamente se apruebe y viabilice la prórroga de 60 días requerida y solicitamos a la entidad su total colaboración puesto que como se indica en los párrafos anteriores la demora en la respuestas o tramites por parte de la entidad contratante perjudica sustancialmente la ejecución del contrato de interventoría , ya que estas demoran generan prorrogas y estas afecta el balance económico del mismo el cual como es bien sabido es el valor fue planificado para un determinado tiempo y no fueron tenidas en cuentas estas demoras.***

Por tanto es importante mencionar que en búsqueda de la culminación éxitosa del contrato se viabilice por parte de la entidad la **prorroga de 60 dias** solicitada por la parte contratista a la interventoría y luego manifestada a esta supervisión.

Conforme a lo expuesto, me permito allegar copia de las comunicaciones remitadas por el interventor, con el fin de solicitar su autorización como oredenadora del Gasto, para Prorrogar el contrato de interventoria No. CO1.PCCNTR.1973525.



Elaboró: John Jaison Gamboa Fandiño, Instructor