CONSORCIO CB - CONTROL INTERVENTORÍA

LOTE1-SENA-031-2021

Bogotá, 26 de mayo de 2021

Ingeniero:
EDGAR JOSÉ DE LA HOZ HERNÁNDEZ
Coordinador grupo construcciones
SENA

Referencia: CONTRATO No. CO1.PCCNTR.2005258 CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ENSAMBLE DE LAS ESTRUCTURAS, SISTEMAS DE ACCESO Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN, DE LOS ESCENARIOS DE ENTRENAMIENTO EN PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS EN TRABAJO EN ALTURAS, INCLUYE DISEÑOS.

Asunto: Aprobación por parte de la interventoría de la solicitud de prorroga de los contratos CO1.PCCNTR.1981309 y CO1.PCCNTR.1982747.

Respetado Ingeniero De La Hoz:

Con el fin de culminar en debida forma el objeto contractual del contrato de referencia, y atendiendo la solicitud realizada por el contratista de obra CONSORCIO MOMENTUM, CM-SENA-050 del 12 de mayo del presente año, en la cual expresa las condiciones y razones para la cuales solicita la prorroga a los contratos CO1.PCCNTR.1981309 y CO1.PCCNTR.1982747, nos permitimos informar que se aprobó por parte de la interventoría y se solicitó ante la entidad la prorroga correspondiente a los contratos de obra CO1.PCCNTR.1981309 y CO1.PCCNTR.1952747, al igual que el contrato de la referencia, CO1.PCCNTR.2005258.

Así las cosas, quedó atento a sus sugerencias u observaciones y, me suscribo agradeciendo su atención.

MIGUEL ANGEL SALGADO PACHECO
Director de proyecto
Anexos: Comunicación CM-SENA-014-2021
C.C. Steven López Ramírez / Alejandro Pardo Amador – Grupo construcciones