I. INFORMACIÓN REUNIÓN

DIRECCIÓN	FECHA	CONTRATO	HORA INICIO
Cra. 12 No. 96 – 81 Of. 402	29/01/2020	2019-1874	04:00 P.M.
TEMA GENERAL	EJECUCIÓN DEL CONTRATO N. 2019-1874		HORA FINAL 05:00 P.M.

II. ASISTENTES

	NOMBRE	ENTIDAD	CARGO	FIRMA
1.	Luz Dary Vásquez	PIV Ingeniería	Esp. Tránsito y Transporte	
2.	Deisy Lara Barbón	PIV Ingeniería	Prof. Jurídico Interventoría	
3.	Andrés Barbosa Pérez	PIV Ingeniería	Residente de Interventoría	
4.	Camilo Rosario Rubio	Consorcio Integral De Ingeniería AW	Representante Legal	
5.	María Camila Gamba	Consorcio Integral De Ingeniería AW	Ingeniera Auxiliar	
6.				

III. TEMAS TRATADOS

Se le informa al Contratista que PIV Ingeniería fue notificado el día 21 de Enero del 2020 por parte de la SDM para la realización de la Interventoría del Contrato de Obra 2019-1874; no obstante, lo anterior, se evidenció que en el cláusula decima quinta del contrato se designó como Interventoría al Contrato Interadministrativo 2018-1881, razón por la cual, se solicitó a la SDM realizar la aclaración, la cual fue efectuada el 28 de enero de 2020 por el área de contratos.

Así las cosas, el fin de la reunión es legalizar el acta de inicio para poder ejecutar el contrato, se le informa al contratista los documentos y requisitos que debe acreditar antes de suscribir el acta de inicio, entre los cuales están:

1. Licencia de Excavación (IDU) (numeral 1 de la cláusula quinta del contrato), entregan copia del radicado ante el IDU el día 10 de enero del 2020.

2. Hojas de Vida del personal del contratista (numeral 8 de la cláusula quinta del contrato).

3. Presentar a la interventoría los análisis de precios unitarios (APUS) de todos y cada uno de los ítems del presente contrato (numeral 2 de la cláusula quinta del contrato).

4. Presentar a la interventoría las licencias de software ofimático (procesamiento de textos, hojas de cálculo, herramientas de presentación multimedia, programas de e-mail, etc.) y de sistema operativo de los equipos de cómputo a utilizar en el desarrollo del contrato (numeral 6 de la cláusula quinta del contrato).

piv ingeniería
PROYECTOS / CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES

REGISTRO DE ASISTENCIA

Capacitación ☐ Reunión ☐

Tema	REUNION CONTRATO 2019-1874		
Responsable		**Lugar Evento**	OF. PIV INGENIERIA
Duración		**Fecha**	29/01/2020

Núm.	Nombre	Cédula	Cargo	Firma
1	Daisy A Jara Barbosa	52492233	Prof Jurídico	
2	Maria Camila Gamboa	1019.079.604	Aux. Ingeniería	
3	Camilo Andres Rosario	80228570	R.L	
4	WILLIAM DARY VASQUEZ	41757309	ESP. TRANSITO	
5	ANDRES BARBOSA P.	80.095.438	RES. INTERVENT.	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Objetivo de la Formación	Temas Tratados