FECHA INFORME: 14 de mayo de 2021.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, y los artículos 82, 83, 84 y 85 de la Ley 1474 de 2011, se procede a dar a informe de supervisión del contrato No. ***049-2020****, por medio del cual recibo a satisfacción el cumplimiento de las actividades del contratista ARISOFT SEGURIDAD VITAL dentro del período respectivo y se soporta el pago/desembolso a efectuar.*

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA/ENTIDAD

CONTRATISTA /ENTIDAD:	ARISOFT SEGURIDAD VITAL			**NIT No.:**	901.033.076-1	
PERÍODO DEL INFORME:	**Desde**	28/03/2021	**Hasta**	27/04/2021	**INFORME No.:**	4 de 6

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO

Contrato N°	049 de 2020	**Fecha de inicio**	28/12/2020	**Fecha de terminación**	27/05/2021
Objeto del Contrato: REALIZAR ACTIVIDADES EXPERIENCIALES EN SEGURIDAD VIAL PARA LOS DIFERENTES ACTORES VIALES, ESPECIALMENTE PARA MOTOCICLISTAS, EN MUNICIPIOS DENTRO DE LAS ZONAS DEFINIDAS POR LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL (ANSV), CON EL FIN DE FOMENTAR LA CULTURA CIUDADANA Y EL CONOCIMIENTO EN SEGURIDAD VIAL. (Zona 1)					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE. ($1.373.813.700) **VALOR A ADICIONAR:** VEINTIOCHO MILLONES NOVEIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CAORCE PESOS/CTE M/CTE ($28.967.814**)** INCLUIDO IVA.				**PLAZO DE EJECUCIÓN:** CINCO (5) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.	

FORMA DE PAGO:

- **Un primer pago mensual de acuerdo con la siguiente formula:**

  Vpm = (15%Vcf) + (n*Vpa) + (Vbi)

- **Cuatro (4) pagos mensuales de acuerdo con la siguiente formula:**

  Vpm = 15%Vcf + (n*Vpa) + (n*Vb)

  Donde,

  - Vpm: Es el valor por pagar en el respectivo mes.
  - Vcf: Valor del costo fijo ofertado. De acuerdo con la oferta económica presentada por el contratista, este será de NOVECIENTOS CUARTENTA Y NUEVE MILLONES

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE. ($949.455.209) IVA INCLUIDO.

- n: Número de personas por actividad atendidas en el mes

- Vpa: Valor por persona por actividad ofertada. De acuerdo con la oferta económica presentada por el contratista, este será de OCHO MIL CIENTO NUEVE PESOS M/CTE ($9.349) IVA Incluido.

- Vbi: Valor inicial de Bioseguridad correspondiente a SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($ 6.380.840) IVA INCLUIDO.

- Vb: Valor asociado a bioseguridad por persona - actividad, correspondiente a CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($463) IVA INCLUIDO.

- **Un pago correspondiente al 25% restante del valor del costo fijo ofertado, una vez sea entregado y aprobado el informe final.**

NOTA 1: Cada solicitud de pago deberá estar acompañada de la cuenta de cobro o factura, informe de las actividades realizadas, balance financiero de los recursos utilizados y restantes por ejecutar, las demás obligaciones establecidas en el contrato y las requeridas por la ANSV.

NOTA 2: De acuerdo con las actividades desarrolladas en virtud de la ejecución del contrato, la ANSV aplicará las retenciones a que haya lugar.

PARÁGRAFO 1: El PATRIMONIO AUTÓNOMO solo realizará pagos al CONTRATISTA si previamente ha recibido instrucción en tal sentido por parte de la ANSV, la cual debe venir acompañada del Vo. Bo del Interventor del contrato. El Interventor, además de verificar el efectivo cumplimiento del contratista, también deberá corroborar que se haya acatado lo establecido en el Anexo Técnico 2- SOBRE LA CONVOCATORIA, en el cual se detallan las especificaciones para la ejecución de las actividades relacionadas con la misma.

El plazo para efectuar el giro al CONTRATISTA será de tres (03) días hábiles contados a partir del día siguiente a la radicación de los citados soportes completos y correctos en las instalaciones de la Fiduciaria Colpatria S.A. Así las cosas, el CONTRATISTA acepta este condicionamiento y renuncia expresamente a iniciar cualquier tipo de reclamación judicial o extrajudicial en contra el PATRIMONIO AUTÓNOMO y/o Fiduciaria Colpatria S.A.

PARÁGRAFO 2: Cada vez que se realice un pago al CONTRATISTA, el PATRIMONIO AUTÓNOMO adelantará las gestiones de control SARLAFT -due diligence and Know Your Client- conforme su política de administración de riesgos y las normas aplicables a las entidades del sector financiero. Por ende, si se advierte algún tipo de reporte o alerta contra el CONTRATISTA (listas Clinton, OFAC entre otras) o una circunstancia que represente riesgo para los intereses tanto del PATRIMONIO AUTÓNIMO o de la AGENCIA, éste podrá notificar a la AGENCIA y solicitar la terminación del contrato sin lugar a reconocimiento de ningún tipo de compensación o indemnización al CONTRATISTA, quien con la presentación de su oferta y la suscripción del contrato acepta este condicionamiento y renuncia expresamente a iniciar cualquier tipo de reclamación judicial o extrajudicial en contra el PATRIMONIO AUTÓNOMO y/o FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. o la ANSV.

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

- **VIGENCIA DEL PRESUPUESTO:** Vigencia __**2017 - 2020**__
- **IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:** **INVERSIÓN __X___**

  FUNCIONAMIENTO ____

- **PILAR / PROYECTO DE INVERSIÓN: Comportamiento Humano/Proyecto e Inversión: Prevención, control y disminución del riesgo de accidentalidad vial. Y Aplicación de medidas en el comportamiento humano para la movilidad segura**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$1.344.845.886
ADICIÓN (CUANDO APLIQUE)	$ 28.967.814
VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:	$ 954.259.176
Valor Pagado del Contrato/Convenio antes de esta fecha	$ 591.994.811
Valor del Presente Pago	$ 362.264.365
Saldo por Ejecutar (***SALDO DEL CONTRATO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME):***	$ 419.554.524
Porcentaje Ejecutado de recursos a la fecha %	69.46%

N° PAGO	VIGENCIA	VALOR
PAGO 1	2017	$ 142.418.281
PAGO 1	2020	$ 6.380.840
PAGO 2	2020	$ 142.418.281
PAGO 3	2017	$ 292.223.947
PAGO 3	2020	$ 8.553.462
PAGO 4	2017	$ 350.389.804
PAGO 4	2020	$ 11.874.561

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

OBLIGACIONES DEFINIDAS EN EL CONTRATO		ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA EL PAGO NO. 04 de 06	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA.
1	Desarrollar el plan de trabajo detallado para llevar a cabo las activaciones y las actividades requeridas en el presente documento, de acuerdo con lo definido para el Informe 1.	Revisión del informe No. 4 entrega por el contratista el 12 de mayo con el contenido de las actividades ejecutadas durante el periodo.	El 13 de mayo se enviaron observaciones con respecto al informe entregado por el contratista. El 17 de abril se aprobó informe No. 3 por medio de oficio ANSV-UNAL-CTO-04920-047.
2	Conocer y tener en cuenta dentro del plan de trabajo y en la ejecución, las particularidades territoriales	El contratista realizó un reporte cualitativo de la ejecución del trabajo en campo donde se	La interventoría realizó el seguimiento remoto dejando constancia en formatos.

	identificadas por el contratista en cada municipio que conforma cada una de las zonas.	describen las particularidades de las activaciones por municipio.	
3	Coordinar en conjunto con la ANSV, con entes territoriales, empresas, cuerpos oficiales, entre otras, la ejecución de las activaciones solicitadas en el presente documento, incluyendo trámites de permisos que se lleguen a requerir para el montaje de la actividad	El contratista hizo articulación a través de Reuniones de seguimiento del contrato y apoyo en territorio de los gestores locales que se evidencia a través de los correos electrónicos de las avanzadas por municipios y departamento.	La interventoría solicitó al contratista enviar la confirmación y actualización del cronograma de actividades con mínimo una semana de anterioridad a cada activación. El contratista remitió los correos con la confirmación de actividades en los municipios.
4	Realizar la convocatoria a los ciudadanos para que participen en las activaciones programadas y en sus respectivas actividades, en cada uno de los municipios programados en el plan de trabajo aprobado por el interventor del contrato. Deberá producir el material de divulgación y desarrollar un plan de medios que considere pertinente para dar cumplimiento con las metas de ejecución definidas dentro del alcance, atendiendo lo dispuesto en el Anexo Técnico No. 2	El contratista realizó de plan de convocatoria con aspectos significativos de la articulación con los entes territoriales, difusión de la información y convocatoria a los participantes, así como las Piezas comunicacionales.	La interventoría recibió las piezas gráficas enviadas por el contratista con el VB de la diseñadora del área de comunicaciones de la ANSV Maira Alexandra Celis.
5	Realizar un registro fotográfico y audiovisual de cada una de las activaciones. Esto incluye envíos diarios (Durante los días en que se desarrollen activaciones) a la Oficina Asesora de Comunicaciones de la ANSV, para ser publicada en las redes sociales de la ANSV y registros en alta resolución (según parámetros técnicos de fotografía y de video que defina la ANSV) que se deberán adjuntar dentro de los informes mensuales de ejecución.	El contratista envió evidencias fotográficas y de video de las activaciones hechas en Valledupar, Fonseca, Santa Marta, El Copey, Fundación, Curumaní Aguachica y San Alberto	La interventoría recibió registro fotográfico de los municipios de Cartagena, Turbaco, Sincelejo, Corozal, Tolú, Montería, Lorica y Planeta Rica. Las evidencias se subieron a la carpeta de Drive dispuesta para tal fin.
6	Realizar el montaje, ejecución y desmontaje de cada una de las activaciones programadas en cada uno de los municipios previstos en el plan de trabajo.	Envío de registro fotográfico del montaje y desmontaje de las activaciones en los municipios de Valledupar, Fonseca, Santa Marta, El Copey, Fundación, Curumaní Aguachica y San Alberto	La interventoría recibió la evidencia fotográfica del montaje de activaciones y desmontaje en los municipios de Valledupar, Fonseca, Santa Marta, El Copey, Fundación, Curumaní Aguachica y San Alberto.
7	Cumplir con las metas de ejecución descritas en el alcance del presente	Envío de bases de datos de las personas-actividad realizadas	La interventoría remitió oficio de aprobación de bases de datos de

	documento.	en los municipios de Valledupar, Fonseca, Santa Marta, El Copey, Fundación, Curumaní, Aguachica y San Alberto	los municipios del Corozal, Tolú, Montería, Lorica, Planeta Rica, Valledupar, Fonseca, Santa Marta, El Copey, Fundación, Curumaní y Aguachica por medio de oficios ANSV-UNAL-CTO-04920-059 y ANSV-UNAL-CTO-04920-060.
8	Implementar un sistema de registro que permita identificar las personas que participaron en la actividad, su caracterización, las Actividades Experienciales en Seguridad Vial en que participó y los resultados en la aplicación de la actividad: "Evaluar y retroalimentar las habilidades en la conducción de los asistentes al taller" o AESV No. 7, de acuerdo con el protocolo y los lineamientos que para ello defina la Interventoría.	El contratista envía por medio de WhatsApp, Drive y sistema de registro el reporte de personas-actividad realizadas.	La interventoría recibió las bases de datos de los participantes de cada activación por Drive. Se emitió aprobación de personas-actividad por medio de oficios ANSV-UNAL-CTO-04920-059 y ANSV-UNAL-CTO-04920-060.
9	Entregar al finalizar la actividad, un comprobante de asistencia a cada uno de los participantes, en donde se registre el nombre, cédula, hora de ingreso y hora de salida, en formatos diseñados por el contratista y previamente aprobados por la ANSV, a través del interventor.	El contratista envía el certificado a través del sistema de registro a los correos presentados por los participantes.	La interventoría solicitó la evidencia del envío de los certificados de participación a todos los asistentes del evento en cada municipio. El Contratista remitió el repositorio de certificados de participación enviados a los participantes.
10	Contar con los equipos logísticos, técnicos y tecnológicos necesarios para el suministro y distribución de electricidad (planta eléctrica, redes de suministro canalizadas).	El contratista, en articulación con los entes territoriales, dispone de los elementos logísticos necesarios para la correcta realización de activaciones.	La interventoría recibe el cuadro de seguimiento de las avanzadas del contratista con los municipios.
11	Transportar los elementos logísticos, así como el personal necesario para llevar a cabo el desarrollo de las Activaciones y sus respectivas AESV, cumpliendo con la normativa vigente en tránsito y transporte.	El contratista cuenta con el personal y el transporte de elementos en condiciones óptimas para realizar el traslado entre municipios.	La interventoría recibió de parte del contratista la ficha técnica del camión en el que se hace el transporte y registro fotográfico del mismo.
12	Garantizar que el (los) camión (es) requeridos para el montaje de las activaciones cuenten con condiciones óptimas de seguridad activa y pasiva, sea(n) modelo 2015 en adelante, cuenten siempre con un conductor y un acompañante,	El contratista envía la ficha técnica del camión contratado para el transporte de elementos.	La interventoría recibió la ficha técnica del camión del que dispone el contratista para el transporte de elementos con los requisitos exigidos.

	estén equipados con cintas reflectivas (de acuerdo con lo establecido en la Resolución No. 1572 de 2019, expedida por el Ministerio de Transporte), tener barreras antiempotramiento y espejos o sensores que mitiguen los puntos ciegos.		
13	Cumplir con los trámites, permisos y demás requisitos para el transporte en el camión de los equipos y elementos requeridos.	El contratista cuenta con la documentación y permisos necesarios para el transporte de equipos y elementos.	La interventoría recibe la documentación al día del contratista con respecto a permisos y trámites necesarios.
14	Contar con el personal mínimo requerido en el proceso de contratación y el adicional ofertado, el cual deberá cumplir con la idoneidad y la experiencia solicitadas para desarrollar las activaciones y demás obligaciones contraídas por el contratista.	El contratista cuenta con el personal mínimo requerido cumpliendo con las indicaciones de los términos de referencia del contrato.	La interventoría recibió y revisó los perfiles presentados por el contratista. Se emitió oficio de aprobación ANSV-UNAL-COT-04920-039.
15	Tramitar los permisos necesarios con cada entidad territorial, en los tiempos exigidos en cada territorio y disponer de los elementos para gestionar riesgos derivados del desarrollo de la actividad en vía como ambulancia, extinguidores, etc., según lo dispuesto en la Ley 1523 de 2012 y las normas municipales concordantes para tal fin	El contratista cumplió con las medidas planteadas de bioseguridad y con la articulación con las entidades territoriales para la gestión del riesgo y plan de emergencias, proceso que se realiza dentro de la articulación y comunicación para todo el proceso que se hace con cada entidad territorial	La interventoría aprobó el personal para la ejecución del proyecto. Durante el periodo no se realizaron cambios de personal pedagógico.
16	Gestionar con cada entidad territorial, la disponibilidad de unidades sanitarias para cada una de las activaciones a realizarse en la zona de intervención adjudicada, sin que esto implique costos adicionales para la ANSV.	A través de la socialización de la ruta el contratista ha solicitado dicho servicio donde existe y adjunta que se ha hecho la respectiva gestión a través de los correos electrónicos	La interventoría recibió correos con respecto a las avanzadas y confirmaciones de los eventos en cada municipio.
17	Responder oportunamente por los daños que se causen a bienes o instalaciones de servicio público o de particulares, sea por culpa suya, de sus trabajadores o de sus subcontratistas.	Se tiene como respaldo la póliza de responsabilidad civil extracontractual.	Se tiene como respaldo la póliza de responsabilidad civil extracontractual.
18	Cumplir con la normatividad vigente en relación con Bioseguridad, en el marco de la Resolución No. 666 de 2020, expedida por el Ministerio de	El contratista realizó un protocolo de bioseguridad, el cual fue presentado y aprobado por la ARL. Se entrega cuadro	La interventoría recibió el plan de gestión del riesgo y emergencias desarrollado por el contratista.

	Salud y protección Social, "Por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejado de la pandemia del Coronavirus COVID - 19" y demás disposiciones concordantes, complementarias, o sustitutivas, y la Resolución 168 de 2020, expedida por la ANSV, "Por la cual se adopta el Protocolo de Bioseguridad de la Agencia Nacional de Seguridad Vial para los procesos de contratación a su cargo, en el marco de las medidas para prevención de propagación de la pandemia por Covid-19".	de control del cumplimiento en articulación con los entes territoriales.	
19	Elaborar e implementar el protocolo de Bioseguridad para la ejecución del contrato, de acuerdo con la normatividad vigente.	El contratista realizó un protocolo de bioseguridad que fue entregado y aprobado por la ARL.	La interventoría recibió registro fotográfico del uso de elementos de bioseguridad en las activaciones. Así mismo se recibió cuadro de control de toma de temperatura del personal.

5. PRODUCTOS ENTREGADOS (En caso de haber sido pactados)

1	**Bases de datos** Base de datos consolidada Corozal Base de datos consolidada Tolú Base de datos consolidada Montería Base de datos consolidada Lorica Base de datos consolidada Planeta Rica Base de datos consolidada Valledupar Base de datos consolidada Fonseca Base de datos consolidada Santa Marta Base de datos consolidada El Copey Base de datos consolidada Fundación Base de datos consolidada Curumaní Base de datos consolidada Aguachica
2	**Registro Fotográfico y de Video** Registro fotográfico y de video Corozal Registro fotográfico y de video Tolú Registro fotográfico y de video Montería Registro fotográfico y de video Lorica Registro fotográfico y de video Planeta Rica Registro fotográfico y de video Valledupar

	Registro fotográfico y de video Fonseca Registro fotográfico y de video Santa Marta Registro fotográfico y de video El Copey Registro fotográfico y de video Fundación Registro fotográfico y de video Curumaní Registro fotográfico y de video Aguachica

6. CONSTANCIAS

La Supervisora o interventor **UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – SEDE BOGOTÁ** acredita que el contrato se ejecutó en el porcentaje señalado en el presente documento y se verifica que el contratista dio cumplimiento a las actividades respectivas para el período que se reporta, de conformidad con lo señalado en su **informe y anexos correspondientes del contrato**, y no se adelantaron procesos de incumplimiento.

Así mismo, en mi calidad de supervisor del contrato dejo constancia que en el marco de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha dado cumplimiento a los pagos por concepto de: Aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales.

7. RECIBO A SATISFACCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO

Que teniendo en cuenta el cumplimiento de las actividades del contratista durante el período que se reporta en el presente informe, se expide el presente recibo a satisfacción y por lo tanto autorizo pagar la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MCTE ($ 362.264.365)

8. IDENTIFICACIÓN Y FIRMA DEL INTERVENTOR

ENTIDAD: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – SEDE BOGOTÁ

DEPENDENCIA: FACULTAD DE INGENIERÍA

NOMBRE INTERVENTOR: CARLOS ALFONSO GÓMEZ GUACANEME

CARGO INTERVENTOR: DIRECTOR DEL PROYECTO

FIRMA: _____

VoBo Supervisor CI ANSV-13-2020

JENNIFER ANDREA BERMUDEZ DUSSAN

Firmado digitalmente por JENNIFER ANDREA BERMUDEZ DUSSAN
Fecha: 2021.05.18 09:45:59 -05'00'

NOTAS:

Nota 2. La columna Observaciones del Supervisor es de obligatorio diligenciamiento, en el cual el supervisor dejará constancia tanto del cumplimiento de las actividades del contratista como de la verificación de los soportes entregados, sin perjuicio del seguimiento a los aspectos administrativos, financieros, contables y jurídicos establecidos en el artículo 83 de la ley 1474 de 2011.

Av. La Esperanza calle 24 No. 60 – 50
Complejo Empresarial - Estación 2 Piso 9
PBX 739 9080 - **www.ansv.gov.co** - @ansvcol

La movilidad es de todos Mintransporte

Fecha: 13 de mayo de 2021

Nombre del Contratista/ Entidad:	ARISOFT SEGURIDAD VITAL S.A.S	Contrato/Convenio No: 049-2020				Informe No.:4_De: 6 Mes: 28 de marzo al 27 de abril de 2021	
		Tipo de Informe					
		Avance	X	Final			
Nombre del Supervisor	CARLOS ALFONSO GÓMEZ GUACANEME	Cargo		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA			
Pago 4_ de 6							
Valor Por Pagar: Trescientos sesenta y dos millones doscientos sesenta y cuatro mil trescientos sesenta y cinco pesos m/cte ($362.264.365)							

Objeto del Contrato o Convenio:

REALIZAR ACTIVIDADES EXPERIENCIALES EN SEGURIDAD VIAL PARA LOS DIFERENTES ACTORES VIALES, ESPECIALMENTE PARA MOTOCICLISTAS, EN MUNICIPIOS DENTRO DE LAS ZONAS DEFINIDAS POR LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL (ANSV), CON EL FIN DE FOMENTAR LA CULTURA CIUDADANA Y EL CONOCIMIENTO EN SEGURIDAD VIAL. (Zona 1)

Obligaciones definidas en el contrato	Acciones Realizadas durante el período respectivo	Evidencias cualitativas y cuantitativas que soportan el cumplimiento del contrato/Convenio.
1. Desarrollar el plan de trabajo detallado para llevar a cabo las activaciones y las actividades requeridas en el presente documento, de acuerdo con lo definido en el informe 1	Se desarrolla el trabajo de acuerdo con lo planeado y descrito en el plan de trabajo	• Informe No. 4 de ejecución del contrato con el reporte de la información del proceso durante el mes y proyección de mayo
2. Conocer y tener en cuenta dentro del plan de trabajo y en la ejecución, las particularidades territoriales identificadas por el contratista en cada municipio que conforma cada una de las zonas	Elaboración de un reporte cualitativo de la ejecución del trabajo en campo donde se describen las particularidades de las activaciones por municipio	• Documento 1: Apartado del documento del reporte cualitativo de las activaciones
3. Coordinar en conjunto con la ANSV, con entes territoriales, empresas, cuerpos oficiales, entre otras, la ejecución de las activaciones solicitadas en el presente documento, incluyendo trámites de permisos que se lleguen a requerir para el montaje de la actividad	Se hizo articulación a través de Reuniones de seguimiento del contrato y apoyo en territorio de los gestores locales que se evidencia a través de los correos electrónicos de las avanzadas por municipios y departamento.	Correos electrónicos y comunicaciones: avanzadas y articulación con entidades territoriales.
4. Realizar la convocatoria a los ciudadanos para que participen en las activaciones programadas y en sus respectivas actividades, en cada uno de los municipios programados en el plan	Elaboración de plan de convocatoria con aspectos significativos de la articulación con los entes territoriales, difusión de la información y convocatoria a los participantes, así	• Plan de convocatoria y comunicaciones. • Aprobación piezas comunicacionales

Av. La Esperanza calle 24 No. 60 – 50
Complejo Empresarial - Estación 2 Piso 9
PBX 739 9080 - www.ansv.gov.co - @ansvcol

La movilidad es de todos Mintransporte

de trabajo aprobado por el interventor del contrato. Deberá producir el material de divulgación y desarrollar un plan de medios que considere pertinente para dar cumplimiento con las metas de ejecución definidas dentro del alcance, atendiendo lo dispuesto en el Anexo técnico 2	como las Piezas comunicacionales.	
5. Realizar registro fotográfico y audiovisual de cada una de las activaciones. Esto incluye envíos diarios (Durante los días en que se desarrollen las activaciones) a la oficina Asesora de Comunicaciones de la ANSV, para ser publicadas en las redes sociales de la ANSV y registros en alta resolución (según parámetros técnicos de fotografía y de video que defina la ANSV) que se deberán adjuntar dentro de los informes mensuales de ejecución	Se adjuntan evidencias fotográficas y de video de las activaciones hechas en Valledupar, Fonseca, Santa Marta, El Copey, Fundación, Curumaní Aguachica y San Alberto	1. Carpeta de evidencias Valledupar. 2. Carpeta de evidencias Fonseca 3. Carpeta de evidencias Santa Marta 1 4. Carpeta de evidencias El Copey 5. Carpeta de evidencias Santa Marta 2 6. Carpeta de evidencias Fundación 7. Carpeta de evidencias Curumaní 8. Carpeta de evidencias Aguachica 9. Carpeta de evidencias San Alberto
6. Realizar el montaje, ejecución y desmontaje de cada una de las activaciones programadas en cada uno de los municipios previstos en el plan de trabajo	Se adjunta la evidencia fotográfica del montaje y desmontaje de las activaciones por municipio Valledupar, Fonseca, Santa Marta, El Copey, Fundación, Curumaní Aguachica y San Alberto	Evidencia fotográfica del montaje y desmontaje de las activaciones: 1. Carpeta de evidencias Valledupar. 2. Carpeta de evidencias Fonseca 3. Carpeta de evidencias Santa Marta 1 4. Carpeta de evidencias El Copey 5. Carpeta de evidencias Santa Marta 2 6. Carpeta de evidencias Fundación 7. Carpeta de evidencias Curumaní 8. Carpeta de evidencias Aguachica 9. Carpeta de evidencias San Alberto
7. Cumplir con las metas de ejecución descritas en el alcance del presente documento	En el proceso desarrollado entre el 28 de marzo al 27 de abril se realizaron un total 31.643 Personas-Actividad y 3.512 personas formadas, lo que representa un avance del 52% por municipios, del 60% por tiempo de ejecución, 98,9% de avance de personas-actividad y 41,4% de personas aprobadas. En el municipio de Valledupar se realizaron 4.217 activaciones, en Fonseca 3.467 activaciones, en Santa Marta 1 2.523 activaciones, en El Copey 2.657, en Santa Marta 2 4.658, en Fundación 2.694, en Curumaní 3.133, en Aguachica 5.415 y en San Alberto 2.879.	• Documento 3: Cuadro resumen de las activaciones. • ANSV-UNAL-CTO-04920-059 se aprueban 9.124 personas – actividad para los municipios de Corozal, Tolú, Montería, Lorica y Planeta Rica. • ANSV-UNAL-CTO-04920-060 se aprueban 16.523 personas – actividad para los municipios de Valledupar, Fonseca, Santa Marta, El Copey, Fundación, Curumaní y Aguachica
8. Implementar un sistema de registro que permita identificar las personas que participaron en la actividad, su caracterización, las actividades	A través del sistema de registro, drive y whatsapp se han reportado las activaciones realizadas y la evidencia fotográfica y fílmica de los procesos.	• Base de datos del registro de participantes • Consolidado respuestas de

Av. La Esperanza calle 24 No. 60 – 50
Complejo Empresarial - Estación 2 Piso 9
PBX 739 9080 - www.ansv.gov.co - @ansvcol

La movilidad es de todos Mintransporte

experienciales en seguridad vial en que participó y los resultados en la aplicación de la actividad: ·Evaluar y retroalimentar las habilidades en la conducción de los asistentes al taller" o AESV Nª 7, de acuerdo con el protocolo y los lineamientos que para ello defina la interventoría"		evaluación en pista
9. Entregar al finalizar la actividad, un comprobante de asistencia a cada uno de los participantes, en donde se registre el nombre, cédula, hora de ingreso y hora de salida, en formatos diseñados por el contratista y previamente aprobados por la ANSV, a través del interventor	Se cuenta con un sistema de descarga de los certificados donde se registra su participación en el proceso	Imágenes envío correos electrónicos y msj de texto
10. Contar con los equipos logísticos, técnicos y tecnológicos necesarios para el suministro y distribución de electricidad (planta eléctrica, redes de suministro canalizadas)	Junto con el trabajo articulado con las alcaldías municipales se contó con electricidad y disponibilidad de elementos para desarrollar las activaciones en los cuatro municipios	• Cuadro de seguimiento de articulación en municipios • Ficha técnica y fotos planta eléctrica
11. Transportar los elementos logísticos, así como el personal necesario para llevar a cabo el desarrollo de las activaciones y sus respectivas AESV, cumpliendo con la normatividad vigente en tránsito y transporte	Se contó con el personal y el transporte en condiciones de seguridad y normatividad para el traslado de elementos	1. Ficha Técnica del camión contratado 2. Foto del transporte de elementos
12. Garantizar que el (los) camión (es) requeridos para el montaje de las activaciones cuenten con condiciones óptimas de seguridad activa y pasiva, sea (n) modelo 2015 en adelante, cuenten siempre con un conductor y un acompañante, estén equipados con cintas reflectivas (de acuerdo con lo establecido en la resolución Nª 1572 de 2019, expedida por el Ministerio de transporte), tener barreras anti-empotramiento y espejos sensores que mitiguen los puntos ciegos	Se adjunta ficha técnica del camión contratado con las especificaciones técnicas que debe contar para la movilidad	Ficha técnica del camión contratado
13. Cumplir con los trámites, permiso y demás requisitos para el transporte en el camión de los equipos y elementos requeridos	Se cumplió con los trámites y requisitos para transportar los equipos y elementos	Copia de licencia, Soat y tecno mecánica al día.
14. Contar con el personal mínimo requerido en el proceso de contratación y el adicional ofertado, el cual deberá	Se cuenta con el personal mínimo requerido cumpliendo con las indicaciones de los términos de	• Relación del personal contratado para el proceso • Carpetas profesionales

Av. La Esperanza calle 24 No. 60 – 50
Complejo Empresarial - Estación 2 Piso 9
PBX 739 9080 - www.ansv.gov.co - @ansvcol

La movilidad es de todos Mintransporte

cumplir con la idoneidad y la experiencia solicitadas para desarrollar las activaciones y demás obligaciones contraídas por el contratista	referencia del contrato.	pedagógicos del proyecto
15. Tramitar los permisos necesarios con cada entidad territorial, en los tiempos exigidos en cada territorio y disponer de los elementos para gestionar riesgos derivados del desarrollo de la actividad como ambulancia, extinguidores etc. Según lo dispuesto en la ley 1523 de 2012 y las normas municipales concordantes para tal fin	Se cumplió con las medidas planteadas de bioseguridad y con la articulación con las entidades territoriales para la gestión del riesgo y plan de emergencias, proceso que se realiza dentro de la articulación y comunicación para todo el proceso que se hace con cada entidad territorial	Correos electrónicos y comunicaciones: avanzadas y articulación con entidades territoriales.
16. Gestionar con cada entidad territorial, la disponibilidad de unidades sanitarias para cada una de las activaciones a realizar en la zona de intervención adjudicada sin que esto implique gastos adicionales para la ANSV	A través de la socialización de la ruta se ha solicitado dicho servicio donde existe, por lo que se adjunta que se ha hecho la respectiva gestión a través de los correos electrónicos	Correos electrónicos y comunicaciones: avanzadas y articulación con entidades territoriales. Fotos unidades sanitarias donde se requirió
17. Responder oportunamente por los daños que causen a bienes o instalaciones de servicio público o de particulares, sea por culpa suya, de sus trabajadores o de sus subcontratistas	Aunque no se ha presentado daños a bienes se adjunta la póliza de responsabilidad civil y cumplimiento a particulares, que da cuenta de la respuesta en caso de que se dé la situación	1. Póliza de responsabilidad civil 2. Póliza de cumplimiento a particulares
18. Cumplir con la normatividad vigente en relación con Bioseguridad, en el marco de la Resolución No. 666 de 2020, expedida por el Ministerio de Salud y protección Social, “Por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejado de la pandemia del Coronavirus COVID - 19” y demás disposiciones concordantes, complementarias, o sustitutivas, y la Resolución 168 de 2020, expedida por la ANSV, “Por la cual se adopta el Protocolo de Bioseguridad de la Agencia Nacional de Seguridad Vial para los procesos de contratación a su cargo, en el marco de las medidas para prevención de propagación de la pandemia por Covid-19”.	Se hace la elaboración de protocolos COVID-19 para dar cumplimiento a las exigencias del Ministerio de Salud y Protección Social donde se encuentran las recomendaciones para bioseguridad necesarias y se articula con cada entidad territorial para el manejo y cumplimiento de este, para el mes se adjunta cuadro de seguimiento del proceso en articulación con los entes territoriales	1. Informe de plan de gestión del riesgo y emergencias
19. Elaborar e implementar el protocolo de Bioseguridad para la ejecución del contrato, de acuerdo con la normatividad vigente Plan de emergencia y contingencia	Elaboración del Plan de Emergencias para las Activaciones de acuerdo con la normatividad vigente y cumplimiento de este en cada municipio	• Protocolo de bioseguridad • Fotografías evidencia uso elementos • Anexo 1 Toma de temperatura

Av. La Esperanza calle 24 No. 60 – 50
Complejo Empresarial - Estación 2 Piso 9
PBX 739 9080 - www.ansv.gov.co - @ansvcol

La movilidad es de todos Mintransporte

FRANCISCO JAVIER MERINO GIL

NOMBRE DEL CONTRATISTA



FIRMA DEL CONTRATISTA

576350

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN

Nota. Las evidencias que soportan el cumplimiento de las obligaciones del contrato se deben aportar en un disco compacto o en físico, previa verificación del supervisor. Es de anotar que los contratistas que tengan la obligación de entregar productos o que sus evidencias se encuentren en planos, fotos o cualquier otro insumo como resultado de una actividad de campo, deben anexar las evidencias en disco compacto.

Av. La Esperanza calle 24 No. 60 – 50
Complejo Empresarial - Estación 2 Piso 9
PBX 739 9080 - www.ansv.gov.co - @ansvcol

La movilidad es de todos Mintransporte