	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE OBRA MANTENIMIENTO RUTINARIO	CÓDIGO	MSE-FR- 31
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

ACTA No. 15 **PERIODO: FEBRERO DE 2021**

CONTRATO No.	2257 DE 2019
CONTRATISTA	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TEXALIA C.T.A
TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO PRINCIPAL No	2257 DE 2019
CONTRATOS ADICIONALES	N.A
VIGENCIA CONTRATO PRINCIPAL	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022
INTERVENTOR (AMV)	CONSORCIO DATAR
GESTOR DEL CONTRATO	ING. MILTON GERMAN CHAMORRO MIRANDA (Resol. 109 del 16 de diciembre de 2019)

LICITACIÓN PÚBLICA ☑ CONTRATACION DIRECTA ☐
OTRA MODALIDAD DE CONTRATACION ☐ LP-DT-PUT-002-2019

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO DEL INVIAS, 4501 PUENTE INTERNACIONAL SAN MIGUEL - SANTANA, PR 54+0000 (EL LUZON) - PR 81+0000 (BUENOS AIRES) - .

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022					
PLAZO DE EJECUCIÓN CON PRORROGAS Y SUSPENSIONES	N.A					
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	16 (Día)	DE	DICIEMBRE (Mes)	DE	2019 (Año)	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	31 (Día)	DE	JULIO (Mes)	DE	2022 (Año)	
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	$ 1.070.047.819,00					
VALOR TOTAL ADICIONALES						
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1.070.047.819,00					

VALOR DEL PAGO	
VALOR BASICO ACTA DE OBRA	$ 32.344.000,00
VALOR IVA 19% ACTA DE OBRA	$ 558.669,16
SUBTOTAL VALOR OBRAS (INCLUYE IVA)	**$ 32.902.669,16**
GASTOS REEMBOLSABLES PROTOCOLO BIOSEGURIDAD	$ 235.645,00
ADMINISTRACIÓN IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO (2.5%)	$ 5.891,00
IVA (19%) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN POR IMPLEMENTACIÓN	$ 1.119,29
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO BIOSEGURIDAD	**$ 242.655,29**
TOTAL VALOR BASICO	$ 32.585.536,00
TOTAL IVA 19%	$ 559.788,45
VALOR TOTAL A PAGAR	**$ 33.145.324,45**

En La Hormiga, Putumayo, en el mes de febrero del año 2021, se reunieron :

Por la Interventoria: **JORGE ENRIQUE CARVAJAL GOMEZ,** Ingeniero Residente de la Administración Vial Modulo 1, en representación de CONSORCIO DATAR y el señor **EDWIN GONZÁLEZ MATURANA,** representante legal de la firma contratista **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TEXALIA C.T.A,** con el fin de dejar constancia del cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato, para el pago mensual correspondiente al **mes de febrero de de 2021,** de acuerdo a la cláusula QUINTA establecida en el contrato anteriormente mencionado.

El Interventor del Contrato certifica que los indicadores correspondientes a este periodo se cumplieron y las actividades ejecutadas fueron recibidas a satisfacción, de igual manera deja constancia que se verificaron los aportes a Salud, Pensión, Riesgos Profesionales, Parafiscales y Seguro Colectivo.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría e Instructivo, en el mes de febrero del año 2021.

Nombre: EDWIN GONZALEZ MATURANA
Representante Legal
Cooperativa de Trabajo Asociado Texalia
C.C.No.97.435.595 de Puerto Asis (Putumayo)
Contratista

Nombre: JORGE ENRIQUE CARVAJAL GOMEZ
Ingeniero Residente Administración Vial Modulo 1
Matricula No. 19202-54283 CAU.
Interventor CONSORCIO DATAR

CONSORCIO DATAR

NIT: 901.348.854-6

El suscrito **JORGE ENRIQUE CARVAJAL GOMEZ,** Ingeniero Residente de la Administración de Mantenimiento Vial Grupo 1, INVIAS Dirección Territorial Putumayo

INTERVENTOR DEL CONTRATO **No. 2257 DE 2019**

CERTIFICA:

Que la **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TEXALIA C.T.A.** Identificada con **NIT. 846.001.238-1**, realizó el pago de aportes al sistema de SALUD, PENSION Y RIESGOS PROFESIONALES y el pago de Parafiscales al SENA, ICBF y CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR del contrato No. 2257 de 2019, suscrito con el Instituto Nacional de Vías.

Que dichos pagos fueron verificados mediante el pago de planillas unificadas **No. 9416396015** aportadas por la Cooperativa, las cuales reposan en al archivo de la Dirección Territorial Putumayo y se presentan conjuntamente con la documentación del Acta de Obra No.15 correspondiente al mes FEBRERO de 2021.

Para constancia se firma en la Hormiga, Valle del Guamuez, en el mes de febrero de 2021.

JORGE ENRIQUE CARVAJAL GOMEZ
Ingeniero Residente AMV G1 DT Putumayo
Matricula No. 19202-54283 CAU

OFICINA: Carrera 6 N° 2-35 Barrio Ciudadela Universitaria, Sector La Parker – La hormiga, Municipio Valle Del Guamuez
CEL.: 3134413282- 3507419314
CORREO ELECTRÓNICO: consorcio.datar@gmail.com – amv1datar@gmail.com

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Yo **EDWIN GONZALEZ MATURANA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 97.435.595 de Puerto Asís - Putumayo, en mi condición de Representante Legal de la **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TEXALIA C.T.A.** identificada con NIT. 846.001.238-1, bajo la gravedad de juramento certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y CREE, (Articulo 25 Ley 1607de 2012), correspondiente al mes **FEBRERO** de 2021.

Dado en Tesalia, Orito - Putumayo, en el mes de febrero de 2021.

EDWIN GONZALEZ MATURANA
Representante Legal
C.C.No. 97.435.595 de Puerto Asís – Putumayo

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 846001238	1	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TEXALIA C.T.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	CTA TEXALIA	TESALIA ORITO	ORITO-PUTUMAYO	4205268	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-02	2021-03	900560699	9416396015	E	2021/03/09	2021/02/22	BANCOLOMBIA	0	$4,042,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	18106817	GARCIA YEN																		230301	30	$908,526	$145,400	EPS044	30	$908,526	$113,600	CCF63	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$908,526	$45,500	No	$404,200
2	CC	97435595	GONZALEZ EDWIN																		25-14	30	$908,526	$145,400	EPS044	30	$908,526	$113,600	CCF63	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$908,526	$45,500	No	$404,200
3	CC	5285488	LOPEZ ANGEL																		25-14	30	$908,526	$145,400	EPS044	30	$908,526	$113,600	CCF63	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$908,526	$45,500	No	$404,200
4	CC	18185953	LOPEZ WILLSON																		25-14	30	$908,526	$145,400	EPSIC3	30	$908,526	$113,600	CCF63	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$908,526	$45,500	No	$404,200
5	CC	1006846020	LOPEZ YAMID																		230301	30	$908,526	$145,400	EPS044	30	$908,526	$113,600	CCF63	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$908,526	$45,500	No	$404,200
6	CC	18142546	MONTES BENJAMIN																		25-14	30	$908,526	$145,400	EPS044	30	$908,526	$113,600	CCF63	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$908,526	$45,500	No	$404,200
7	CC	76262181	MOSQUERA EUVENCIO																		25-14	30	$908,526	$145,400	EPS044	30	$908,526	$113,600	CCF63	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$908,526	$45,500	No	$404,200
8	CC	18146362	MOSQUERA HERMINSO																		25-14	30	$908,526	$145,400	EPS044	30	$908,526	$113,600	CCF63	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$908,526	$45,500	No	$404,200
9	CC	18144776	RUIZ ALDEMAR																		25-14	30	$908,526	$145,400	EPS044	30	$908,526	$113,600	CCF63	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$908,526	$45,500	No	$404,200
10	CC	18143344	VELASCO JOSE																		25-14	30	$908,526	$145,400	EPS044	30	$908,526	$113,600	CCF63	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$908,526	$45,500	No	$404,200
Total	Afiliados(10)																						$9,085,260	$1,454,000			$9,085,260	$1,136,000			$9,085,260	$364,000			$9,085,260	$633,000		$9,085,260	$455,000		$4,042,000

2021/02/24 03:44 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 846001238	1	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TEXALIA C.T.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	CTA TEXALIA	TESALIA ORITO	ORITO-PUTUMAYO	4205268	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-02	2021-03	900560699	9416396015	E	2021/03/09	2021/02/22	BANCOLOMBIA	0	$4,042,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				10	$1,454,000	$0	$0	$1,454,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	$1,163,200	$0	$0	$1,163,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$290,800	$0	$0	$290,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$633,000	$0	$0	$633,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	$633,000	$0	$0	$633,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$364,000	$0	$0	$364,000
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	10	$364,000	$0	$0	$364,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				10	$1,136,000	$0	$0	$1,136,000
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	$113,600	$0	$0	$113,600
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	9	$1,022,400	$0	$0	$1,022,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$273,000	$0	$0	$273,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	10	$273,000	$0	$0	$273,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$182,000	$0	$0	$182,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	10	$182,000	$0	$0	$182,000
TOTAL				10	$4,042,000	$0	$0	$4,042,000

2021/02/24 03:44 PM

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: **2257 DE 2019**

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	X	**15**	**FEBRERO DE 2021**
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	**165220**	RUBRO No.	**C.2401-0600-103-0-2401023-02**	RECURSO No.	**20**	VALOR AFECTADO	**$ 18.151.717,50**
No. COMPROMISO	**166721**	RUBRO No.	**C.2401-0600-103-0-2401023-02**	RECURSO No.	**20**	VALOR AFECTADO	**$ 14.993.606,95**
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
						TOTAL ACTA	**$ 33.145.324,45**

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
ING. MILTON GERMAN CHAMORRO MIRANDA
Matricula No. 19202-05518 CAU.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 2257 DE 2019 Contratista COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TEXALIA C.T.A

Objeto del Contrato MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO DEL INVIAS, 4501 PUENTE INTERNACIONAL SAN MIGUEL - SANTANA, PR 54+0000 (EL LUZON) - PR 81+0000 (BUENOS AIRES) - .

Acta N° 15 Valor basico $ 32.349.891 Período: FEBRERO DE 2021

Valor Incluido Iva $ 33.145.324,45

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	4501	Carretera Puente Internacional San Miguel - Santana			$ 33.145.324,45	$ 33.145.324,45
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES	$	$	$ 33.145.324,45	$ 33.145.324,45

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1 - PUTUMAYO		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.102.896-2	ORITO	27,00 km atendidos, Tarifa ICA del 10x1000 Acuerdo N° 004 del 03 de mayo de 2013	$ 33.145.324,45	$ 32.349.891,00
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1 - PUTUMAYO		$ 33.145.324,45	$ 32.349.891,00

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

Nombre: EDWIN GONZÁLEZ MATURANA
Representante Legal
C.C.No.97.435.595 de Puerto Asis (Putumayo)
Contratista

Nombre: JORGE ENRIQUE CARVAJAL GOMEZ
Ingeniero Residente Administración Vial Modulo 1
Matricula No. 19202-54283 CAU.
Interventor CONSORCIO DATAR

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL PUTUMAYO

DISCRIMINACIÓN COSTOS POR MUNICIPIO CONTRATOS EN EJECUCIÓN

Tipo de Contrato: Obra [X] Consultoría [ ] Interventoría [ ]

Contratista: **Cooperativa de Trabajo Asociado Texalia C.T.A.** NIT. **846.001.238 -1**

Contrato No. **2257 DE 2019**

Objeto del Contrato: **MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO DEL INVIAS, 4501 PUENTE INTERNACIONAL SAN MIGUEL - SANTANA, PR 54+0000 (EL LUZON) - PR 81+0000 (BUENOS AIRES) - .**

Valor Básico Acta: **$ 32.349.891,00**
Valor Costo Directo: **$ 29.408.992,00**
Valor A.I.U. **$ 2.940.899,00**
Valor IVA: **$ 559.788,29**
Valor Total Acta: **$ 32.909.679,29**

Periodo: **FEBRERO DE 2021**
Acta No. **15**
Factura No.

VIA	Código de vía	JURISDICCION DE VIA POR CADA MUNICIPIO						IMPUESTO ICA	
		Municipio	NIT	PR inicial	PR final	Km	Valor Básico Ejecutado en el Municipio	Tarifa aplicable %X1000	Acuerdo Municipal No.
PUENTE INTERNACIONAL SAN MIGUEL - SANTANA	4501	Orito	800.102.896-2	PR 54+0000	PR 81+0000	27,00	$ 32.349.891,00	10	004 del 03 de mayo de 2013
TOTALES						27,00	$ 32.349.891,00		

Resumen por Municipio	Valor Total Ejecutado en el Municipio	% Ejecución por Municipio	Bases A.I.U. por sector	Tarifa ICA %X1000	Valor a retener
Orito	$ 33.145.324,45	100,00%	$ 2.940.899,00	10	$ 29.409,00
TOTALES	$ 33.145.324,45	100,00%	$ 2.940.899,00		$ 29.409,00

FIRMA:
Nombre: **EDWIN GONZÁLEZ MATURANA**
Representante Legal
Cooperativa de Trabajo Asociado Texalia
Contratista

FIRMA:
Nombre: **JORGE ENRIQUE CARVAJAL GOMEZ**
Ingeniero Residente Administración Vial Modulo 1
Matricula No. 19202-54283 CAU.
Interventor CONSORCIO DATAR