	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-010
	FORMATO ACTA DE INICIO OBRA E INTERVENTORÍA	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

ACTA DE REINICIO INTERVENTORÍA	FECHA: 01-06-2021	HORA: 07:30 hrs
CONTRATO N°	147-00-A-COFAC-DIFRA-2020	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	6/NOV/2020	
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL ESPACIO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ CALI – VALLE DEL CAUCA	
VALOR DEL CONTRATO	$790.607.197,14	
LUGAR DE EJECUCIÓN	ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN UBICADA EN SANTIAGO DE CALI VALLE DEL CAUCA.	
CONTRATISTA	CARLOS VERGARA NEGRETE	
INTERVENTOR	NO APLICA	
SUPERVISOR	MY. JULIÁN ANDRES SALAS RODRÍGUEZ (TITULAR). CT.HECTOR YESID TOVAR BAREÑO (SUPLENTE).	
FORMA DE PAGO	Para la vigencia 2020: PRIMER PAGO PARCIAL Un Primer pago parcial hasta por el 5% del valor adjudicado, para ser cancelado con cargo al PAC del mes de diciembre de 2020 y/o cuentas por pagar del primer trimestre del año 2021. Para la vigencia 2021: PAGOS PARCIALES Pagos parciales proporcionales al avance de la obra, para ser cancelados con cargo al PAC del PRIMER CUATRIMESTRE del año 2021. PAGOS PARCIALES Pagos parciales proporcionales al avance de la obra, para ser cancelados con cargo al PAC del SEGUNDO CUATRIMESTRE del año 2021. SALDO Un Pago final, correspondiente al saldo del valor adjudicado, para ser cancelado con cargo al PAC del TERCER CUATRIMESTRE del año 2021 y/o en Cuentas por Pagar del PRIMER CUATRIMESTRE. del año 2022.	
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	Se obliga a prestar el servicio contratado a entera satisfacción de la entidad contratante a más tardar el 14 de diciembre de 2021.	
SUSPENSIÓN No.1	12 de mayo de 2021	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-010
	FORMATO ACTA DE INICIO OBRA E INTERVENTORÍA	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

ACTA DE REINICIO INTERVENTORÍA	FECHA: 01-06-2021	HORA: 07:30 hrs
NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN TRAS LA SUSPENSIÓN No.1	Se obliga a prestar el servicio contratado a entera satisfacción de la entidad contratante a más tardar el 24 de diciembre de 2021.	
SUSPENSIÓN No.2	22 de mayo de 2021	
NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN TRAS LA SUSPENSIÓN No.2	Se obliga a prestar el servicio contratado a entera satisfacción de la entidad contratante a más tardar el 03 de enero de 2022.	
GARANTIA CONTRACTUAL	PÓLIZA SEGURO No: 75-44-101108836 -Cumplimiento del contrato: desde 15-12-2020 hasta 09-10-2022 ($237.182.159,10). -Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: desde 15-12-2020 hasta 18-01-2025. ($39.530.359,85). -Calidad del servicio: desde 15-12-2020 hasta 15-12-2025 ($395.303.593,50). Nota: Pendiente por ajustar de acuerdo a nueva fecha de reinicio.	
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	NO APLICA	

El día 01 del mes de junio de 2021 a las 07:30 horas se reunieron: El señor TC WILLIAM ALEXANDER BELLO GOMEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor MY JULIAN ANDRES SALAS RODRIGUEZ, en calidad de Supervisor principal por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el Ingeniero CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE, en calidad de contratista de Interventoría, con el fin de dejar constancia del reinicio real y material de la ejecución del contrato en mención, cuyo objeto es la INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL ESPACIO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ CALI – VALLE DEL CAUCA.

PERSONAL DIRECTIVO A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**TARJETA PROFESIONAL No**
FABIÁN RADA SEGURA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	08700-55928
ALEXANDER PALACIO RODRÍGUEZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	A23232001-11036554
MIGUEL ORTIZ PADILLA	ASESOR ELÉCTRICO	CN205-100978

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-010
	FORMATO ACTA DE INICIO OBRA E INTERVENTORÍA	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

ACTA DE REINICIO INTERVENTORÍA	FECHA: 01-06-2021	HORA: 07:30 hrs
JAIR USECHE MACÍAS	ASESOR ESTRUCTURAL	25202-56174CND
CARMEN MARCELA RAMOS	AUXILIAR DE INTERVENTORÍA	22202-404553 COR
EVELIO MADERA ARTEAGA	INGENIERO TOPOGRÁFICO	25335125910CDN
JHOVANNY ESCOBAR GRAJALES	PROFESIONAL GESTOR SISOMA	922000666845CC 4547915C
FRANCISCO RÍOS SOSSA	ARQUITECTO	1370048718
PAOLA PÉREZ MEZA	INGENIERO SANITARIO O AMBIENTAL O SANITARIO	22236-278519
ELKIN CAVADIA SUAREZ	INGENIERO VÍAS Y TRANSPORTE	22202-233417COR
ALEXANDER BERROCAL ARTEAGA	INGENIERO MECÁNICO	CN230-33681CND
CARLOS MONTIEL PETRO	INGENIERO DE SISTEMAS O TELECOMUNICACIONES	25255-202711
HEYNE MOGOLLÓN BEHAINE	ABOGADO	202959
ELI JOSÉ COAVAS VEGA	CONTADOR PÚBLICO	57537-T

MAQUINARIA, EQUIPO Y MATERIALES

TIPO	REFERENCIA	CANTIDAD	ESTADO
N/A	N/A	N/A	N/A

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Reinicio de las actividades de INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL ESPACIO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ CALI – VALLE DEL CAUCA., conforme al anexo especificaciones técnicas documentos del proceso publicados en la plataforma SECOP II y Cláusula 5 - Obligaciones particulares del Contratista del ANEXO AL CONTRATO ELECTRONICO DE INTERVENTORIA No.147-00-A-COFAC-DIFRA-2020 de acuerdo al tiempo restante de ejecución. Así mismo, La empresa CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE, deja constancia que se encuentran al día con el pago de aportes a la seguridad social y parafiscal.

OBSERVACIONES

Se da el reinicio al contrato No.147-00-A-COFAC-DIFRA-2020, bajo las siguientes consideraciones:


- La suspensión del contrato nuevamente será viable cuando se demuestren situaciones de fuerza mayor, de caso fortuito o de procura del interés público.


	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-010
	FORMATO ACTA DE INICIO OBRA E INTERVENTORÍA	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

ACTA DE REINICIO INTERVENTORÍA	FECHA: 01-06-2021	HORA: 07:30 hrs

- Se realizará revisión y aprobación de plan de contingencia entregado por el contratista de obra con el fin de reducir el impacto generado por acontecimiento de paro nacional en la ciudad de Cali.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

 CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE CONTRATISTA	 MY JULIAN ANDRES SALAS RODRIGUEZ SUPERVISOR



TC WILLIAM ALEXANDER BELLO GOMEZ
ORDENADOR DEL GASTO