ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

INFORME DE SUPERVISION

INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 252 DE 2021

NUMERO DE INFORME	3	PERIODO	DEL	1	de	MAYO	del	2021	AL	31	de	MAYO	del	2021
NATURALEZA DEL INFORME	INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORIA													
DEPENDENCIA A CARGO	Subdirección de Protección e Intervención													

PRIMERA PARTE: INFORMACION Y ANTECEDENTES DEL CONTRATO

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato No.	252	**Tipo de contrato**	contrato de prestacion de servicios profesionales	**Fecha de suscripción del contrato**	03	**de**	marzo	**del**	2021
Modalidad de selección	Directa - Servicios profesionales o apoyo a la gestión (Literal H)			**No. del proceso en el SECOP**			IDPC-PSP-252-2021		
Objeto del contrato	543-Prestar servicios profesionales para la estructuración, ejecución y liquidación de programas y proyectos de intervención y protección que requiera el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.								
Nombre / Razón social del Contratista	ARIEL RODRIGO FERNANDEZ BACA		**ID.**	C.C.	79649468		**Naturaleza jurídica del contratista**		**Persona Natural**
			expedida en		Bogota D.C.				
Representante legal del contratista	N/A		**ID.**		N/A				
			expedida en		N/A				
¿Contempla interventoria?	no	**¿Contempla anticipo?**		no	**¿Contempla retegarantia?**		no		
Supervisor designado	MARIA CLAUDIA VARGAS MARTINEZ		**Cargo**	Subdirectora de Protección e Intervención del Patrimonio					
Apoyo a la Supervisión	ANA MARIA MONTOYA CORREA		**Número Contrato**	IDPC-PSP-253-2021					
Fecha de Inicio	08- marzo- 2021	**Fecha inicial de terminación**	7 de noviembre de 2021	**Fecha final de terminación**	7 de noviembre de 2021				
Plazo inicial del contrato	**Meses**	8	**Días**	0	**Plazo final del Contrato**	8 mes(es)		0 día(s)	
Valor inicial del contrato	$44.976.800,00		49,51 SMLMV del año de suscripción		**Valor adicionado al contrato**	$ -		0,00 SMLMV	
Valor total del contrato	$ 44.976.800,00		**Valor ejecutado por el contratista**	**$ 15.554.477**		**% de ejecución real del contrato**		34,58%	

2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

2.1 MODIFICACIONES EN TIEMPO

Tipo de modificación	# consecutivo	Fecha de suscripción	Plazo de la prórroga / suspensión		Nueva fecha de terminación
			Mes(es)	Día(s)	
No aplica					No hay modificación
PLAZO ADICIONADO			**0 mes(es)**	**0 día(s)**	

2.2 MODIFICACIONES EN VALOR

Tipo de modificación	# consecutivo	Fecha de suscripción	Valor	VALOR EN SMLMV s/ año de la adición	Nuevo valor total del contrato
No aplica					
TOTAL MONTO ADICIONADO			**$ -**	**0,00 SMLMV**	**$ -**

2.3 OTRAS MODIFICACIONES

Documento modificatorio	No.	Fecha de suscripción	Detalles de la modificación
No aplica			

3. GARANTIAS DEL CONTRATO

3.1 INFORMACION SOBRE GARANTÍAS INICIALES DEL CONTRATO — **Se exige póliza de RCE:** NO

GARANTÍA UNICA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Tipo de garantía	Póliza de Seguro	**Aseguradora**	SURAMERICANA		**No. de póliza**	2916530-1	
Fecha de expedición	3 de marzo de 2021		**Fecha de aprobación**	8 de marzo de 2021	**No. anexo modificatorio o certificado con que aprobó la garantía inicial**	0	
Amparos			**Vigencia desde**	**Vigencia hasta**	**Cuantía**		
Cumplimiento del contrato			3 de mar. de 2021	12 de mar. de 2022	$	4.497.680,00	
Calidad del servicio			3 de mar. de 2021	12 de mar. de 2022	$	4.497.680,00	

3.2 MODIFICACIONES A LAS GARANTIAS DEL CONTRATO - VIGENCIAS Y CUANTIAS DEFINITIVAS

El SUPERVISOR certifica que una vez revisado el expediente contractual, a la fecha de presentación de este informe, las vigencias y cuantías definitivas de los amparos de las garantías de acuerdo con lo exigido en el contrato, y las prórrogas, adiciones, suspensiones y o actualizaciones o modificaciones realizadas al mismo, son las siguientes:

A LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

No. Póliza	**0**	**Aseguradora**	**SURAMERICANA**			**Fecha de Expedición**	NO APLICA
Amparo modificado	**Razón de la modific.**	**# de anexo modificatorio o de certificado**	**Fecha de expedición**	**Fecha de aprobación**	**Vigencia desde**	**Vigencia hasta**	**Cuantía**
Cumplimiento del contrato	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Calidad del servicio	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

4. SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

4.1 DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO

A. CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CDP No.	Código Presupuestal / Proyecto de Inversión	Detalle del concepto de gasto	Fondos	Fecha	Valor
247	7611. Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá	1082001052 Servicios para la comunidad, sociales y personales	1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO	4 de feb. de 2021	$ 44.976.800,00

B. REGISTROS PRESUPUESTALES

RP No.	Código Presupuestal / Proyecto de Inversión	Detalle del concepto de gasto	Fondos	Fecha	Valor
332	7611. Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá	1082001052 Servicios para la comunidad, sociales y personales	1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO	5 de mar. de 2021	$ 44.976.800,00

4.2 RELACIÓN DE CUENTAS DE COBRO, FACTURAS, ÓRDENES DE PAGOS

Concepto	Orden de pago				% ejecutado s./ orden	Valor de la Cuenta de Cobro / Factura	Valor del anticipo amortizado	Valor de multas / sanciones / descuentos	Valor retenido por garantía	Total real pagado al contratista
	No.	Fecha	Valor	CRP afectado						
1	3000187001	12/04/2021	$ 4.310.277	332	9,58%	$ 4.310.277				$ 4.310.277
2	3000241894	6/05/2021	$ 5.622.100	332	12,50%	$ 5.622.100				$ 5.622.100
										-
TOTALES			**$ 9.932.377**		22,08%	**$ 9.932.377**		**$ -**		**$ 9.932.377**

4.3 BALANCE FINANCIERO

COMPORTAMIENTO FINANCIERO DE LA EJECUCIÓN

Valor inicial del contrato	Valor adicionado	Valor total del contrato	Total real pagado al contratista	Valor total ejecutado por el contratista	% ejecutado	Saldo por pagar al contratista (valor real ejecutado - real pagado al contratista)	Saldo a favor del IDPC (valor total del contrato - valor real ejecutado)
$ 44.976.800	$ -	$ 44.976.800	$ 9.932.377	$ 15.554.477	34,58%	$ 5.622.100	$ 29.422.323

DETALLE DEL SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

CONCEPTO DE SALDO	Valor saldo a favor del contratista
No aplica	
SALDO TOTAL A FAVOR DEL CONTRATISTA	**$ -**

DETALLE DEL SALDO A FAVOR DEL IDPC

CONCEPTO DE SALDO	CDP a afectar para pago	Fecha CDP	No. CRP	Fecha CRP	Valor saldo a favor del contratista
No aplica					
SALDO TOTAL A FAVOR DEL IDPC					**$ -**

5. ESTADO LEGAL - MULTAS O SANCIONES CONTRACTUALES

5.1 RELACIÓN DE MULTAS Y/O SANCIONES CONTRACTUALES

Sanción	Resolución que impuso la sanción	Resolución que resuelve los recursos	Valor de la Sanción
No aplica			
		TOTAL MULTAS Y SANCIONES	**$ 0,00**

Revisado el archivo del Expediente Contractual no se encontró ni se tiene conocimiento de la existencia de ningún acto administrativo en firme y debidamente ejecutoriado que decrete multa o sanción alguna impuesta al contratista en desarrollo del contrato objeto de este informe.

6. CUMPLIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO

De acuerdo con lo establecido en el contrato, el Supervisor deja constancia que el Contratista cumplió con la ejecución de las actividades y/o productos y entregables requeridos en el contrato, y declara con el presente informe haberlos recibido a satisfación.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES, CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El Supervisor del contrato declara que durante el plazo del presente informe y de acuerdo con lo estipulado en el contrato y lo ordenado en la legislación vigente, el contratista realizó los pagos y presentó las certificaciones correspondientes a las obligaciones con el sistema general de seguridad social y los aportes parafiscales a los que estuvo obligado durante la vigencia del presente contrato y que a la fecha del presente informe no se conocen reclamaciones de pagos de obligaciones laborales presentadas por personal vinculado al contrato.

8. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

El supervisor certifica que el contratista desarrolló y entregó a satisfacción del INSTITUTO, el objeto contratado, según consta en los certificados de cumplimiento aprobados por el supervisor del contrato.

9. OBSERVACIONES

No hay observaciones

FIRMA	_____	**FIRMA**	_____
	SUPERVISOR DEL CONTRATO		**APOYO A LA SUPERVISIÓN**
Nombre:	MARIA CLAUDIA VARGAS MARTINEZ	**Nombre:**	ANA MARIA MONTOYA CORREA
Cargo:	Subdirectora de Protección e Intervención del Patrimonio	**No. Contrato**	IDPC-PSP-253-2021

jang

Radicado: **20213000090403**
Fecha 01-06-2021 10:42

Documento 20213000090403 firmado electrónicamente por:

ANA MARIA MONTOYA CORREA, Contratista, SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN E INTERVENCIÓN DEL PATRIMONIO, Fecha de Firma: 01-06-2021 07:14:55

MARÍA CLAUDIA VARGAS MARTÍNEZ, Subdirectora de Protección e Intervención del Patrimonio, SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN E INTERVENCIÓN DEL PATRIMONIO, Fecha de Firma: 01-06-2021 10:42:40



cb2c02b2dacf00e861de946647c94cc2332644062140ea6e14d18fb7919d8fc4

a69f9