PROCESOS SECOP II - SUBDIRECCION PROTECCION E INTERVENCION DEL PATRIMONIO
608-Contratar el servicio de transporte terrestre de carga incluyendo conductor y combustible para transportar insumos, materiales, herramientas y equipos que se requieran para las intervenciones necesarias que realice la Subdirección de Protección e Inte
443-Contratar el servicio de transporte terrestre de carga incluyendo conductor y combustible para transportar insumos, materiales, herramientas y equipos que se requieran para las intervenciones necesarias que realice la Subdirección de Protección e Inte
405-Suministro de elementos y materiales de ferretería para el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.
444-Suministro de elementos y materiales de ferretería para el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.
394-Realizar los **estudios** técnicos y diseños para la recuperación integral de los Columbarios
395-Realizar la **interventoría** del contrato cuyo objeto es "Realizar los estudios técnicos y diseños para la recuperación integral de los Columbarios"
375-Contratar la elaboración del informe técnico del estudio de tráfico para gestionar ante la Secretaría Distrital de Movilidad la solicitud de los PMT que se requieran para las intervenciones necesarias que realice la Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio en el espacio público de sectores de interés cultural y en los bienes de interes cultural del Distrito Capital.
398-Realizar la primera fase de la intervención paisajística en el entorno de los Columbarios
376-445-Contratar el suministro de productos químicos e insumos especiales requeridos para las intervenciones necesarias que realice la Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio en los bienes de interés cultural del Distrito Capital.

PROCESOS ADICIONALES ASIGN

LIQUIDACIONES CONTRATOS PSP SUBDIRECCION DE PROTECCION
ESTRUCTURACION DE ENTREGABLES PRIMEROS AUXILIOS LA CASONA - LA CANDELARIA - CONVENIO SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

FECHA PARA PRESENTAR EL PROCESO A JURIDICA	Duración del contrato (número)	Duración del contrato (intervalo: días, meses, años)	MODALIDAD DE SELECCIÓN
MARZO	10	Meses	Selección abreviada subasta inversa
	11	Meses	Selección abreviada subasta inversa
ABRIL	10	Meses	Selección abreviada subasta inversa
	10	Meses	Selección abreviada subasta inversa
MAYO	8	Meses	Concurso de méritos abierto
JUNIO (Rec INC) MAYO (Rec propios)	8	Meses	Concurso de méritos abierto
MAYO	10	Meses	Mínima cuantía
SEPTIEMBRE	2	Meses	Contratación directa.
JUNIO	6	Meses	Minima cuantia

NADOS	**Modalidad de selección**

MAYO	1	mes	N/A
MAYO - JUNIO	1	mes	licitacion publica

REVISION PEMP CEMENTERIO CENTRAL	ENVIO ESPECIFICACIONES Técnicas O ENTREGABLES SUPERVISORES SPIP - PLAN DE MEJORA	TRAMITES Y PERMISOS
	ADJUDICADO	ADJUDICADO
	ADJUDICADO	ADJUDICADO
	N/A	N/A
	N/A	N/A
	lunes, 26 de abril de 2021	martes, 4 de mayo de 2021
	N/A	N/A
	lunes, 17 de mayo de 2021	N/A
viernes, 21 de mayo de 2021	viernes, 25 de junio de 2021	martes, 8 de junio de 2021
	lunes, 24 de mayo de 2021	N/A

FECHA INICIO	FECHA DE ENTREGA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA REAL

martes, 27 de abril de 2021	viernes, 7 de mayo de 2021	28/04/2021 y 05/05/2021
martes, 4 de mayo de 2021	lunes, 7 de junio de 2021	viernes, 7 de mayo de 2021

ESTUDIO PREVIO MATRIZ DE RIESGOS Análisis DEL SECTOR FORMATOS ANEXOS	CONSOLIDACION Y RADIACION ESTUDIOS PREVIOS A OAJ
ADJUDICADO	ADJUDICADO
ADJUDICADO	ADJUDICADO
jueves, 22 de abril de 2021	martes, 27 de abril de 2021
jueves, 22 de abril de 2021	martes, 27 de abril de 2021
lunes, 24 de mayo de 2021	lunes, 24 de mayo de 2021
lunes, 31 de mayo de 2021	lunes, 31 de mayo de 2021
lunes, 31 de mayo de 2021	viernes, 4 de junio de 2021
lunes, 19 de julio de 2021	viernes, 23 de julio de 2021
miércoles, 9 de junio de 2021	miércoles, 16 de junio de 2021

OBSERVACIONES

Se entregaron a la fecha (11-05-2021) 04 liquidaciones con sus respectivos formatos de revision de documentos en SECOP II.
se remitieron a la secretaria esquemas y demas documentos para que pudieran adelantar los diseños de la sobrecubierta para los PAUX de La Casona, via correo electronico el dia 07 de mayo de 2021.

OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO
Radicado en juridica por Corporativa el dia 05 de mayo mediante Orfeo No. 20215000078243
la fecha descrita para publicacion de proyectos de pliegos puede variar de acuerdo a la fecha de asignacion de los recursos INC al IDPC.
la fecha descrita para publicacion de proyectos de pliegosde la interventoria puede variar de acuerdo a la fecha de asignacion de los recursos INC al IDPC para la consultoria.
Se ajustan fechas toda vez que no se ha recibido informacion por parte de monumentos y fachadas
las fechas pueden variar teniendo en cuenta que a la fecha 11-05-2021 fue recibida la informacion al respecto del PEMP que adelanta el ministerio de cultura