1629/V

ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA	**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN**	
	Proceso: Adquisiciones	**Autoridad:** JOLA
Código: ADQ-FT-022-JOLA-V05	**Rige a partir de:** 03/09/2015	Página **1** de **6**

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05 (07)
05 DE NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE DE 2017

CONTRATO Y/O ACUERDO N° 024-CBN1-ADBN1-DSGBN1/2017	FECHA DEL INFORME: 05 DE DICIEMBRE DE 2017
	FECHA FIRMA DEL CONTRATO: 27 DE MARZO DE 2017

OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES, (INCLUYE LA EXPEDICIÓN DE LOS CERTIFICADO CORRESPONDIENTES) PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA BASE NAVAL ARC "BOLÍVAR", GUARDACOSTAS DEL CARIBE, ESTACIÓN AERONAVAL DE CARTAGENA, GRUPO DE COMANDOS NAVALES DEL CARIBE, BATALLÓN DE MOVILIDAD DE INFANTERÍA DE MARINA 1, BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA 12, BATALLÓN DE INFANTERÍA NO. 13, FLOTILLA DE SUPERFICIE DEL CARIBE DEL CARIBE Y FLOTILLA DE SUBMARINOS DEL CARIBE", ACUERDO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO "A"

Relacione si existen modificatorios y/o adicionales al contrato, incluyendo una relación así:

TIPO	FECHA	OBJETO
ADICION TIEMPO CONTRATO	07 NOV/2017	ADICIONAR 30 DÍAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRA HASTA 20DIC/2017

1.1 RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO. ACUERDO LISTADO ANEXO "A" DESCRITAS EN EL CONTRATO 024 CBN1-ADBN1-DSGBN1-2017.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT	VALOR UNIT	IVA	RUNT	AGENCIA NAL DE SEGURIDAD VIAL	SICOV + IVA	BANCARIZACION	VALOR UNT + IVA, RUNT, SICOV, IVA SICOV, BANCARIZACION	VALOR TOTAL
1	SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES Y EXPEDICION DE LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES PARA MOTOCICLETAS	**SERVICIO**	**33**	**$ 75.594**	**$ 14.362**	**$ 3.565**	**$ -**	**$ 16.482**	**$ -**	**$ 110.003**	**$ 3.630.099**
2	SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES Y EXPEDICION DE LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES PARA VEHICULOS LIVIANOS	**SERVICIO**	**63**	**$ 123.264**	**$ 23.420**	**$ 3.565**	**$ -**	**$ 16.482**	**$ -**	**$ 166.731**	**$ 10.504.053**
3	SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES Y EXPEDICION DE LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES PARA VEHICULOS **PESADOS**	**SERVICIO**	**77**	**$ 198.553**	**$ 37.725**	**$ 3.565**	**$ -**	**$ 16.482**	**$ -**	**$ 256.325**	**$ 19.737.025**
VALOR TOTAL						-	-	-	-	-	$ 33.871.177

(Si hay adiciones detallar separadamente elementos a adquirir en el contrato principal y cada uno de sus valores adicionales).

2. VALOR DEL CONTRATO: $33.871.177

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR: TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $ O EN DIVISAS	VALOR EN $ O DIVISAS GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL EN $ O DIVISAS
SUMINISTRO DE SERVICIOS	-	0.00	-

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN DÓLARES O EUROS (Relacionar la moneda del contrato)

CONTRATADO			PAGADO					
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR US$	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO No.	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR CANCELAR
DIVISAS								
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	2013 (*1) O ACORDE VIGENCIA							
	2014							
TOTAL ANTICIPO								
SALDO	2014							
	2015							
TOTAL SALDO ACUERDO								
TOTAL U$								

EN PESOS

CONTRATADO 024			PAGADO					
TIPO DE PAGO: PARCIAL	VIGENCIA: 2017	VALOR US$	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO No.	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR CANCELAR
DIVISAS								
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	2014							
	2015							
TOTAL ANTICIPO								
SALDO	2016							
	2017							
TOTAL SALDO ACUERDO								
TOTAL $								

(Relacionar los reintegros efectuados indicando la vigencia, documento soporte con el que se efectuó, la fecha y el valor).

RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES (EJECUCIÓN PRESUPUESTAL):

CONCEPTO	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No. 11017	FECHA CDP 27-01-2017	CRP No. 11017	FECHA CRP 30-03-2017	VALOR $ 33.871177
	201 X (*1)					
	VALOR TOTAL EN $ Ó DIVISAS					
	2014 (*1)					
	VALOR TOTAL EN $ Ó DIVISAS GASTOS DE NACIONALIZACIÓN					

Para la suscripción del contrato (en caso de proceder), el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, autorizó cupo de vigencias futuras mediante oficio No.

(Se debe relacionar las adiciones y/o reducciones a los registros indicando la vigencia, documento soporte con el que se efectuó, la fecha y el valor)

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 20 de noviembre de 2017.

La situación del cronograma de actividades entregables pactado es:

ITEM	DESCRIPCIÓN	HITO CONTRACTUAL	FECHA CUMPLIMIENTO	VALOR A ENTREGAR EN $ O DIVISAS	ACTA No.	FECHA ACTA	ENTRADA DE ALMACEN No.	VALOR ENTREGADO EN $ O DIVISAS
				AÑO 2014				
TOTAL A ENTREGAR AÑO								
				AÑO 20XX				
TOTAL A ENTREGAR AÑO								
VALOR TOTAL ACUERDO								

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

Garantía Única d Cumplimiento No 70-44-101083475
No. Certificado 141705 del 03 DE MARZO DE 2017
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA
Fecha de aprobación: 04 DE ABRIL DE 2017
Fecha de Modificación: N/A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	04/04/2017	20/11/2017	8.467.794.25
Anticipo ó Pago Anticipado (Si aplica)	N/A	N/A	
Calidad de Suministro de Bienes (Si aplica)	N/A	N/A	
Calidad del Servicio (Si aplica)	N/A	N/A	
Correcto funcionamiento de los equipos	N/A	N/A	
Prestaciones Sociales e Indemnizaciones	N/A	N/A	

Garantía de responsabilidad civil extracontractual No. 75-40-101027208
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de Aprobación: 03/04/2017
Fecha de Modificación: N/A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil Extracontractual	03/04/2017	20/11/2017	147.543.400

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO: (En éste cuadro deberá cuantificar el porcentaje de ejecución del contrato o acuerdo, relacionando las actividades principales, la fecha de inicio, la fecha de terminación, y el porcentaje de ejecución, así:

No.	ACTIVIDAD PRINCIPAL -	INICIO	TERMINO	% AVANCE
1	REVISIÓN TECNO MECÁNICA MOTO **JQP50C**	01/07/2017	01/07/2017	0.6%
2	REVISIÓN TECNO MECÁNICA **CAMION VEZ964**	07/07/2017	07/07/2017	0.6%
3	REVISIÓN TECNO MECÁNICA **MICROBUS BWY152**	07/07/2017	07/07/2017	0.6%
4	REVISIÓN TECNO MECÁNICA CAMION SPU123	29/07/2017	29/07/2017	0.6%
5	REVISIÓN TECNO MECÁNICA AUTOMOVIL DOE242	31/07/2017	31/07/2017	0.6%
6	REVISIÓN TECNO MECÁNICA AUTOMOVIL KGH197	31/07/2017	31/07/2017	0.6%
7	REVISIÓN TECNO MECÁNICA MOTO **DAN88A**	03/08/2017	03/08/2017	0.6%
8	REVISIÓN TECNO MECÁNICA BUSETA DOE304	04/08/2017	04/08/2017	0.6%
9	REVISIÓN TECNO MECÁNICA BUS MOL061	09/08/2017	09/08/2017	0.6%
10	REVISION TECNO MECANICA CAMIONETA IXA884	11/08/2017	11/08/2017	0.6%
11	REVISION TECNO MECANICA CAMION UAM818	18/08/2017	18/08/2017	0.6%
12	REVISION TECNO MECANICA CAMIONETA HCD978	05/08/2017	05/08/2017	0.6%
13	REVISION TECNO MECANICA CAMIONETA IXA IXA885	05/08/2017	05/08/2017	0.6%
14	REVISION TECNO MECANICA CAMIONETA DOE 282	05/09/2017	05/09/2017	0.6%
15	REVISION TECNO MECANICA CAMION WFA396	06/09/2017	06/09/2017	0.6%
16	REVISION TECNO MECANICA CAMION WFA368	11/09/2017	11/09/2017	0.6%
17	REVISION TECNO MECANICA CAMIONETA HCD978	11/09/2017	11/09/2017	0.6%
18	REVISION TECNO MECANICA MOTOCICLETA QRO24B	22/09/2017	22/09/2017	0.6%
19	REVISION TECNO MECANICA CAMIONETA RFW030	22/09/2017	22/09/2017	0.6%
20	REVISION TECNO MECANICA BUS MOL061	22/09/2017	22/09/2017	0.6%
21	REVISION TECNO MECANICA MOTOCICLETA JQT22C	26/09/2017	26/09/2017	0.6%
22	REVISION TECNO MECANICA CAMIONETA IXA883	03/10/2017	03/10/2017	0.6%
23	REVISION TECNO MECANICA CAMIONETA UGY049	04/10/2017	04/10/2017	0.6%
24	REVISION TECNO MECANICA AUTOMOVIL ZJN139	09/10/2017	09/10/2017	0.6%
25	REVISION TECNO MECANICA BUSETA 304	17/10/2017	17/10/2017	0.6%
26	REVISION TECNO MECANICA BUS OOM164	18/10/2017	18/10/2017	0.6%
27	REVISION TECNO MECANICA AUTOMOVIL HHE984	19/10/2017	19/10/2017	0.6%
28	REVISION TECNO MECANICA MOTOCICLETA SPR40B	19/10/2017	19/10/2017	0.6%
29	REVISION TECNO MECANICA CAMIONETA EXT162	19/10/2017	19/10/2017	0.6%
30	REVISION TECNO MECANICA CAMION LHA545	19/10/2017	19/10/2017	0.6%
31	REVISION TECNO MECANICA CAMIONETA DOE279	24/10/2017	24/10/2017	0.6%

No.	ACTIVIDAD PRINCIPAL -	INICIO	TERMINO	% AVANCE
32	REVISION TECNO MECANICA CAMION **OHK054**	31/10/2017	31/10/2017	0.6%
33	REVISION TECNO MECANICA AUTOMOVIL ABS201	03/11/2017	03/11/2017	0.6%
34	REVISION TECNO MECANICA AUTOMOVIL KGF295	07/11/2017	07/11/2017	0.6%
35	REVISION TECNO MECANICA AUTOMOVIL A58361	07/11/2017	07/11/2017	0.6%
36	REVISION TECNO MECANICA AUTOMOVIL A02499	07/11/2017	07/11/2017	0.6%
37	REVISION TECNO MECANICA PESADO A02500	07/11/2017	07/11/2017	0.6%
38	REVISION TECNO MECANICA PESADO A98569	07/11/2017	07/11/2017	0.6%
39	REVISION TECNO MECANICA PESADO A02550	07/11/2017	07/11/2017	0.6%
40	REVISION TECNO MECANICA PESADO A02496	07/11/2017	07/11/2017	0.6%
41	REVISION TECNO MECANICA PESADO A98627	07/11/2017	07/11/2017	0.6%
42	REVISION TECNO MECANICA PESADO A02461	07/11/2017	07/11/2017	0.6%
43	REVISION TECNO MECANICA PESADO A01463	07/11/2017	07/11/2017	0.6%
44	REVISION TECNO MECANICA PESADO A02459	07/11/2017	07/11/2017	0.6%
45	REVISION TECNO MECANICA PESADO A01463	07/11/2017	07/11/2017	0.6%
46	REVISION TECNO MECANICA PESADO A02546	07/11/2017	07/11/2017	0.6%
47	REVISION TECNO MECANICA PESADO A98570	07/11/2017	07/11/2017	0.6%
48	REVISION TECNO MECANICA PESDO A02458	08/11/2017	08/11/2017	0.6%
49	REVISION TECNO MECANICA PESADO VMA006	08/11/2017	08/11/2017	0.6%
50	REVISION TECNO MECANICA AUTOMOVIL GNK572	08/11/2017	08/11/2017	0.6%
51	REVISION TECNO MECANICA AUTOMOVIL IOM004	08/11/2017	08/11/2017	0.6%
52	REVISION TECNO MECANICA PESADO A98625	08/11/2017	08/11/2017	0.6%
53	REVISION TECNO MECANICA PESADO A99148	08/11/2017	08/11/2017	0.6%
54	REVISION TECNO MECANICA PESADO A98623	08/11/2017	08/11/2017	0.6%
55	REVISION TECNO MECANICA PESADO A9862	08/11/2017	08/11/2017	0.6%
56	REVISION TECNO MECANICA PESADO A02622	08/11/2017	08/11/2017	0.6%
57	REVISION TECNO MECANICA PESADO A02542	08/11/2017	08/11/2017	0.6%
58	REVISION TECNO MECANICA PESADO A02545	08/11/2017	08/11/2017	0.6%
59	REVISION TECNO MECANICA PESADO VNC188	08/11/2017	08/11/2017	0.6%
60	REVISION TECNO MECANICA PESADO A98624	08/11/2017	08/11/2017	0.6%
61	REVISION TECNO MECANICA PESADO A02460	08/11/2017	08/11/2017	0.6%
62	REVISION TECNO MECANICA PESADO A02460	08/11/2017	08/11/2017	0.6%
63	REVISION TECNO MECANICA PESADO A99165	08/11/2017	08/11/2017	0.6%
64	REVISION TECNO MECANICA PESADO A98626	09/11/2017	09/11/2017	0.6%
65	REVISION TECNO MECANICA PESADO A98574	09/11/2017	09/11/2017	0.6%
66	REVISION TECNO MECANICA PESADO A98620	09/11/2017	09/11/2017	0.6%
67	REVISION TECNO MECANICA PESADO A98726	09/11/2017	09/11/2017	0.6%
68	REVISION TECNO MECANICA PESADO A98576	09/11/2017	09/11/2017	0.6%
69	REVISION TECNO MECANICA PESADO A98877	09/11/2017	09/11/2017	0.6%
70	REVISION TECNO MECANICA PESADO A98571	09/11/2017	09/11/2017	0.6%
71	REVISION TECNO MECANICA PESADO A98572	09/11/2017	09/11/2017	0.6%
				0.6%

No.	ACTIVIDAD PRINCIPAL -	INICIO	TERMINO	% AVANCE
72	REVISION TECNO MECANICA PESADO DIW803	09/11/2017	09/11/2017	0.6%
73	REVISION TECNO MECANICA AUTOMOVIL HH995	10/11/2017	24/11/2017	0.6%
74	REVISION TECNO MECANICA AUTOMOVIL HHE991	15/11/2017	24/11/2017	0.6%
75	REVISION TECNO MECANICA AUTOMOVIL AZJ243	16/11/2017	24/11/2017	0.6%
76	REVISION TECNO MECANICA AUTOMOVIL DOE283	17/11/2017	24/11/2017	0.6%
77	REVISION TECNO MECANICA PESADO OCM028	20/11/2017	24/11/2017	0.6%
78	REVISION TECNO MECANICA AUTOMOVIL IVZ439	22/11/2017	24/11/2017	0.6%
79	REVISION TECNO MECANICA AUTOMOVIL DDB091	22/11/2017	24/11/2017	0.6%
80	REVISION TECNO MECANICA AUTOMOVIL ZNA311	23/11/2017	24/11/2017	0.6%
81	REVISION TECNO MECANICA AUTOMOVIL VMA077	27/11/2017	24/11/2017	0.6%
82	REVISION TECNO MECANICA PESADO VNC188	27/11/2017	24/11/2017	0.6%
83	REVISION TECNO MECANICA AUTOMOVIL A58334	27/11/2017	24/11/2017	0.6%
84	REVISION TECNO MECANICA AUTOMOVIL DIY979	24/11/2017	24/11/2017	0.6%
85	REVISION TECNO MECANICAPESADO A98575	24/11/2017	24/11/2017	0.6%
				54%

7. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA:

Fue autorizado los 30 días de adicción solicitados hasta el 20 Dic/2017

8. ANEXOS AL INFORME:

Atentamente.

SPCIM RODRIGUEZ CORONADO JORGE
Supervisor Contrato No. 024 ARC-CBN1-ADBN1-DSGBN1-2017
CC No. 4.288.131
Jorge.rodriguez.co@armada.mil.co