Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

FORMATO
INFORME DE SUPERVISIÓN

Proceso/Subproceso: Gestión Administrativa y Logística
Código: A5-02-FOR-017
Versión: 01

Abril 2021
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

CONTRATO Y/O ACUERDO N° CPS-077-GINRED3-2021	FECHA DEL INFORME: 14/04/2021
	FECHA FIRMA DEL CONTRATO: 14/01/2021

1. **OBJETO DEL CONTRATO:** Prestación de servicios para el apoyo técnico en las actividades relacionadas con los proyectos de inversión de reposición de faros, actualización de ayudas a la navegación y demás actividades que se requieran de acuerdo a su perfil en la Señalización del Río Magdalena (SEMAB).

Relacione si existen modificatorios y/o adicionales al contrato, incluyendo una relación así:

TIPO	FECHA	OBJETO
(adición y/o prorroga)		

1.1 RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (US$ SI APLICA)	VALOR TOTAL
1	Realizar trabajos tales como construcción y fabricación de boyas y estructuras en hierro, aluminio o acero inoxidable para faros.	1	N/A	
2	Ejecutar en el modo, tiempo y procedimientos las actividades coordinadas con el supervisor del contrato para el cumplimiento del objeto contractual.	1	N/A	
3	Soldar laminas que han sido punteadas por otros soldadores.	1	N/A	
4	Aplicar soldadura en todas las elaboraciones y reparaciones de nuevas unidades que se adelanten en los talleres y a las ayudas a la navegación instaladas, así como reparaciones que se presenten en el buque ARC "Ciénaga de	1	N/A	

	Mallorquín".			
5	Hacer mantenimiento preventivo, correctivo o periódico a las máquinas y ayudas a la navegación, responder por el buen uso del material asignado y maquinas en uso.	**1**	**N/A**	
6	Ejercer actividades de electricista para la Señalización del Rio Magdalena cuando se requiera en coordinación con el supervisor.	**1**	**N/A**	
7	Demás actividades necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato en coordinación con el supervisor.	**1**	**N/A**	
VALOR TOTAL				**$ 23.539.890**

2. VALOR DEL CONTRATO: VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR:

TIPO DE CONTRATO	VALOR	VALOR EN $ O DIVISAS GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (SI APLICA)	VALOR TOTAL EN $ O DIVISAS (SI APLICA)
PRESTACIÓN DE SERVICIO	$ 23.539.890.00	N/A	$ 23.539.890.00

2.2 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES (EJECUCIÓN PRESUPUESTAL):

CONCEPTO	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR $
CONTRATO PRINCIPAL	2021	9221	1/13/2021	11521	1/15/2020	23.590.890,00
	201 X (*1)					
	201 X (*1)					
	VALOR TOTAL EN $ O DIVISAS					

GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (SI APLICA)	201					
	201 (*1)					
	201 (*1)					
	VALOR TOTAL EN $ O DIVISAS GASTOS DE NACIONALIZACIÓN					

Para la suscripción del contrato (en caso de proceder), el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, autorizó cupo de vigencias futuras mediante oficio No. del de de .

3. RESUMEN DE PÓLIZAS

Garantía Única de Cumplimiento No.
Certificado No.
Aseguradora:
Fecha de Aprobación:

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato			
Anticipo o Pago Anticipado (Si aplica)			
Calidad de Suministro de Bienes (Si aplica)			
Calidad del Servicio (Si aplica)			
Correcto funcionamiento de los equipos			

Garantía de responsabilidad civil extracontractual No.
Aseguradora:
Fecha de Aprobación:

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil Extracontractual			

4. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el de 13 de diciembre de 2021. La situación del cronograma de actividades entregables pactado es:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR A ENTREGAR EN $ O DIVISAS	ACTA No.	FECHA ACTA	ENTRADA DE ALMACÉN No.	No FACTURA	VALOR ENTREGADO EN $ O DIVISAS
AÑO 2020							
1	ACTIVIDADES MES ENERO	$1.212.661.00	1	27/01/ 2021	N/A	N/A	$1.212.661.00
2	ACTIVIDADES MES FEBRERO	$ 2.140.000,00	2	10/02/ 2021	N/A	N/A	$ 2.140.000,00
3	ACTIVIDADES MES MARZO	$ 2.140.000,00	3	12/03/ 2021	N/A	NA	$ 2.140.000,00
4	ACTIVIDADES MES ABRIL	$ 2.140.000,00	4	14/04/ 2021	N/A	NA	$ 2.140.000,00

5. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

Fecha	No. Factura	No Acta de recepción	Valor	Porcentaje de ejecución
27/01/2021	**N/A**	**1**	**$1.212.661.00**	**5.15 %**
10/02/2021	**N/A**	**2**	**$ 2.140.000,00**	**14.24 %**
12/03/2021	**N/A**	**3**	**$ 2.140.000,00**	**23.33 %**
14/04/2021	**N/A**	**4**	**$ 2.140.000,00**	**32.42 %**
Porcentaje total de ejecución				**32.42 %**

6. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PARAFISCALES

Se anexa copia de las planillas número **1036420232 de fecha 29/03/2021** en la que consta que he efectuado el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos profesionales, para el período de marzo de 2021. El monto de cada uno de los aportes en la planilla, se ajusta a la base de liquidación correspondiente al valor mensual del contrato que equivale al 40%. El supervisor certifica que fueron revisadas y verificadas los aportes en su cumplimiento dentro de los tiempos establecidos para el pago de la misma.

7. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA: N/A

8. ANEXOS AL INFORME: : Copia de la planilla número **1036420232 de fecha 29/03/2021**

Atentamente,

S2 MPC Diego Luis Parra Balanta
SEMAB
C.C 1107046557 DE CALI
DPARRAB@DIMAR.MIL.CO