Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 24/Jul/2019**

MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO:		**CONVENIO:**	X
INTERVENTORÍA:		**SUPERVISIÓN**	X
PARCIAL	X	**FINAL**	

INFORME No:	02	FECHA:	**18**	de	**MAYO**	de	**2021**	
PERIODO: DEL	**1**	de	**ABRIL**	de	**2021**	AL	**30**	de	**ABRIL**	de	**2021**
No. CONTRATO O CONVENIO	**3615**	DE	**2020**	FECHA:	**5**	de	**NOVIEMBRE**	de	**2020**	

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	**$ 1.779.373.735,25**	RPC	**RP 7707 DE 2020; RP 1360 DE 2021 RP SGR 27720 DE 2020; RP SGR 12421 DE 2021**
REGISTRO BP y P No.	**2018000100032**		
CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL BOYACÁ - CORPOBOYACA**		

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO TERRITORIAL - PIGCCT, ARTICULADO CON LA VISIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DEPARTAMENTAL.

INFORMACION DEL CONTRATO O CONVENIO

NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	Sara Lorena Vega Flórez - Secretaria de Planeación Gobernación de Boyacá Luis Hair Dueñas - Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA
Teléfono: 7420150 - Gobernación de Boyacá	Dirección: Calle 20 · 9 - 90 Gobernación de Boyacá, Tunja

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONTRATO/CONVENIO dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	4	02	2021
PLAZO INICIAL	DIECISÉIS (16) MESES		
PLAZO CON ADICIONES	DIECISÉIS (16) MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL	3	06	2022
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	3	06	2022

INFORME ADMINISTRATIVO

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)

CONTRATO O CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)			OBSERVACIÓN
Acta de inicio	4	02	2021	
Acta parcial No. 1	10	02	2021	Devolución.

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO					
CONTRATO O CONVENIO					
NUMERO DE ADICIONAL	FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)			VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL				**$ 0,00**	

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO					
No.	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)			DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN
01	CLÁUSULA DECIMA QUINTA	15	12	2020	Modificar el contenido de la Cláusula Decimo Quinta del CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN No. 3615 DE 2020, a la modificación de los porcentajes establecidos en las GARANTÍAS para la ejecución del Convenio, puntualmente el literal d el cual quedo así: *"d) Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones. El pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que utilice en ejecución del convenio, una garantía por la suma equivalente al veinte por ciento (10%) del valor total del convenio y vigencias por el plazo del mismo y tres (03) años más, contados a partir de la liquidación del convenio".*

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO					
ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN			OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)
		T	P	N	
ACTIVIDAD MGA					
1.1.2 Actividad # 2 Diseñar un programa integral en gestión del cambio climático articulado con la visión del plan estratégico departamental.	De la **etapa de alistamiento el operador entrego como evidencia avance en las siguientes subactividades**: **1 Caracterización e identificación previa del territorio o área de estudio.** -trabajaron en la caracterización e identificación previa del territorio desarrollando una metodología por cada componente que se trabajara. -En el componente biótico, avanzaron en la metodología con respecto a ecosistemas, Flora, Fauna, Servicios ecosistémicos y uso de la tierra. -En el componente Hidrológico trabajaron en el planteamiento de la metodología siguiendo pautas de la guía de formulación PIGCCT. -En el componente físico trabajaron en el inventario de gases de efecto invernadero para el departamento de Boyacá, teniendo en cuenta las directrices contempladas en las guías IPCC 2006 generadas por el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático. Se realiza diseño metodológico de GEI, teniendo en cuenta la primera fase del PIGCCT que es alistamiento partiendo de la identificación de los sectores de emisión de acuerdo a las categorías expuestas en las IPCC 2006. -En el componente Social adelantarón en la		X		Ver anexos
DE LAS OBLIGACIONES GENERALES					

Realizar las acciones necesarias para la adecuada ejecución, seguimiento y control de las actividades establecidas en el Convenio.	* El operador realizo las siguientes mesas de trabajo en el periodo de supervisión: *06 de abril de 2021, donde se verificaron los avances de cada componente. *12 de abril de 2021, con el fin de verificar junto con los profesionales vinculados el porcentaje de avance que lleva cada uno de los componentes. *19 de abril de 2021, en la cual el director da a conocer el cronograma de actividades discriminado por cada profesional vinculado, también se presentan los avances de cada uno de los componentes. *22 de abril de 2021, junto con el arquitecto Luis Hair Dueñas, para presentarle los avances de algunas de las actividades de la primera etapa de alistamiento, con el fin de organizar la presentación ante comité técnico. *26 de abril, quedando pendientes unos puntos a discutir donde se reprograma la reunión para el día 30 de abril junto con la secretaria de planeación de la Gobernación de Boyacá Sara Vega como supervisora del convenio 3615 y el arquitecto Luis Hair Dueñas, con el fin de exponerle los avances técnicos y la ejecución física y financiera que se llevaba hasta el mes de marzo. También se verificaron los compromisos.		X		Ver anexos
Actuar como articuladora y coordinadora regional, promoviendo la integración de los diferentes sectores y facilitando la participación de los involucrados (corporaciones autónomas regionales, entidades territoriales, comités y nodos regionales de cambio climático, grupos y/o movimientos ambientales y sociales, etc.).	El día 27 de Abril de 2021 el director del proyecto Javier Ricardo Salamanca y el subdirector de Planeación el arquitecto Luis Hair Dueñas, asistieron a la presentación de Gestión del Cambio Climático como determinante ambiental, donde el objetivo es “Asistir técnicamente a la Gobernación de Boyacá y a la Alcaldía Mayor de Tunja en la incorporación de la gestión del cambio climático como determinante ambiental en el Plan de Ordenamiento Territorial - POT.”		X		Ver anexos
Hacer entrega de los productos descritos en las especificaciones técnicas del presente estudio.	Para el periodo a reportar el operador no ha realizado entrega de ninguno de los productos.			X	N/A
Ejecutar el convenio cumpliendo con las normas y especificaciones técnicas vigentes y establecidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), teniendo en cuenta los principios de economía, eficiencia, celeridad y calidad.	Para la ejecución del convenio el operador se toma como referencia la Guía para la formulación, actualización e implementación de los planes integrales de gestión del cambio climático territorial – PIGCCT.	X			Ver anexos
Realizar apertura de una cuenta bancaria exclusiva para el giro de los recursos y los rendimientos financieros del convenio.	El operador abrió cuenta bancaria de Ahorros No. 7302002451 en el banco Scotiabank, de acuerdo con soporte	X			Ver anexos
Presentar informes mensuales de ejecución física y financiera del convenio en el formato establecido por el Departamento, aportando los soportes y evidencias de cumplimiento respectivos, dentro los primeros cinco (5) días de cada mes.	Durante el periodo señalado el operador elaboró el informe de ejecución de actividades físicas y financieras No 3, correspondiente al mes de abril.		X		Ver anexos
Entregar informes técnicos, financieros y administrativos sobre el desarrollo del objeto del convenio y demás, cuándo sean solicitados por el supervisor, de manera oportuna.	Durante el periodo señalado el operador elaboró el informe de ejecución de actividades físicas y financieras No 3, correspondiente al mes de abril.		X		Ver anexos

Informar al supervisor cualquier situación que pueda llegar a afectar el normal desarrollo del objeto del convenio.	A la fecha del presente informe el operador no ha reportado ninguna situación al supervisor			X	N/A
Transferir los rendimientos financieros generados trimestralmente, dentro de los cinco primeros días hábiles siguientes a la finalización de cada trimestre que con ocasión a la ejecución del convenio se deriven.	A la fecha del presente informe no se transfieren rendimientos financieros ya que estos son generados el día 30 del mes de abril. Estos rendimientos financieros se transfieren al siguiente mes.			X	Ver anexos
Entregar oportunamente los documentos que conforman el Plan Integral de Gestión del Cambio Climático Territorial de Boyacá -PIGCCT, para realizar proceso de cierre y liquidación del convenio especial de cooperación.	A la fecha del presente informe el operador no se ha realizado ninguna entrega.			X	N/A
Ejercer la secretaría técnica del Comité.	El operador ejerció la secretaria técnica del comité el dia 26/04/2021 y tambien realizarón el acta N°2 del comité del mes de abril.		X		Ver anexos
Ejercer la supervisión del contrato	En el periodo a reportar la Corporación ejerce su supervisión por medio del arquitecto Luis Hair dueñas Subdirector de Planeación y sistemas de Información quien atiende a las reuniones y comités técnicos y entrega directrices a los profesionales para la ejecución de las actividades, realiza revisión de los avances.		X		Ver anexos
Elaborar el Plan Operativo del Convenio, en cual se indiquen las actividades (etapas), responsables de su ejecución (roles), los tiempos definidos (cronograma), y presupuesto.	Los profesionales contratados por el operador en el periodo encargados de la parte administrativa junto con el director siguen trabajando en los ajustes y observaciones del plan operativo, solicitados por parte de los miembros del comité técnico. Trabajarón en una programación detallada especificando el cronograma y los profesionales que estarán a cargo de cada actividad, en el periodo a reportar se avanza en la programación de la primera etapa que es el alistamiento. En la reunión del día 30 de Abril de 2021 con el operador, la Secretaria de Planeación en cabeza de la Doctora Sara Vega y el arquitecto Luis Hair Dueñas, se estableció que los primeros días del mes de mayo se estará radicando el plan operativo ajustando los tiempos de las actividades a realizar.		X		Ver anexos
Presentar al Comité Técnico el Plan Operativo para su aprobación, en el marco de su primera sesión.	Para el periodo a reportar el operador no presento avances del plan operativo ante comité técnico.		X		N/A
Realizar un aporte en especie de ciento treinta y un millones setecientos treinta y tres mil doscientos ochenta y siete pesos M/CTE ($ 131.733.287).	El operador realiza el aporte en especie de $ 2.406.760,00 correspondiente a apoyo de profesionales en la formulación de Plan Operativo y en todas las etapas del proyecto.		X		Ver anexos
Elaborar los soportes técnicos necesarios para justificar las solicitudes de ajustes y modificaciones que se requieran en el marco del proyecto, de conformidad con la normatividad del SGR vigente para tal fin.	Para el periodo a reportar el operador no se realizó ningún tipo de ajuste o modificación al convenio.		X		Ver anexos
Recibir y administrar los aportes en dinero realizados por el DEPARTAMENTO única y exclusivamente para el cumplimiento del objeto del presente Convenio.	El operador el 9 de abril de 2021 recibió el primer desembolso solicitado en el mes de febrero con el acta parcial No 1, que equivale al 50% del valor total del convenio por valor de $823.820.224,63		X		Ver anexos


INFORME TÉCNICO

Se presentan avances del convenio especial de cooperación entre la Gobernación de Boyacá y la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ, con número 3615 de 2020 y acta de inicio del 04 de febrero de 2020, en la ejecución de la actividad 1.1.2 de la MGA, (diseñar un programa integral en gestión del cambio climático articulado con el plan estratégico Departamental), con la entrega por parte de la entidad contratista del informe correspondiente al mes de abril del año en curso, con evidencias y soportes de ejecución física y financiera respectivamente. Se realizó el segundo comité técnico en dos momentos los dias 26 y 30 de abril de 2021, en cabeza de la Doctora Sara Vega López Secretaria de Planeación y supervisora del convenio, que contó con la asistencia de todos sus integrantes y el cual tuvo como objeto la revisión del avance de las actividades físicas y financieras, la presentación de la metodología de investigación, la entrega de informes mensuales y el desembolso, por parte de CORPOBOYACÁ para la formulación del Plan Integral de Gestión de Cambio Climático Territorial PIGCCT, el desembolso de recursos se hizo efectivo por parte de la Gobernación de Boyacá el 09 de abril de 2021, correspondiente a $823.820.224,63 que es el 50% del valor total del convenio . La corporación presentó el informe correspondiente a la ejecución del mes de febrero reportando un avance financiero de $ 3.844.680, del efectivo de SGR, y $ 2.166.083,10 de la contrapartida de CORPOBOYACÁ, para un total de $ 6.010.763,10, y en físico una cantidad de 0.01 de efectivo de SGR y 0,05 de contrapartida de CORPOBOYACÁ, un avance físico del 0,01% en la etapa de alistamiento para lo cual presentaron el plan operativo. Para el mes de marzo se reportó un avance financiero de $ 15.943.130,00, del efectivo de SGR, y $ 2.406.760,00 de la contrapartida de CORPOBOYACÁ, para un total de $ 18.349.890,00, y en físico una cantidad de 0.03 de efectivo de SGR y 0,05 de contrapartida CORPOBOYACÁ, la etapa de alistamiento tiene un avance físico del 0.03%, para el mes de abril reporto un avance financiero de $ 32.399.535, del efectivo del SGR y 2.406.760 de la contrapartida de CORPOBOYACA, para un total 35.406.295 y en físico una cantidad de 0,06 de efectivo de SGR y 0,05 de contrapartida de CORPOBOYACA, presentando información sobre la metodología del componente biofísico del Departamento de Boyacá.

AVANCE DE EJECUCIÓN

CONTRATO O CONVENIO

% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO	34,06%	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO	18,13%	% PAGOS AUTORIZADOS	50,0%



DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA EJECUCIÓN, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACIÓN EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCIÓN, AVANCE Y ESTADO

En la etapa de alistamiento el operador entrego como evidencia avance en las siguientes subactividades: Caracterización e identificación previa del territorio o área de estudio, basándose en la metodología por cada componente que se trabajara, en relación a la elaboración del plan operativo detallado en el que se especifique la metodologia y el cronograma descrita en la "GUÍA PARA LA FORMULACIÓN, ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES INTEGRALES DE GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO TERRITORIAL – PIGCCT". se esta trabajando en los ajustes y observaciones solicitados en el comité técnico del día 30 de abril de 2021, con la implementación de una programación detallada especificando el cronograma y los profesionales que estarán a cargo de cada actividad.

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONTRATO O CONVENIO

CUENTA No.	7302002451	FIDUCIA No.:		BANCO:	SCOTIABANK COLPATRIA S.A.
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:	SCOTIABANK COLPATRIA S.A.				
NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:	"Convenio especial de cooperación No. 3615 de 2020 Departamento de Boyacá"				

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA (dd/mm/aaaa)			VALOR
ACTA INICIO	50%	9	4	2021	$ 823.820.224,63
ACTA PARCIAL No.					
TOTAL					**$ 823.820.224,63**

INFORME JURÍDICO

OBSERVACIONES:

Informe de interventoria y/o supervision del periodo 1 de abril al 30 de abril de 2021, Esta informacion correponde a la actividad 1.1.2 denominada “Diseñar un programa integral en gestion del cambio climatico articulado con la vision del plan estrategico Departamental“, del proyecto macro “FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA REGIONAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.” bajo código BP y P No. : 2018000100032, aprobado y viabilizado el dia 31 de diciembre de 2019, para lo cual se firmo el convenio especial de cooperacion numero 3615 de 2020 suscrito entre la Gobernacion de Boyaca y la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca, CORPOBOYACA, con acta de inicio del 04 de febrero de 2021.
es importante aclarar que debido a la contingecia de la COVID 19 las evidencias que se soportan en el presente informe de supervision se encuentran almacenados en un Link que se dispuso para tal fin.

SARA LORENA VEGA LÓREZ
Nombre y Firma Supervisor o Interventor

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARIA CONTRATACIÓN
REVISADO
Sandra Milena Quiroga Fonseca
FIRMA:
02/06/2021

Revisó: Sayda Chaparro - Profesional CTeI
Elaboró: Johana Romero, Laura Ortega, Alejandra Ramírez, Karen Pacheco - Equipo apoyo a la supervisión

NOTA: En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: **"No aplica o N.A."**