ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.6004155
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2274989
Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	16 días de tiempo transcurrido *(14/05/2021 1:14:33 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	Mediante memorando 202115000030743 la Directora de la Dirección de Mejoramiento de Barrios solicita la modificación del contrato 141-2021 así: Adicionar el valor inicialmente pactado dentro del Contrato 141-2021, en la suma de $ 12.829.680 , que se encuentra respaldada con el CDP No. 586 del 10 de mayo de 2021, estableciéndose como nuevo valor total del contrato la suma $ 38.489.040. Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato, en 1 mes y 15 días CALENDARIO, contados a partir del día siguiente a la fecha de terminación del mismo, estableciendo como nueva fecha de terminación el 3 de julio de 2021. El valor a ser cancelado por los días aquí prorrogados, será cubierto con la adición solicitada. El contratista deberá ampliar las garantías constituidas de acuerdo con la presente modificación.

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
Memorando.pdf	Memorando.pdf	(detalle)
Viabilidad.pdf	Viabilidad.pdf	(detalle)
CDP.pdf	CDP.pdf	(detalle)
JUSTIFICACION CONTRACTUAN HECTOR VARGAS CTo 141-2021.pdf	JUSTIFICACION CONTRACTUAN HECTOR VARGAS CTo 141-2021.pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

Campo 1 - - fue agregado.

Campo 1 - - Ref. Artículo valor ha cambiado para 1.

Campo 1 - ADICION 1 - Descripción valor ha cambiado para ADICION 1.

Campo 1 - ADICION 1 - Cantidad valor ha cambiado para 1,00.

Campo 1 - ADICION 1 - Unidad valor ha cambiado para UN.

Campo 1 - ADICION 1 - Precio estimado valor ha cambiado para 12.829.680,00.

Campo 1 - ADICION 1 - Precio unitario valor ha cambiado para 12.829.680,00.

El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 12 días de tiempo transcurrido *(18/05/2021 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 3/07/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 46

El campo de la modificación Saldo de CDP - Integración SIIF fue cambiado desde 42765600.000000 hasta 55595280.000000

El campo de la modificación Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI) fue cambiado desde 25.659.360,00 hasta 38.489.040,00

El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 25.659.360,00 hasta 38.489.040,00

Reconocido por el proveedor *Héctor Javier Vargas Navarro 14-05-2021 11:48 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *RUBEN DARIO JIMENEZ GIRALDO 12-05-2021 09:43 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

RUBEN DARIO JIMENEZ GIRALDO 12-05-2021 19:00 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

laura marcela sanguino gutierrez 13-05-2021 17:33 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cancelar