ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.6067605
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2324230
Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	3 días de tiempo transcurrido *(27/05/2021 7:32:47 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	La Directora Técnica de Mejoramiento de Barrios, como supervisora del contrato 226-2021, mediante memorando 202115000032543 realiza la siguiente adición y prorroga en los siguientes términos. (i) Adicionar el valor inicialmente pactado dentro del Contrato de Prestación de Servicios de Profesionales No. 226 de 2021, en la suma CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($5.532.800), suma que se encuentra respaldada con el CDP No. 630 del 14 de mayo de 2021, estableciéndose como nuevo valor total del contrato la suma de DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($16.598.399).. (ii) Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato, en UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO, contados a partir del día siguiente a la fecha de terminación del mismo, estableciendo como nueva fecha de terminación el 22 de julio de 2021 (iii) El contratista deberá modificar las garantías de acuerdo a las modificaciones aquí suscritas.

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
Memorando AYP 226-2021.pdf	Memorando AYP 226-2021.pdf	(detalle)
VIABILIDAD.pdf	VIABILIDAD.pdf	(detalle)
CDP.pdf	CDP.pdf	(detalle)
JUSTIFICACION CONTRACTUAN FABIO BELTRAN CTo 226-2021.pdf	JUSTIFICACION CONTRACTUAN FABIO BELTRAN CTo 226-2021.pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- Campo 1 - - fue agregado.
- Campo 1 - - Ref. Artículo valor ha cambiado para 1.
- Campo 1 - - Precio estimado valor ha cambiado para 5.532.800,00.
- Campo 1 - - Precio unitario valor ha cambiado para 5.532.800,00.
- Campo 1 - Adicion y prorroga No 1 - Descripción valor ha cambiado para Adicion y prorroga No 1.
- Campo 1 - Adicion y prorroga No 1 - Cantidad valor ha cambiado para 1,00.
- Campo 1 - Adicion y prorroga No 1 - Unidad valor ha cambiado para UN.
- El campo de la modificación Descripción fue cambiado desde Prestación de servicios profesionales para el control y seguimiento técnico de obra del proyecto de inversión 7703“Mejoramiento Integral de Barrios con Participación Ciudadana” de la dirección de mej hasta Prestación de servicios profesionales para el control y seguimiento técnico de obra del proyecto de inversión 7703“Mejoramiento Integral de Barrios con Participación Ciudadana” de la dirección de mejo
- El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 7 días para terminar *(7/06/2021 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 22/07/2021 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 45
- El campo de la modificación Fecha de prorrogación fue cambiado desde 4 días para terminar *(4/06/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 22/07/2021 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI) fue cambiado desde 11.065.599,00 hasta 16.598.399,00
- El campo de la modificación Saldo de CDP - Integración SIIF fue cambiado desde 11065599.000000 hasta 16598399.000000
- El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 11.065.599,00 hasta 16.598.399,00

Reconocido por el proveedor *FABIO ALBERTO BELTRAN BELTRAN 27-05-2021 07:18 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *RUBEN DARIO JIMENEZ GIRALDO 26-05-2021 07:55 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

RUBEN DARIO JIMENEZ GIRALDO 26-05-2021 10:40 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

laura marcela sanguino gutierrez 26-05-2021 16:18 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cancelar