ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.6028961
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.1510836
Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	11 días de tiempo transcurrido *(18/05/2021 7:09:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	Mediante memorando 202111600029983 la jefe de oficina TIC solicita la modificación del contrato 367-2020 así: Adicionar el valor inicialmente pactado dentro del Contrato 367 de 2020, en la suma de $118.020.201 , que se encuentra respaldada con el CDP No. 583 del 7 de mayo de 2021, estableciéndose como nuevo valor total del contrato la suma $858.932.501 . Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato, en 1 mes y 25 dias CALENDARIO, contados a partir del día siguiente a la fecha de terminación del mismo, estableciendo como nueva fecha de terminación el 13 de julio de 2021. El valor a ser cancelado por los días aquí prorrogados, será cubierto con la adición solicitada. El contratista deberá ampliar las garantías constituidas de acuerdo con la presente modificación.

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
Memorando pdf.pdf	Memorando pdf.pdf	(detalle)
solicitud de modificacion .pdf	solicitud de modificacion .pdf	(detalle)
1. VIABILIDAD FOR- 051 FIRMADA.pdf	1. VIABILIDAD FOR- 051 FIRMADA.pdf	(detalle)
PSMFormato_CDP0000149986.pdf	PSMFormato_CDP0000149986.pdf	(detalle)
sabana 1.pdf	sabana 1.pdf	(detalle)
sabana 2.pdf	sabana 2.pdf	(detalle)
saban 3.pdf	saban 3.pdf	(detalle)
correo de justificacion.pdf	correo de justificacion.pdf	(detalle)
208-DGC-Ft-51 FORMATO JUSTIFICACION MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 3.pdf	208-DGC-Ft-51 FORMATO JUSTIFICACION MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 3.pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 30 hasta 56

Campo 1 - - fue agregado.

Campo 1 - - Ref. Artículo valor ha cambiado para 1.

Campo 1 - ADICION 3 - Descripción valor ha cambiado para ADICION 3.

Campo 1 - ADICION 3 - Cantidad valor ha cambiado para 1,00.

Campo 1 - ADICION 3 - Unidad valor ha cambiado para UN.

Campo 1 - ADICION 3 - Precio estimado valor ha cambiado para 118.020.201,00.

Campo 1 - ADICION 3 - Precio unitario valor ha cambiado para 118.020.201,00.

El campo de la modificación Fecha de prorrogación fue cambiado desde 12 días de tiempo transcurrido *(18/05/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 13/07/2021 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

El campo de la modificación Saldo de CDP - Integración SIIF fue cambiado desde 676672592.000000 hasta 794692793.000000

El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 11 días de tiempo transcurrido *(18/05/2021 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 13/07/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Reconocido por el proveedor *ETB SA ESP 18-05-2021 18:56 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *RUBEN DARIO JIMENEZ GIRALDO 18-05-2021 12:18 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Maria Mercedes Medina Orozco. 18-05-2021 14:19 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cancelar