ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.6064927
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2221130
Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	3 días de tiempo transcurrido *(26/05/2021 5:25:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	La Directora Técnica de Mejoramiento de Barrios, como supervisora del contrato 022-2021, mediante memorando 202115000032553 realiza la siguiente adición y prorroga en los siguientes términos. (i) SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($7.377.066), suma que se encuentra respaldada con el CDP No. 631 del 14 de mayo de 2021, estableciéndose como nuevo valor total del contrato la suma de VEINTIDOS MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($22.131.198). (ii) Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato, en DOS (2) MESES, contados a partir del día siguiente a la fecha de terminación del mismo, estableciendo como nueva fecha de terminación el 09 de agosto de 2021 (iii) El contratista deberá modificar las garantías de acuerdo a las modificaciones aquí suscritas.

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
CDP.pdf	CDP.pdf	(detalle)
JUSTIFICACION CONTRACTUAN JOAQUIN PERDOMO CTo 022-2021.pdf	JUSTIFICACION CONTRACTUAN JOAQUIN PERDOMO CTo 022-2021.pdf	(detalle)
VIABILIDAD.pdf	VIABILIDAD.pdf	(detalle)
Memorando AyP 022-2021 .pdf	Memorando AyP 022-2021 .pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

Campo 1 - - fue agregado.

Campo 1 - - Ref. Artículo valor ha cambiado para 1.

Campo 1 - - Precio estimado valor ha cambiado para 7.377.066,00.

- Campo 1 - - Precio unitario valor ha cambiado para 7.377.066,00.
- Campo 1 - Adicion y prorroga No 1 - Descripción valor ha cambiado para Adicion y prorroga No 1.
- Campo 1 - Adicion y prorroga No 1 - Cantidad valor ha cambiado para 1,00.
- El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 9 días para terminar *(9/06/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 9/08/2021 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 61
- El campo de la modificación Fecha de prorrogación fue cambiado desde 3 días para terminar *(3/06/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 9/08/2021 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Saldo de CDP - Integración SIIF fue cambiado desde 14754132.000000 hasta 22131198.000000
- El campo de la modificación Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI) fue cambiado desde 14.754.132,00 hasta 22.131.198,00

Reconocido por el proveedor *Joaquín Eduardo Perdomo Artunduaga 26-05-2021 16:22 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *RUBEN DARIO JIMENEZ GIRALDO 26-05-2021 07:41 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

laura marcela sanguino gutierrez 26-05-2021 16:18 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cancelar