ACTA DE REACTIVACIÓN

DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATANTE	SENA – CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL
CONTRATISTA	VIRGEN LUCIA NIETO HERNANDEZ
INTERVENTORÍA (si aplica)	NA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA (si aplica)	NA
SUPERVISOR SENA	CLAUDIA VICTORIA BOHORQUEZ
APOYO SUPERVISION	ALEXANDRA MARIA MORALES SANCHEZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 43.732.500
PORCENTAJE DEL ANTICIPO	NA
VALOR DE ANTICIPO	NA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	02 de febrero de 2020
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	04 de febrero de 2020
SUSPENSIÓN No. 1	27 de enero de 2021
TOTAL TIEMPO SUSPENSIÓN	125 días calendario

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	12 meses 3 días
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	10 de junio de 2021

En la ciudad de Medellín a los 01 días del mes de junio de 2021, se reunieron en el Centro de servicios y Gestión Empresarial del SENA, en calidad de CONTRATANTE y la señora VIRGEN LUCIA NIETO HERNANDEZ en calidad de CONTRATISTA, con el fin de reactivar la ejecución del contrato No. CO1.PCCNTR.1335605 de 2020, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

Antecedentes:

Suspensión solicitada por supervisora, teniendo en cuenta el correo recibido el día 28 de enero por parte de la instructora que indica que ya se encontraba en licencia de maternidad.

Por todo lo anterior, los participantes en la presente Acta de común acuerdo convienen:

PRIMERO. Reactivar el plazo de ejecución del Contrato No. CO1.PCCNTR.1335605 de 2020, a partir del día 01 de junio de 2021.

SEGUNDO. El CONTRATISTA se compromete a ampliar el plazo de cubrimiento de las garantías constituidas, previstas en el Contrato No. CO1.PCCNTR.1335605 de 2020, por el término aquí estipulado.

TERCERO. Las demás condiciones del contrato inicial continúan vigentes, sin ninguna modificación.

El presente documento se entiende suscrito con la aprobación y publicación en la plataforma SECOP II.

Elaboró: Mónica A. Arroyave
Revisó: Andrés F. Diaz 