	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-16-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

FECHA: (Día) | (Mes) 12 | (Año) 2019

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTRATO DE OBRA No. 1939 - 2019
(Indicar número y año del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN LA CARRETERA CÓDIGO 9004 TOLUVIEJO - SAN ONOFRE EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.

CONTRATISTA: CÉSAR ANTONIO PADRÓN TORRES

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):
CARRETERA LORICA - SAN ONOFRE, CÓDIGO 9004, SECTOR TOLUVIEJO - SAN ONOFRE, PR65+0937 - PR84+0000
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

FECHA DE INICIO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2019
(Indicar día, mes y año)

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 805.236.009,00

VALOR ACUMULADO: $ 805.236.009,00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. N.A.
(Indicar número y año del contrato)

INTERVENTOR: N.A.

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
1939 - 2019	29/10/2019	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	$ 805.236.009,00	$ 805.236.009,00

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA

LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA:
EL TRAMO OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA CORRESPONDE A LA CARRETERA LORICA - SAN ONOFRE, CÓDIGO 9004, SECTOR TOLUVIEJO - SAN ONOFRE, DEL PR65+0937 AL PR84+0000, LOS CUALES SE INTERVINIERON EN LA COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA EN LOS SITIOS CRITICOS QUE REPRESENTAN PELIGRO PARA CADA UNO DE LOS ACTORES VIALES, LOGRANDO MEJORAR LA TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD POR PARTE DE CONTRATISTA.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)
OBRAS EJECUTADAS:
- SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PARA BACHEO MSC-25 (INCLUYE EQUIPO Y TRANSPORTE), CON UNA CANTIDAD DE 1.343 M3 Y CON ESPESORES VARIABLES.
- SUMINISTRO DE EMULSIÓN ASFALTICA CRR-1, CON UNA CANTIDAD DE 9.264 LITROS.
- SUMINISTRO DE EQUIPO Y MAQUINARIA PARA EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE, CON UNA CANTIDAD DE 951 M3.

TODAS LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO SE EJECUTARON CON MANO DE OBRA DE LAS MICROEMPRESAS CONTRATADAS POR EL INVIAS.

RELACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS ATENDIDOS Y/O SEÑALIZADOS:
CARRETERA LORICA - SAN ONOFRE, CÓDIGO 9004, SECTOR TOLUVIEJO - SAN ONOFRE, PR65+0937 - PR84+0000

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA:

Valor básico ejecutado del contrato:	$	676.668.915,00
Valor IVA :	$	128.567.094,00
Valor total ejecutado del contrato:	$	805.236.009,00

AIU: 5 % A: 0 % I: 0 % U: 5 %

FECHA (Día) 12 (Mes) 2019 (Año)

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS

(El Interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los rubros ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada)

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
1	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PARA BACHEO MSC-25 (INCLUYE EQUIPO Y TRANSPORTE)	M3	1.343,00	$ 456.225,00	$ 612.710.175,00
2	SUMINISTRO DE EMULSIÓN ASFALTICA CRR-1	L	9.264,00	$ 2.110,00	$ 19.547.040,00
3	SUMINISTRO DE EQUIPO Y MAQUINARIA PARA EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE	M3	951,00	$ 46.700,00	$ 44.411.700,00
	ITEM NO PREVISTOS				

SUBTOTAL OBRAS	$ 676.668.915,00
AJUSTES	0,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	0,00
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	0,00
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES Y AJUSTES	$ 676.668.915,00
VALOR IVA (OBRA)	$ 128.567.094,00
VALOR TOTAL OBRAS, COMPLEMENTARIAS, AJUSTES Y OTROS (INCLUYE IVA)	$ 805.236.009,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 805.236.009,00

ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido: N.A.
Valor total amortizado y/o legalizado: N.A.
Saldo por amortizar del Anticipo N.A.

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA DE OBRA No.	MES	VALOR BÁSICO	AJUSTES PROVIS.	AJUSTES DEFINIT.	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	nov-19	$251.029.325,00	0,00	0,00	$47.695.572,00	$ 298.724.897,00
2 (Final)	dic-19	$425.639.590,00	0,00	0,00	$80.871.522,00	$ 506.511.112,00
TOTALES		**$ 676.668.915,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 128.567.094,00**	**$ 805.236.009,00**

El Interventor y el Contratista deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de Información financiera SIIF-NACION.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES:

La interventoria deja constancia que las obras recibidas cumplen con las normas y especificaciones generales de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos, cartera y especificaciones estipuladas para este proyecto.

OBSERVACIONES: N.A.

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de obra se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al Contratista y al Interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la garantía de estabilidad y/o calidad, se presentan fallas imputables a la calidad de la obra, el INVÍAS exigirá al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectiva la garantía de estabilidad y/o calidad correspondiente.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra quienes en ella intervienen.

Firma
Nombre: CÉSAR ANTONIO PADRÓN TORRES
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista
Matricula No.: 222020 - 91749 COR

Firma
Nombre: RAMÓN DORADO MONTES
Matrícula No. 082020 - 96433 ATL
DIRECTOR TERRITORIAL SUCRE

Firma
Nombre: CÉSAR ANTONIO PADRÓN TORRES
Ingeniero Residente
Contratista
Matricula No.: 222020 - 91749 COR

Firma
Nombre: MARIO CABALLERO GUERRA
Matrícula No. 08202 - 11397 ATL
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE OBRA

Original. Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias. Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.