UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL BOLÍVAR — DIRECCION TERRITORIAL BOLÍVAR

CONTRATO No: 1627 DE 2014

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA Y EQUIPOS PARA EJECUTAR PARCHEO CON MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO CONTRATADA POR LA TERRITORIAL, SECTOR MARIA LA BAJA - CRUZ DEL VISO CODIGO 90 - 05 PR 39+0000 AL PR 59+0180, DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLÍVAR

ALCANCE CONTRACTUAL	Ejecutar el suministro de mezcla asfaltica en la via código 90-05 para parcheo con mano de obra de las cooperativas de mantenimiento rutinario
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 60.961 915 (Indique en este espacio el valor total incluidos adicionales en numeros)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO	12 (Dia) DE DICIEMBRE (Mes) DE 2014 (Año)
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	0,63 MESES
PLAZO TOTAL UTILIZADO PARA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	0,47 MESES
FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	31 (Dia) DE Diciembre (Mes) DE 2014 (Año)
FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO	26 (Dia) DE Diciembre (Mes) DE 2014 (Año)
CONTRATISTA:	CONSORCIO BOLIVAR 1 Nit 900 794 215-8 (Integrado por RICARDO ARIEL AVILA PEÑA CC No. 8 637 624, con 80 % Y ORLANDO ENRIQUE JIMENO GÓMEZ CC No 9 093 686, con 20 %)
INTERVENTOR	CONSORCIO ÉXITO - ADMINISTRADOR VIAL
GESTOR TÉCNICO DEL CONTRATO	NELSON EDUARDO ROMERO HERNANDEZ

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRORROGAS:

No.	CONTRATO No.	PLAZO	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO
1	1627 de 2014	1 Mes	$ 60 961 915,00	$ 60.961 915,00

SUSPENSIONES (S), AMPLIACIONES DE SUSPENSION (AS) Y REANUDACION (R)

ACTA No.			FECHA	PERIODO		DURACION	FECHA REANUDACION
	S	AS		DESDE	HASTA		
1							
2							
TOTAL							

Scanned by TapScanner

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL BOLÍVAR — DIRECCION TERRITORIAL BOLÍVAR

CONTRATO DE OBRA No: **1627** **DE** **2014**

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA Y EQUIPOS PARA EJECUTAR PARCHEO CON MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO CONTRATADA POR LA TERRITORIAL, SECTOR MARIA LA BAJA - CRUZ DEL VISO CODIGO 90 - 05 PR 39+0000 AL PR 59+0180, DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLÍVAR

En la ciudad de Cartagena, a los ventinueve (29) días del mes de Diciembre del año 2014, se reunieron los siguientes. LUIS JAVIER ACUÑA PEÑA como representante de la Interventoria realizada por el Consorcio Exito como Administrador vial y RICARDO ARIEL AVILA PEÑA como representante Legal del Consorcio BOLÍVAR 1, Contratista, con el fin efectuar la entrega y el recibo definitivo del suministro objeto del contrato No.: 1627 del año 2014.

CARACTERISTICAS Y ALCANCE DEL SUMINISTRO QUE SE RECIBE:

Durante el desarrollo del contrato se llevaron a cabo suministro de mezcla asfáltica y equipos para la reparacion del pavimento existente (parcheo) y renivelaciones en la carpeta asfaltica en la carretera San Onofre - Cartagena, código 90-05, sector Maria la Baja - Cruz del Viso, PR 39+0000 AL PR 59 + 0180.

VALOR TOTAL DEL SUMINISTRO EJECUTADO:

Valor total básico del suministro ejecutado:	$ 52.553.375,00
Valor Ajustes:	
Valor IVA:	$ 8.408.540,00
Valor total del suministro :	$ 60.961.915,00

CANTIDADES TOTALES DEL SUMINISTRO EJECUTADO (POR TRAMOS SI APLICA):

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNIT	V. TOTAL
1	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA Y EQUIPOS PARA EJECUTAR PARCHEO CON MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO CONTRATADA POR LA TERRITORIAL, SECTOR MARIALA BAJA CRUZ DEL VIZO CODIGO 9005, PR39+0000 AL PR59+0180, DIRECCION TERRITORIAL BOLIVAR	M3	59,50	$ 883.250,00	$ 52 553 375,00
				SUBTOTAL BASICO DEL SUMINISTRO EJECUTADO	52 553 375,00
				% AIU	30
				VALOR TOTAL BASICO DEL SUMINISTRO EJECUTADO	52 553 375,00
				VALOR TOTAL IVA	8 408 540,00
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS	0
				VALOR TOTAL SUMINISTRO EJECUTADO MAS AJUSTES	60 961 915,00

Scanned by TapScanner

UNIDAD EJECUTORA TERRITORIAL BOLÍVAR DIRECCION TERRITORIAL BOLÍVAR

CONTRATO DE OBRA No **1627** **DE** **2014**

OBJETO DEL CONTRATO SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA Y EQUIPOS PARA EJECUTAR PARCHEO CON MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO CONTRATADA POR LA TERRITORIAL, SECTOR MARIA LA BAJA - CRUZ DEL VISO CODIGO 90 - 05 PR 39+0000 AL PR 59+0180, DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES

La interventoria deja constancia que las obras recibidas cumplen con las normas y especificaciones generales de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos, cartera y especificaciones estipuladas para este proyecto, y que son las realmente ejecutadas.

ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido: $ 0

Valor total amortizado y/o legalizado: $ 0

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA No.	MES	VR BASICO ($)	AJUSTES PROVIS.	AJUSTES DEFINIT.	VALOR IVA($)	VALOR TOTAL($)
1-FINAL	Dic 12 /2014 a Dic 26/2014	$ 52 553 375,00			$ 8 408 540,00	$ 60 961 915,00
TOTALES		$ 52 553 375,00			$ 8 408 540,00	$ 60 961 915,00

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo del suministro se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al contratista de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la póliza de estabilidad, se detectaren fallas imputables a mala calidad de la obra, el INVÍAS deberá exigir al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectiva la póliza de estabilidad correspondiente.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los ventinueve (29) dias del mes de Diciembre de 2014.

Firma
Contratista CONSORCIO BOLIVAR 1
NIT 900753854-0
Rep Legal RICARDO ARIEL AVILA PEÑA
Matricula Profesional No 13202-18043 BLV

Firma
Nombre LUIS JAVIER AGUÑA PEÑA
Ingeniero Residente Consorcio Éxito
Interventor Administrador vial
Matricula No 08202-089213 ATL

Copias Unidad Ejecutora ,Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Scanned by TapScanner

MODELO DE LA CARTA DE INFORMACION DE CONSORCIO

Señores:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL BOLÍVAR

REFERENCIA: INVITACION PÚBLICA No. IP-DT-BOL-016-2014

Los suscritos, RICARDO ARIEL AVILA PEÑA y ORLANDO ENRIQUE JIMENO GÓMEZ, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de RICARDO ARIEL AVILA PEÑA CC 8.637.624 de Sabanalarga (Atlántico) y ORLANDO ENRIQUE JIMENO GÓMEZ CC 9.093.686 de Cartagena (Bolívar), respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el presente proceso de selección de la referencia cuyo objeto es SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA Y EQUIPOS PARA EJECUTAR PARCHEO CON MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO CONTRATADA POR LA TERRITORIAL, SECTOR MARIALA BAJA CRUZ DEL VIZO CODIGO 9005, PR39+0000 AL PR59+0180, DIRECCION TERRITORIAL BOLIVAR y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración de este Consorcio será igual al término de la ejecución, liquidación del contrato y un (1) ano más.

2. El Consorcio está integrado por:

NOMBRE	**PARTICIPACION (%) (1)**
RICARDO ARIEL AVILA PEÑA	80
ORLANDO ENRIQUE JIMENO GÓMEZ	20

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los Integrantes, debe ser igual al 100%.

3. El Consorcio se denomina CONSORCIO BOLIVAR 1

5. El representante del Consorcio es RICARDO ARIEL AVILA PEÑA, identificado con C. C. 8.637.624 de Sabanalarga (Atlántico), quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

6. La sede del Consorcio es:
Dirección de correo: Calle 21 N° 49-46
Dirección electrónica: ricardoariel_05@yahoo.es
Teléfono: (5) 6861637
Telefax: (5) 6861637
Ciudad: Carmen de Bolívar (Bolívar)

Scanned by TapScanner

En constancia, se firma en Cartagena, a los 19 días del mes de Noviembre de 2014.

ORLANDO ENRIQUE JIMENO GÓMEZ

RICARDO ARIEL AVILA PEÑA

RICARDO ARIEL AVILA PEÑA
Representante Legal del Consorcio

Scanned by TapScanner