ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) **JUSTIFICACION PARA MODIFICACION DE CONTRATOS O CONVENIOS**	MAJA01.04.03.18.P03.F01	
		VERSIÓN	4
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	17/nov/2020

ADICIÓN		PRÓRROGA	X	ACLARACIÓN/MODIFICACIÓN	
SUSPENSION		REANUDACIÓN		CESIÓN	

CONCEPTO TECNICO	
CONTRATANTE	DISTRITO SANTIAGO DE CALI SECRETARIA DE GESTIÓN DEL RIESGOS EMERGENCIA Y DESASTRES.
CONTRATO / ORDEN DE COMPRA / CONVENIO No.	4163.001.26.1.191
CONTRATISTA	JUNTA DEFENSA CIVIL EL TRONCAL
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	890.326.029-2
OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO DE VERIFICACIÓN, TRANSPORTE, ENTREGA Y VALIDACIÓN DE 12.000 ASISTENCIAS ALIMENTARIAS TIPO MERCADO Y BONO CANJEABLE, DESTINADAS PARA LAS PERSONAS Y LOS CIRCUITOS ESPECIALES, AFECTADOS POR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS COVID-19 Y SUS EFECTOS EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, EN DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO “IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE AYUDAS HUMANITARIAS PARA PERSONAS AFECTADAS POR LA PANDEMIA COVID-19 EN SANTIAGO DE CALI", SEGÚN FICHA EBI N° BP-26003621.
VALOR INICIAL	PARA EFECTOS FISCALES Y LEGALES EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO ES DE OCHENTA Y SEIS MILLONES ($86.000.000) PESOS M/CTE
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	23 DE FEBRERO 2021
FECHA DE INICIO	25 DE FEBRERO 2021
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE ABRIL DE 2021
ADICIONES	N/A
VALOR TOTAL A LA FECHA	PARA EFECTOS FISCALES Y LEGALES EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO ES DE OCHENTA Y SEIS MILLONES ($86.000.000) PESOS M/CTE
PRORROGAS	Se hace necesario prorrogar el contrata por (15) quince días más.
FECHA DE TERMINACIÓN A LA FECHA	17 DE JUNIO DE 2021
ACLARACIÓN	Se desglosaron los ítems contenidos en el valor global otorgado, aclaración No. 1
SUSPENSIÓN	18 DE MAYO DE 2021
REANUDACIÓN	3 DE JUNIO DE 2021
CESIÓN	Nombre del Cesionario: N/A
	Identificación del Cesionario: N/A
	Fecha de Cesión: N/A

CONSIDERACIONES DE LA MODIFICACIÓN:

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

Se hace necesario realizar una ampliación del plazo de ejecución por un término de quince (15) días, debido a la situación de orden público que se presentó en el Municipio de Santiago de Cali, dicha situación genero una suspensión en el contrato, toda vez que las entregas no habían podido ser programadas por motivos de bloqueos, saqueos entre otras actuaciones que impidieron la normal ejecución del contrato.

SOLICITUD DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR
NOMBRE COMPLETO: MONICA ANDREA JIMENEZ VALENCIA
CARGO: SUBSECRETARIA PARA EL MANEJO DE DESASTRE
CIUDAD Y FECHA: 3 DE JUNIO DE 2021

Elaborado por: Osiris Gaviria Naranjo Gigliola Córdoba	Cargo: No Aplica No Aplica	Fecha: 04/nov/2020	Firma
Revisado por: Julián Andrés López Paola Andrea Riveros Rengifo	Cargo: Subdirector de Departamento Administrativo Subdirector de Departamento Administrativo	Fecha: 04/nov/2020	Firma
Aprobado por: Nhora Yaneth Mondragón Ortiz	Cargo: Director de Departamento Administrativo	Fecha: 04/nov/2020	Firma

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.