## TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES, QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA LA EVALUACIÓN Y EMISIÓN DE CONCEPTOS DE VIABILIDAD PARA PROYECTOS EN EL MARCO DEL MECANISMO DEPARTAMENTAL DE VIABILIZACION EN EL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

| | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCION (como puede pasar y que puede ocurrir | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento (Controles que deben ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | Afecta la ejecución del contrato | Responsable de implementar el tratamiento | Fecha estimada de inicio del tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | | | | | Como se realiza el monitoreo | Periodicidad (¿Cuándo?) |
| 1 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | No realizar la entrega de los productos dentro del plazo del contrato | Incumplimiento del contrato, indemnización por posibles Perjuicios, terminación anticipada del contrato | 3 | 4 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Requerimientos del supervisor para cumplimiento contractual, especificaciones y productos del contrato. Revisión de la validez de la información a entregar | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | Contratante | Inmediata | Inmediata | Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del Supervisor del contrato | Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación |
| 2 | Especifico | Externo | Ejecución | Técnico | Emisión de conceptos técnicos favorables sin el cumplimiento de las condiciones técnicas, legales y documentales. | Calidad de los concetos de viabilidad | 3 | 5 | 8 | Riesgo extremo | Contratista | Supervisión por parte de personal idóneo | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No | Contratante | Inmediata | Inmediata | Verificar el cumplimiento de las condiciones técnicas del contrato | Durante toda la ejecución del contrato es necesario realizar éste monitoreo |