INPEC
Unidad Nacional Penitenciaria y Carcelaria

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME:

Día: 03 Mes: junio Año: 2021

CONTRATO N° MC 507-001-2021

FECHA FIRMA: Día: 04 Mes: marzo Año: 2021

OBJETO DEL CONTRATO:

"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA Y SUMINISTROS PARA EL PROYECTO PRODUCTOS DERIVADOS DEL MAIZ DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CIUDAD BOLIVAR ANTIOQUIA VIGENCIA 2021".

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día: 04 Mes: marzo Año: 2021

AVANCE CONTRATO: 16.05%

VALOR EJECUTADO MES DE ABRIL: $ 178.000
VALOR EJECUTADO A LA FECHA: $ 1.958.996

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____
_____
_____.

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No __. Sí X

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X. Sí

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

No __: Sí X

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Durante el mes de abril se hizo un pedido al contratista en el cual este cumplió entregando los productos derivados del maiz con el precio ofertado en el contrato, los productos fueron los siguientes:

ITEM	ELEMENTOS		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MAIZ TRILLADO 50 KILOS	2	89.000	178.000
TOTAL				178.000

DORIS ESTHER RUIZ TORO
Coordinadora Proyectos Productivos
EPMSC BOLIVAR - ANTIOQUIA