MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: Contratar la renovación y actualización de versiones y servicios de soporte técnico de la suite del licenciamiento JASPERSOFT BI ENTERPRISE EDITION.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede suceder y como podría ocurrir)	Consecuencia (Efecto o impacto del evento)	Probabilidad		Impacto		Valoración del riesgo	Categoria	¿A cuién se le asigna?	Tratamiento (controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento						¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
															Probabilidad		Impacto		Valoración del riesgo	Categoria			¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
							Categoria	Valoración	Categoria	Valoración					Categoria	Valoración	Categoria	Valoración						
1	GENERAL	INTERNO	**PLANEACION**	RIESGOS OPERACIONALES	Incorrecta proyeccion de las actividades y los recursos	Variación en la estimación del presupuesto asignado o tiempo de ejecución	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD	Revisión y ajuste de proyecciones, alcance o recursos para la ejecución del contrato, marco de referencia actual operación de servicios TIC	POSIBLE	3	INSIGNIFICANTE	1	4	Riesgo bajo	SI	Oficina de Sistemas	Revision de documentos y proyecciones fuente	SEMANAL
2	ESPECIFICO	INTERNO	**PLANEACION**	RIESGOS OPERACIONALES	Estimación inferior de plazos de ejecución del contrato	Retraso en entrega de productos que eventualmente puede generar prórrogas, reclamaciones y/o adiciones por mayor duración del contrato	PROBABLE	4	INSIGNIFICANTE	1	5	Riesgo medio	ENTIDAD	Análisis de plazos acordes con la dimensión del objeto a contratar y de la demanda de procesos similares incluidos en el análisis del sector.	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	SI	Oficina de Sistemas	Revision de documentos y proyecciones fuente	SEMANAL
3	GENERAL	INTERNO	**PLANEACION**	RIESGOS OPERACIONALES	Incorrecta determinación de criterios de selección de proponentes	Reclamaciones y ajustes mayores durante proceso de selección, declaratoria de desierta del proceso de contratación.	IMPROBABLE	2	INSIGNIFICANTE	1	3	Riesgo bajo	ENTIDAD	Ajuste proporcional de criterios de selección en relación al alcance y dimensionamiento del proyecto. Determinación de parámetros uniformes respecto al análisis de la oferta /demanda registrada como parte del análisis del sector.	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	SI	Oficina de Sistemas, Dirección Administrativa y Financiera, Grupo integrado de gestión contractual de la entidad	Revision de documentos y proyecciones fuente	SEMANAL
4	GENERAL	EXTERNO	**SELECCIÓN**	RIESGOS REGULATORIOS	Riesgos ocasionados por cambios de normatividad relacionados con el proceso de contratación	Reformulación de documentos del proceso de contratación, retrasos en el inicio de la ejecución	PROBABLE	4	INSIGNIFICANTE	1	5	Riesgo medio	ENTIDAD	Verificar normatividad y vigencia de la misma	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	SI	Oficina de Sistemas, Dirección Administrativa y Financiera, Grupo integrado de gestión contractual de la entidad	Revisión de la normatividad.	MENSUAL
5	GENERAL	EXTERNO	**CONTRATACION**	RIESGOS OPERACIONALES	Riesgo de que no se firme el contrato	Retraso en el inicio del proyecto	IMPROBABLE	2	INSIGNIFICANTE	2	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Formalizar las notificaciones legales / hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta / adjudicar al segundo en orden de elegibilidad	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	SI	Grupo integrado de gestión contractual de la entidad	Control de la suscripción del contrato y trámites administrativos de registro	SEGÚN CRONOGRAMA
6	GENERAL	EXTERNO	**CONTRATACION**	RIESGOS OPERACIONALES	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas en el contrato	Retraso en el inicio del desarrollo del proyecto	IMPROBABLE	2	INSIGNIFICANTE	2	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Generar las comunicaciones de seguimiento /iniciar los requerimientos por incumplimiento que procedan	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista/Supervisor	Control por parte del supervisor de la entrega de las pólizas requeridas	SEGÚN CRONOGRAMA
7	ESPECIFICO	INTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Demoras por parte del proveedor en la entrega oportuna de los nuevos requerimientos y ajustes al sistema de información	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del Supervisor del contrato, relacionadas con la aprobación de productos y/o informes, y genera retraso en la entrega de productos como también en el trámite de pago a favor del contratista.	POSIBLE	3	INSIGNIFICANTE	1	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Verificación, revisión y aprobación oportuna del cronograma del plan de trabajo y entregables pactados en el contrato.	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista/ supervisión	Seguimiento constante a la ejecución del contrato	SEGÚN CRONOGRAMA
8	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS SOCIALES O POLITICOS	Afectación en la ejecución del contrato por situaciones de orden público que afectan directamente la normal ejecución del contrato.	Retraso en ejecución de actividades del contrato, suspensión del contrato, prórrogas	IMPROBABLE	2	INSIGNIFICANTE	1	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Ajuste a la programación del contrato prórrogas	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista/Supervisor	Seguimiento detallado de reprogramación de actividades y atención de contingencias	SEMANAL
9	ESPECIFICO	INTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Retrasos en la entrega de insumos y de conocimiento exclusivo de la entidad necesarios para la ejecución del contrato	Retraso en la ejecución del cronograma del proyecto	IMPROBABLE	2	INSIGNIFICANTE	1	3	Riesgo bajo	ENTIDAD	Seguimiento estricto al cronograma y a los entregables por parte de la Entidad durante la ejecución del proyecto	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista/Supervisor	Seguimiento detallado de programación de actividades compromisos SENA	SEGÚN CRONOGRAMA
10	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Retrasos en la valoración, análisis y aprobaciones de actividades por parte de las áreas funcionales de la entidad y el supervisor del contrato para dar continuidad a la ejecución del cronograma	Retraso en la ejecución del cronograma	POSIBLE	3	MODERADO	3	6	Riesgo alto	ENTIDAD	Seguimiento a los plazos de aprobación por parte de la entidad.	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista/Supervisor	Seguimiento detallado de programación de actividades y atención de contingencias	SEGÚN CRONOGRAMA
11	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS TECNOLOGICOS	Falla en sistemas de información y/o uso de tecnología.	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	IMPROBABLE	2	INSIGNIFICANTE	1	3	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Implementación de sistemas de respaldo y organización de la información.	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista	Verificación de rutinas de protección y respaldo de la información y mantenimiento de herramientas tecnológicas.	SEMANAL
12	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Insuficiencia o inadecuado personal calificado para la ejecución del contrato	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Mala calidad de los productos o actividades del contrato.	IMPROBABLE	2	INSIGNIFICANTE	1	3	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Revisión de estrategias de selección y vinculación de personal e identificación de listas de personal de contingencia en cumplimiento de los requisitos y obligaciones técnicas asumidas.	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista/Supervisor	Revisión de perfiles e idoneidad del equipo profesional y de apoyo aprobado.	MENSUAL
13	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Inconvenientes en el levantamiento de requerimientos, con ocasión a situaciones administrativas y logísticas del contratista y disponibilidad de recursos	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	PROBABLE	4	MENOR	2	6	Riesgo alto	CONTRATISTA	Implementación de prácticas de control de calidad, programaciones con disposición de logística adecuada para la ejecución y planes de contingencia que no lo lleven al incumplimiento contractual	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista/Supervisor	Plan de contingencia técnico, administrativo y financiero	DIARIO
14	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Los entregables no cumplen con los requerimientos exigidos en el contrato y no satisfacen la necesidad de la Entidad	Incumplimiento de las obligaciones contractuales y logro de los objetivos de la consultoria	IMPROBABLE	2	INSIGNIFICANTE	1	3	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Seguimiento estricto al cronograma y a los entregables que debe generar el contatista durante la ejecución del proyecto	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista/Supervisor	Seguimiento constante a la ejecución del contrato y a la calidad de los entragables	SEGÚN CRONOGRAMA

15	GENERAL	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS REGULATORIOS	Cambios regulatorios, cambios reglamentarios, que afecten la ecuación económica del contrato como nuevos impuestos	Desequilibrio económico del contrato.	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Revisión de cambios y ajuste de condiciones tributarias en alcance al objeto contractual	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista/Supervisor	Verificación de normatividad aplicable y su incidencia en la ejecución del contrato	MENSUAL
16	GENERAL	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS DE LA NATURALEZA	Afectación en el desarrollo del contrato por fenómenos naturales como temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros que afecten la ejecución contractual.	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Pérdidas económicas por daños sufridos.	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Identificación del impacto al plan de trabajo y alternativas de contingencia	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista/Supervisor	Seguimiento detallado al cronograma del plan de trabajo	DIARIO
17	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS TECNOLOGICOS	Implementación de nuevos desarrollos tecnológicos, parámetros tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato.	Reformulación de actividades y productos del contrato.	PROBABLE	4	MODERADO	3	7	Riesgo alto	ENTIDAD/CONTRATISTA	Oportuna incorporación de desarrollos o estándares.	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista/Supervisor	Actualización de información sobre tecnologías aplicables al desarrollo del contrato.	MENSUAL
18	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Declaratoria de intervención o liquidación administrativa forzosa del contratista por parte de la autoridad competente	Interrupción y obstaculización en la ejecución de actividades a cargo del contratista	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Oportuna incorporación de desarrollos o estándares.	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista/Supervisor	Revisión y seguimiento periódico a la condición de operación del contratista	MENSUAL
19	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	No atención oportuna y resolución de casos reportados para atención de soporte técnico	Afecta la ejecución del contrato	PROBABLE	4	MODERADO	3	7	Riesgo alto	CONTRATISTA/SUPERVISOR DEL CONTRATO	Verificación y seguimiento de casos en la herramienta para atención de casos además de colocar alertas al gerente de proyecto por parte del contratista	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista/Supervisor	Seguimiento y control del supervisor de contrato con le gerente de proyecto por parte del contratista	DIARIO
20	ESPECIFICO	EXTERNO	**POSTCONTRACTUAL**	RIESGOS OPERACIONALES	Desacuerdo en la etapa de liquidación	No registro de la liquidación de manera oportuna.	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Aplicación de mecanismo de solución de controversias	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	NO	Contratista/Supervisor	Seguimiento acta de finalización y recomendación de liquidación	SEMANAL
21	ESPECIFICO	INTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Demoras en la ejecución del contrato derivadas de la afectación en el mercado global por la pandemia de COVID 19	Afecta el cumplimiento de la obligacion principal del contrato, la cual es la entrega de los bienes adquiridos	POSIBLE	3	MODERADO	3	6	Riesgo alto	ENTIDAD/CONTRATISTA	Seguimiento a las condiciones del mercado global respecto de la pandemia por COVID 19.Verificación, revisión y aprobación oportuna del cronograma de entrega de los equipos.	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista/ supervisión		

Elabo Judit Cepeda Rincón/Contratista Oficina de Sistemas

Revis Componente Jurídico: /Contratista Oficina de Sistemas