INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: _PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO_

FECHA INFORME:

Día _**31** Mes _03__. Año _2.021___.

CONTRATO N° __421-MC-03-2021___.

FECHA FIRMA: Día _18__. Mes _02__. Año _2.021__.

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA (POLLO) PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO DEL EPAMS GIRON.----------

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día _18__. Mes __02__. Año _2.021__.

AVANCE CONTRATO:

Días 42

Porcentaje 18.68%___.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _X__. Sí ____.

DESCRIBIR SUCINTAMENTE LOS HECHOS DE INCUMPLIMIENTO Y LAS ACCIONES EMPRENDIDAS:

_____
_____
_____
_____.

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No __. Sí _X__.

_____
_____
_____
_____

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _X_. Sí ___.

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

_____
_____
_____
_____
_____

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No __. Sí _X__.

_____
_____
_____
_____
_____

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

ENTREGA	NUMERO FACTURA	FECHA	VALOR
2	**FVE13**	**17/03/2021**	**$ 3.495.000**
3	**FVE15**	**24/03/2021**	**$ 1.660.000**

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA (POLLO) PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO DEL EPAMS GIRON.----



DG. NORBERTO PEDRAZA ORTIZ
C.C. No.13.544.037 BUCARAMANGA
RESPONSABLE PROYECTO ASADERO