CONSORCIO INTERVENTORES CUNDINAMARCA

NIT:901.328.704-4

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764004629233 que habilita desde 51 hasta 100. Vence 2021-09-23

ACT. ECONOMICA 7110 - I.V.A REGIMEN COMUN

Factura Electrónica De Venta No No. 56

SEÑOR (ES)
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMAR
900258711 1
CL 26 51 53 TO CENTRAL P 6
Bogota D.C.
7491624

	DIA	MES	AÑO
FECHA FACTURA	10	11	2020
FECHA VENCIMIENTO	09	12	2020
FORMA DE PAGO	Credito		

CONDICIONES DE PAGO:

CONSIGNACIONES CUENTA CORRIENTE 21003878108 BANCO CAJA SOCIAL

	DESCRIPCIÓN	Vr. TOTAL
1	ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA No CINCO (5). CONTRATO ICCU-725-2019. EJECUTAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA ANOLAIMA CORRALEJAS (INSPECCIÓN DE CORRALEJAS) DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PERIODO: 13 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2020. CONSORCIADOS Y PARTICIPACIÓN UCING LIMITADA NIT 830092902-3 30% PI LTDA NIT 860403102-3 40% INESAS NIT. 860034155-1 30%	$ 23.724.369

SON:

VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**$ 23.724.369**
I.V.A.	**$ 4.507.630**
TOTAL	**$ 28.231.999**

SUMA ESTA QUE EL COMPRADOR SE SEVIRA PAGAR A LA ORDEN DEL VENDEDOR, EN CASO DE MORA PAGARE INTERESES COMERCIALES A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LA LEY, SE EXCUSA EL AVISO DE RECHAZO (ART. 774 CODIGO DE COMERCIO). ESTA FACTURA SE ASIMILARA PARA TODO SU EFECTO LEGAL A LA LETRA DE CAMBIO. LAS MERCANCIAS Y/O SERVICIOS AQUÍ DESCRITOS HAN SIDO REAL Y MATERIALMENTE RECIBIDOS POR EL COMPRADOR, AUTORIZO PARA QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION SEA REPORTADO A CUALQUIER BANCO DE DATOS.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/11/2020 13:40:40

Avenida 15 No. 122-73 * Oficina 305 * Telefax: 612 0550 * ucing_ltda2@yahoo.com * Bogotá D.C.

CUFE: cf47e193e2b235538a306e797b8b5335d4021e1b821c94b14979c2e38a366bf3ed1e2b3fd13b8fc99d0cbefe20e04e21 Fecha Hora Expedición: 10/11/2020 01:54 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORIA No. 5	FECHA EXPEDICION		
	DIA	MES	AÑO
	09 - 11 - 2020		

CONTRATISTA O PROVEEDOR:	**CONSORCIO INTERVENTORES CUNDINAMARCA NIT: 901,328,704-4**
CONTRATO DE INTERVENTORIA	**ICCU-725-2019**
VALOR INICIAL	$ 376.426.657,83
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	***$ 376.426.657,83***
FECHA DE INICIO	16 de diciembre de 2019
PLAZO DE EJECUCION	siete (7) meses
SUSPENSIONES 1-8	Tres (3) meses + veintisiete (27) dias
FECHA DE TERMINACION (Incluidas suspensiones)	12 de noviembre de 2020

OBJETO DEL CONTRATO:

EJECUTAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA ANOLAIMA CORRALEJAS (INSPECCIÓN DE CORRALEJAS) DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

FORMA DE PAGO:

Pagos parciales en el mismo porcentaje de obra recibida y certificada hasta completar el 90% del valor del contrato y el restante10% se pagará una vez suscrita el acta de liquidación del contrato. Para cada uno de los pagos se requiere de la presentación de informes de la interventoría realizada y certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato

NOMBRE DEL SUPERVISOR O QUIEN CERTIFICA:	Ing. HERNAN ORLANDO CAÑON DÍAZ
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
DEPENDENCIA:	SUBGERENCIA INFRAESTRUCTURA - ICCU

CERTIFICACION O CONCEPTO DEL INTERVENTOR

EL CONTRATISTA CUMPLIO A SATISFACCION CON EL OBJETO DEL CONTRATO

DATOS PRESENTE ACTA

VALOR TOTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA			$ 376.426.657,83
VALOR FACTURADO SIN TENER EN CUENTA LA PRESENTE ACTA			$ 38.433.162,00
VALOR PAGADO A LA INTERVENTORIA (ANTICIPO)			$ 0,00
PORCENTAJE DESEMBOLSADO A LA INTERVENTORIA			10,21 %
PORCENTAJE DE LA OBRA RECIBIDA			7,50 %
PORCENTAJE DE OBRA ACUMULADA			17,71 %
SALDO POR PAGAR A LA INTERVENTORIA			$ 337.993.495,83
PERIODO A COBRAR	**13 DE AGOSTO DE 2020**	**AL**	**12 DE SEPTIEMBRE DE 2020**
PORCENTAJE A COBRAR EN LA PRESENTE ACTA	7,50%		
VALOR PRESENTE ACTA	$ 28.231.999		
SALDO DEL CONTRATO	$ 309.761.496,83		

SON: VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS

ANEXOS:

CON ESTA ACTA SE APRUEBA EL PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL
13 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2020
SE ENTREGA ADJUNTA A ESTA ACTA COPIA DE LOS PAGOS PARAFISCALES GENERADOS EN ESTA INTERVENTORIA

Ing. HERNAN ORLANDO CAÑON DÍAZ
Ing. Supervisor ICCU

CONSORCIO INTERVENTORES CUNDINAMARCA
HAROLD ALEXIS URREA URREA
Representante Legal

Vo. Bo. Ing. LUIS ROBERTO GONZALEZ PEÑALOZA
Subgerente de Infraestructura ICCU

CONSORCIO INTERVENTORES CUNDINAMARCA
NIT:901,328,704-4

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

Yo, HAROLD ALEXIS URREA URREA, identificado con cedula de ciudadanía No. 79,597,945 de Bogotá, en representación del CONSORCIO INTERVENTORES CUNDINAMARCA con Nit:901,328,704-4; certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje (Articulo 25 Ley 1607de 2012), durante los ultimos 6 meses, para la ejecución del contrato No. ICCU-725-2019 suscrito con el ICCU, según acta de interventoria No.5 del periodo del 13 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Se firma en Bogotá el dia 5 de noviembre de 2020



HAROLD ALEXIS URREA URREA
Representante Legal
CONSORCIOS INTERVENTORES CUNDINAMARCA

Banco Caja Social

FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR

Que el(los) cliente(s):

CONSORCIO INTEREVENTORES CUNDINAMARCA *Identificado con* *NI9013287044*

Actualmente posee(n) la CUENTA CORRIENTE PYME, radicada en la oficina 0149 CALLE 100, con las siguientes características:

Cuenta Corriente No.	:	*21003878108*
Fecha de Apertura	:	*15 de octubre de 2019*
Condiciones de Manejo	:	*Individual,1 Firmas(s), 0 Sello(s) húmedo(s) o de caucho, Sin protector*
Estado	:	*CUENTA ACTIVA*

Esta constancia se expide con destino a: QUIEN INTERESE
Realizada en la oficina 0149 CALLE 100 de la ciudad de BOGOTA, el día martes, 15 de octubre de 2019.

Cordialmente,

Efectuado por:
A3A5R9L6 - ALBA RUBIELA ALVAREZ ROJAS

FIRMA Y SELLOS AUTORIZADOS

Establecimiento Bancario

VIGILADO