	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-029
	FORMATO INFORME DE SUPERVISION MANTENIMIENTO AERONAUTICO	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

1. **UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** **COMANDO AEREO DE COMBATE No.4, GRUTE-43**

2. **FECHA INFORME:** 02 de Junio de 2021

3. **CONTRATO No:** 017-00-G-CACOM-4-GRUTE-2021

4. **FECHA FIRMA DEL CONTRATO**: 22 de Febrero de 2021

5. **CONTRATISTA:** SISTEMAS TECNICOS DE MECANIZADOS SAS

6. **OBJETO DEL CONTRATO:** SERVICIO MANTENIMIENTO PLATAFORMA DE ARMAMENTO.

7. **VALOR DEL CONTRATO:** $ 99.246.000

8. **PLAZO DE ENTREGA:** Desde el 03 de marzo de 2021 hasta el 30 de julio de 2021.

9. **FORMA DE PAGO:** Se efectuará un solo pago una vez recibido el servicio a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar dentro de los 45 días hábiles siguientes a la radicación de los documentos soportes para pago (factura, acta de recibo a satisfacción, certificación de pago de aportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales), en el Departamento de Contratos por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensual de Caja (PAC) del CACOM-4, y sean situados los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional.

   NOTA: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

10. **CONTRATO MODIFICATORIO No. : (repetir esta información por cada modificatorio efectuado)**

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

11. **PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)**

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

12. **AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

DESCRIPCION DEL SERVICIO	No FACTURA	No ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR ORDEN DE PAGO
-	-	-	-	-
TOTAL, VALOR PAGOS EFECTUADOS				

13. AVANCE FISICO DEL CONTRATO:

RELACION DEL TIPO DE INSPECCION O REPORTE	EQUIPO	VALOR	*UBICACIÓN DOCUMENTO SOPORTE
-	-	-	-

Nota: En la casilla de ubicación del documento soporte se debe reportar el sitio específico y el folio donde se encuentre archivada la información.

14. DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN. (Listar actividades específicas realizadas y anexar el CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, si a ello hay lugar).

- El día 24 de mayo de 2021 se recibe mediante remisión No. 8683 y 8684 del 24-05-2021 de la empresa SISTEMAS TÉCNICOS MECANIZADOS S.A.S. el material correspondiente a 03 PLATAFORMAS DE ARMAMENTO DE HELICÓPTEROS MEDIANOS HUEY II Serie Número HUEY-004, HUEY-007 y HUEY-010 compuestas por el material relacionado a continuación:

- 03 Plataformas
- 06 brazos multipropósitos
- 05 brazos verticales
- 06 sillas
- 04 cinturones nuevos
- 02 cinturones de seguridad por finalización mantenimiento
- 10 anchorajes pendiente la entrega de 30 anchorajes.

Así mismo se entrega mediante planilla de despacho No. 45-21 del 20-05-2021, 01 sistema Plataforma B-212 serie número BELL-212001 para mantenimiento, compuestas por el material relacionado a continuación:

ITEM	COD. MATERIAL	CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE PARTE Y/O NRO DE INVENTARIO	NÚMERO DE SERIE	CONDICIÓN
1	N/A	1	PLATAFORMA	C/U	STM400-2	BELL-212001	N/A
2	N/A	2	BRAZOS MULTIPROPOSITO	C/U	STM001	STM1022/STM1	N/A
3	N/A	2	SILLAS	C/U	N/A	S/S	N/A
4	N/A	2	CINTURONES	C/U	N/A	S/S	N/A
5	N/A	3	BRAZOS VERTICALES	C/U	223F164	S/S	N/A

15. DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES: (Listar actividades específicas pendientes y aspectos adicionales a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato).

- En proceso inspección de recibo y pruebas de los sistemas entregados mediante remisión No. 8683 y 8684 del 24-05-2021
- En proceso mantenimiento por parte de SISTEMEC de las 01 PLATAFORMAS DE ARMAMENTO DE HELICÓPTEROS MEDIANOS B-212 serie número BELL-212001 y 01 brazo vertical HUEY II en proceso de mantenimiento y posterior entrega en las instalaciones del CACOM-4 .
- Pendiente entrega 30 anchorajes.

16. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

17. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

18. EL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA ESTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PÚBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, ADENDAS, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

_____
_____

19. SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO_X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: CT SUAZA LEYTON DIANA CAROLINA

FIRMA:

C.C. No. 1.022340.355 de Bogotá D.C

DEPENDENCIA: GRUTE - ESARM