CONSORCIO INTERVENTORES CUNDINAMARCA

NIT:901.328.704-4

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION 18764004629233 FECHA 2020/09/23 NUMERACION AUTORIZADA DEL 51 AL 100 VEGENCIA: 12 MESES

ACT. ECONOMICA 7110 - I.V.A REGIMEN COMUN

Factura Electrónica De Venta No No. 52

	DIA	MES	AÑO
FECHA FACTURA	25	09	2020
FECHA VENCIMIENTO	24	10	2020
FORMA DE PAGO	Credito		

SEÑOR (ES)
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMAR
900258711 1
CL 26 51 53 TO CENTRAL P 6
Bogota D.C.
7491624

CONDICIONES DE PAGO:
CONSIGNACIONES CUENTA CORRIENTE 21003878108 BANCO CAJA SOCIAL

DESCRIPCIÓN	Vr. TOTAL
ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA No DOS (2). CONTRATO ICCU-725-2019. EJECUTAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA ANOLAIMA CORRALEJAS (INSPECCIÓN DE CORRALEJAS) DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PERIODO: 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2020. CONSORCIADOS Y PARTICIPACIÓN UCING LIMITADA NIT 830092902-3 30% PROYECTOS E INTERVENTORIAS LTDA NIT 860403102-3 40% INGENIERIA DE ESTUDIOS Y ASESORIAS SAS NIT. 860034155-1 30%	$ 854.077
ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORIA No UNO (1). SE TRAMITO EN 0. PERIODO: 16 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 15 DE ENERO DE ENERO 2020.	$ 0

SON:
UN MILLON DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**$ 854.077**
I.V.A.	**$ 162.275**
TOTAL	**$ 1.016.352**

SUMA ESTA QUE EL COMPRADOR SE SEVIRA PAGAR A LA ORDEN DEL VENDEDOR, EN CASO DE MORA PAGARE INTERESES COMERCIALES A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LA LEY, SE EXCUSA EL AVISO DE RECHAZO (ART. 774 CODIGO DE COMERCIO). ESTA FACTURA SE ASIMILARA PARA TODO SU EFECTO LEGAL A LA LETRA DE CAMBIO. LAS MERCANCIAS Y/O SERVICIOS AQUÍ DESCRITOS HAN SIDO REAL Y MATERIALMENTE RECIBIDOS POR EL COMPRADOR, AUTORIZO PARA QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION SEA REPORTADO A CUALQUIER BANCO DE DATOS.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/09/2020 08:32:41

Avenida 15 No. 122-73 * Oficina 305 * Telefax: 612 0550 * ucing_ltda2@yahoo.com * Bogotá D.C.

CUFE: d85154060221f09fff140129e3ade6b2c8ceed960fc708ff7e1c1ebb4c78d12189ca9b23d656eb5ce7aaf26889105eff Fecha Hora Expedición: 25/09/2020 09:38 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORIA No.2	FECHA EXPEDICION		
	DIA	MES	AÑO
	22-09-2020		

CONTRATISTA O PROVEEDOR:	**CONSORCIO INTERVENTORES CUNDINAMARCA NIT: 901,328,704-4**
CONTRATO DE INTERVENTORIA	**ICCU-725-2019**
VALOR INICIAL	$ 376.426.657,83
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	***$ 376.426.657,83***
FECHA DE INICIO	16 de diciembre de 2019
PLAZO DE EJECUCION	siete (7) meses
SUSPENSIONES 1-8	Tres (3) meses + veintisiete (27) dias
FECHA DE TERMINACION (Incluidas suspensiones)	12 de noviembre de 2020

OBJETO DEL CONTRATO:

EJECUTAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA ANOLAIMA CORRALEJAS (INSPECCIÓN DE CORRALEJAS) DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

FORMA DE PAGO:

Pagos parciales en el mismo porcentaje de obra recibida y certificada hasta completar el 90% del valor del contrato y el restante10% se pagará una vez suscrita el acta de liquidación del contrato. Para cada uno de los pagos se requiere de la presentación de informes de la interventoría realizada y certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato

NOMBRE DEL SUPERVISOR O QUIEN CERTIFICA:	Ing. HERNAN ORLANDO CAÑON DÍAZ
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
DEPENDENCIA:	SUBGERENCIA INFRAESTRUCTURA - ICCU

CERTIFICACION O CONCEPTO DEL INTERVENTOR

EL CONTRATISTA CUMPLIO A SATISFACCION CON EL OBJETO DEL CONTRATO

DATOS PRESENTE ACTA

VALOR TOTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA	$ 376.426.657,83		
VALOR FACTURADO SIN TENER EN CUENTA LA PRESENTE ACTA	$ 0,00		
VALOR PAGADO A LA INTERVENTORIA (ANTICIPO)	$ 0,00		
PORCENTAJE DESEMBOLSADO A LA INTERVENTORIA	0,00 %		
PORCENTAJE DE LA OBRA RECIBIDA	0,27 %		
SALDO POR PAGAR A LA INTERVENTORIA	$ 376.426.657,83		
PERIODO A COBRAR	**16-ene-20**	**A**	**15-feb-20**
PORCENTAJE A COBRAR EN LA PRESENTE ACTA	0,27%		
VALOR PRESENTE ACTA	$ 1.016.352		
VALOR TOTAL A PAGAR	$ 1.016.352		
SALDO DEL CONTRATO	$ 375.410.305,83		

SON: UN MILLON DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE

ANEXOS:

CON ESTA ACTA SE APRUEBA EL PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL
16 DE ENERO DE 2020 Y EL 15 **DE FEBRERO DE 2020**
SE ENTREGA ADJUNTA A ESTA ACTA COPIA DE LOS PAGOS PARAFISCALES GENERADOS EN ESTA INTERVENTORIA

Ing. HERNAN ORLANDO CAÑON DÍAZ
Ing. Supervisor ICCU

CONSORCIO INTERVENTORES CUNDINAMARCA
HAROLD ALEXIS URREA URREA
Representante Legal

Vo. Bo. Ing. LUIS ROBERTO GONZALEZ PEÑALOZA
Subgerente de Infraestructura ICCU

ACTA FINAL DE COSTOS DE INTERVENTORIA No. 1

FECHA EXPEDICION		
DIA	MES	AÑO
		2020

CONTRATISTA O PROVEEDOR:	**CONSORCIO INTERVENTORES CUNDINAMARCA NIT: 901,328,704-4**
CONTRATO DE INTERVENTORIA	**ICCU-725-2019**
VALOR INICIAL	$ 312.029.616,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR RESTANTE	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	***$ 312.029.616,00***
PLAZO DE EJECUCION (Plazo inicial mas suspensiones)	SIETE (7) MESES + TRES (3) MESES + VENTISEIS (26) DIAS
FECHA DE INICIO	16 de diciembre de 2019
FECHA DE TERMINACION (Incluidas suspensiones)	12 de noviembre de 2020

OBJETO DEL CONTRATO:

EJECUTAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIETNO DE LA VÍA ANOLAIMA CORRALEJAS (INSPECCIÓN DE CORALEJAS) DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

FORMA DE PAGO:

Pagos parciales en el mismo porcentaje de obra recibida y certificada hasta completar el noventa por ciento 90% del valor del contrato de interventoría y el diez por ciento 10% restante, cuando se haya ejecutado el ciento por ciento (100%) de la obra, previa presentación del acta de liquidación final firmada por el interventor y el supervisor del contrato, junto con la entrega del inventario relacionado en medio magnético y físico del archivo del proyecto y el informe final donde se evidencia que cumplieron todas sus obligaciones e incluya las tareas pendientes o consecuentes para su sucesor y las demás obligaciones de Ley

NOMBRE DEL SUPERVISOR O QUIEN CERTIFICA:	Ing. HERNAN ORLANDO CAÑON DÍAZ
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
DEPENDENCIA:	SUBGERENCIA INFRAESTRUCTURA - ICCU

CERTIFICACION O CONCEPTO DEL INTERVENTOR

EL CONTRATISTA CUMPLIO A SATISFACCION CON EL OBJETO DEL CONTRATO

DATOS PRESENTE ACTA

VALOR TOTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA			$ 376.426.657,83
VALOR FACTURADO SIN TENER EN CUENTA LA PRESENTE ACTA			$ 0,00
VALOR PAGADO A LA INTERVENTORIA (ANTICIPO)			$ 0,00
PORCENTAJE DESEMBOLSADO A LA INTERVENTORIA			0,00 %
PORCENTAJE DE LA OBRA RECIBIDA			0,00 %
SALDO POR PAGAR A LA INTERVENTORIA			$ 376.426.657,83
PERIODO A COBRAR	**16-dic-20**	**A**	**15-ene-20**
PORCENTAJE A COBRAR EN LA PRESENTE ACTA	0,00%		
VALOR PRESENTE ACTA	$ 0		
VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO 27,99%	$ 0		
VALOR TOTAL A PAGAR	$ 0		
SALDO DEL CONTRATO	$ 376.426.658		

CERO PESOS

ANEXOS:

CON ESTA ACTA SE APRUEBA EL PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL **16 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 15 DE ENERO DE 2020** ADJUNTA A ESTA ACTA COPIA DE LOS PAGOS PARAFISCALES GENERADOS EN ESTA INTERVENTORIA

Ing. HERNAN ORLANDO CAÑON DÍAZ
ING. Supervisor ICCU

CONSORCIO INTERVENTORES CUNDINAMARCA
HAROLD ALEXIS URREA URREA
Representante Legal

Vo. Bo. Ing. LUIS ROBERTO GONZALEZ PEÑALOZA
Subgerente de Infraestructura ICCU

CONSORCIO INTERVENTORES CUNDINAMARCA
NIT:901,328,704-4

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

Yo, HAROLD ALEXIS URREA URREA, identificado con cedula de ciudadanía No. 79,597,945 de Bogotá, en representación del CONSORCIO INTERVENTORES CUNDINAMARCA con Nit:901,328,704-4; certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje (Articulo 25 Ley 1607de 2012), durante los ultimos seis meses; para la ejecución del contrato No. ICCU-725-2019 suscrito con el ICCU, según acta de interventoria No.2 del periodo del 16 de enero al 15 de febrero de 2020. Durante los ultimo seis meses.

Se firma en Bogotá el dia 25 de septiembre de 2020



HAROLD ALEXIS URREA URREA
Representante Legal
CONSORCIOS INTERVENTORES CUNDINAMARCA

ICCU	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ACTA DE INICIO Acta No. 1	CÓDIGO	MA-GC- 01- F11
		VERSIÓN	2
		FECHA	30/11/2018

CONTRATO ☑	CONVENIO ☐	C.P. ☐	ICCU No	725-2019
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:				

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO:
EJECUTAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA ANOLAIMA CORRALEJAS (INSPECCION DE CORRALEJAS) DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

FECHA DE SUSCRIPCION CONVENIO O CONTRATO	09/oct/2019		
FECHA DE INICIO	16/dic/2019		
PLAZO	7	DIAS ☐	MESES ☑
FECHA TERMINACIÓN	16/jul/2020		
VALOR TOTAL	$ 376.426.657,83		
No CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL) Y FECHA	33 -Bienio 2019-2020 del 29 de agosto de 2019		
No RP (REGISTRO PRESUPUESTAL) Y FECHA	29 del 11 de octubre de 2019		
Fecha aprobación de polizas	24/oct/2019		
CONTRATISTA ☑ MUNICIPIO ☐	CONSORCIO INTERVENTORES CUNDINAMARCA NIT 901328704 - 4 CTO ICCU-725-2019		
INTERVENTOR ☐ SUPERVISOR ☑	HERNAN ORLANDO CAÑON DIAZ		

EN CALIDAD DE:	NOMBRE	FIRMA
CONTRATISTA ☑ EJECUTOR ☐	HAROLD ALEXIS URREA URREA - REP. LEGAL CONSORCIO INTERVENTORES CUNDINAMARCA	
SUPERVISOR ☑	HERNAN ORLANDO CAÑON DIAZ	
INTERVENTOR ☐		

NOTA:	En el caso de los convenios el Instituto de Infraestrcutura y Concesiones de Cundinamarca - ICCU y el Municipio, se comprometen a suscribir acta de localización previo de la ejecución de las obras, de acuerdo a lo establecido en el convenio.

OBSERVACIONES:

VO. BO. LEOPOLDO REGAUD PEÑA LOPEZ
SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA ICCU

Banco Caja Social

FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR

Que el(los) cliente(s):

CONSORCIO INTEREVENTORES CUNDINAMARCA *Identificado con* *NI9013287044*

Actualmente posee(n) la CUENTA CORRIENTE PYME, radicada en la oficina 0149 CALLE 100, con las siguientes características:

Cuenta Corriente No.	:	*21003878108*
Fecha de Apertura	:	*15 de octubre de 2019*
Condiciones de Manejo	:	*Individual,1 Firmas(s), 0 Sello(s) húmedo(s) o de caucho, Sin protector*
Estado	:	*CUENTA ACTIVA*

Esta constancia se expide con destino a: QUIEN INTERESE
Realizada en la oficina 0149 CALLE 100 de la ciudad de BOGOTA, el día martes, 15 de octubre de 2019.

Cordialmente,

Efectuado por:
A3A5R9L6 - ALBA RUBIELA ALVAREZ ROJAS

FIRMA Y SELLOS AUTORIZADOS

Establecimiento Bancario

VIGILADO