ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
GESTIÓN DE PERSONAL Y DESEMPEÑO
Instituto de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA Nº 3

CONTRATO No 121 (No Contrato) DE 2019 (Año de suscripción)

FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO

FECHA		
19	MARZO	2020
dd	mm	aaaa

Página 1 de 6

OBJETO DEL CONTRATO CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL PARQUE RESTREPO CENTRAL (CARLOS E. RESTREPO) CON CÓDIGO IDRD NO. 15-007 UBICADO EN EL BARRIO RESTREPO DE LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO

(Objeto del contrato suscrito)

VR. INIC. CONTRATO: $ 1.601.797.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 1.601.797.000,00

No. inicial parques por intervenir: 1

No. final parques intervenidos: 1

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACTA No. 3		ACUMULADO		% ejec del item	% ejec del CTO	CANTIDADES POR EJECUTAR	
			CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo			CANT	Vr Parcial Directo
			[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f] {a}+[d]	[g]							[h]	[i]	[j]	[k]	[l]	[m]
	PARQUE CARLOS E. RESTREPO																				
1	PRELIMINARES																				
1.1	DESCAPOTE A MANO EN MATERIAL COMUN (e=0.1 m. Incluye cargue)	M2	367,90	2.317	852.424			367,90	852.424		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	-367,90	-852.424
1.2	DESCAPOTE A MAQUINA EN MATERIAL COMUN (e=0.1m. Incluye Cargue)	M2	50,00	731	36.550			50,00	36.550		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	-50,00	-36.550
1.3	REPLANTEO	M2	3564,87	569	2.085.311			3700,63	2.105.658	3.700,63	2.105.658		0		0	3.700,63	2.105.658	100,00%	0,13%	0,00	-
2	DEMOLICIONES							0,00					0		0	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
2.1	DEMOLICION PISOS EN CONCRETO (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes. Rendimiento estimado para un espesor de 0.10m	M2	692,66	6.430	4.848.230			692,66	4.848.230	862,64	4.683.692		0		0	862,64	4.683.692	96,60%	0,29%	-30,32	-164.638
2.2	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes. Rendimiento estimado para espesores max. 015.	M2	929,63	6.039	4.684.408			1023,83	6.159.079	1.023,83	6.159.079		0		0	1.023,83	6.159.079	100,00%	0,32%	0,00	-
2.3	Demolición sendero en adoquín incly carga+reti **	M2	251,31	7.402	1.860.197			251,31	1.860.197	182,70	1.352.345	72,74	538.421		0	255,44	1.890.767	101,64%	0,12%	4,13	30.570
2.4	Demolic Muro 0.15-Toilete (Trasl+retir+Andamios)	M2	764,48	15.413	11.782.930			764,48	11.782.930	239,68	3.694.168	111,81	1.723.328		0	351,49	5.417.515	45,98%	0,34%	-412,99	-6.365.415
2.5	DEMOLICION CIMIENTO CONCRETO Refz	M3	9,85	194.550	1.917.002			27,67	5.384.029	27,67	5.384.029	0,30	58.374		0	27,97	5.442.403	101,08%	0,34%	0,30	58.374
2.6	RETIRO DE ADOQUIN SOBRE ARENA	M2	0,00	1.251	0			0,00	0		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
2.7	Demolición Bordillo ladrillo Incl. carga y ret	ML	0,00	6.364	0			526,36	3.343.391	526,36	3.343.391		0		0	526,36	3.343.391	100,00%	0,21%	0,00	-
2.8	Demolición Bolardo (Inc Minicarg+Compres+carg+ret	UN	3,00	17.436	52.308			3,00	52.308	-	0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	-3,00	-52.308
3	CORTES							0,00					0		0	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
3.1	Corte dilataciones en concreto Con Pulidora **	ML	303,36	5.732	1.738.860			303,36	1.738.860		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	-303,36	-1.738.860
4	DESMONTES Y RETIROS							0,00					0		0	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
4.1	Desmonte CerramMalla estabon. h=0,6 a 2 m + retiro	ML	0,00	11.718	0			41,66	487.000	41,66	487.000		0		0	41,66	487.000	100,00%	0,03%	0,00	-
4.2	Desmonte CerramMalla estabon. h=2 a 5 m+cargue y r	ML	82,03	32.811	2.691.456			69,65	2.282.005	69,65	2.282.005		0		0	69,65	2.282.005	100,00%	0,14%	0,00	-
4.3	Desmonte y Retiro de Cerca Existente.	ML	0,00	14.011	0			0,00	0		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
4.4	Desmonte y reinstalacion estruc de microfutbol**	JG	0,00	288.601	0			1,00	288.601		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
4.5	Desmonte estruc baloncesto con demol base conc **	JG	2,00	383.277	766.554			1,00	383.277	1,00	383.277		0		0	1,00	383.277	100,00%	0,02%	0,00	-
4.6	Desmonte y retiro canastas **	UN	4,00	25.313	101.252			0,00	0	-	0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	-1,00	-288.601
4.7	Desmonte y retiro juegos infantiles(Máx.10eventos)	JG	2,00	42.592	85.184			3,00	127.776	3,00	127.776		0		0	3,00	127.776	100,00%	0,01%	0,00	-
4.8	Desmonte Banca Exist.(demol. de bases y retiro)**	UN	22,00	80.875	1.779.250			22,00	1.779.250	21,00	1.698.375		0		0	21,00	1.698.375	95,45%	0,11%	-1,00	-80.875
4.9	Desmonte y retiro adoquín **	M2	0,00	8.944	0			0,00	0		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
5	EXCAVACIONES							0,00					0		0	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
5.1	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	26,00	36.438	910.950			44,46	1.620.033	44,46	1.620.033	153,67	5.595.784		0	198,03	7.215.817	445,41%	0,45%	153,67	5.595.784
5.2	Excavación mecanic+retiro(250m3/día)V-6m3-S Blando	M3	1426,93	27.809	39.653.687			1426,93	39.653.687	362,64	10.090.218	292,78	8.141.919	10,38	288.657	666,00	18.520.794	46,71%	1,16%	-759,93	-21.132.893
5.3	Traslago m3 (2 Ayudantes) ** < 60.00 Ml	M3	140,00	10.110	1.415.400			140,00	1.415.400	2,68	26.084		0		0	2,68	26.084	1,84%	0,00%	-137,42	-1.389.316
5.4	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. Incluye cargue.	M3	0,00	28.499	0			0,00	0		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
5.5	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de trasporte 21Km)	M3	171,63	24.083	4.131.067			281,20	6.772.140	281,20	6.772.140	0,39	9.392		0	281,59	6.781.532	100,14%	0,42%	0,39	9.392
6	NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL TERRENO (EXCAV SIN RETIRO)							0,00					0		0	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
6.1	Nivelación+Configuracion terreno Mater.Local Selec	M2	181,36	19.412	3.520.660			181,36	3.520.660		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
6.2	Nivelacion y Conformacion taludes (m2) **	M2	0,00	10.310	0			0,00	0		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	-181,36	-3.520.660
6.3	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	2763,24	1.126	3.097.395			1660,61	2.093.185	844,68	950.265	721,41	811.686	192,31	216.349	1.758,40	1.978.200	94,51%	0,12%	-102,21	-114.985
7	FILTROS							0,00					0		0	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
7.1	Filtro frances60*80 Excav+geoNT-1600+tubo	ML	0,00	112.551	0			0,00	0		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
7.2	Filtro frances50*60 Excav+geoNT-1600+tubo65mm **	ML	269,00	73.417	19.749.173			269,00	19.749.173		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
7.3	Filtro geodren planar tuberia 110 mm **	M2	0,00	63.082	0			0,00	0		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	-269,00	-19.749.173

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA **Nº** 3

CONTRATO No 121 (Nº Contrato) **DE** 2019 (Año de suscripción) FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO

FECHA		
19	MARZO	2020
dd	mm	aaaa
Página 2	de	6

OBJETO DEL CONTRATO CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL PARQUE RESTREPO CENTRAL (CARLOS E. RESTREPO) CON CÓDIGO IDRD NO. 15-007 UBICADO EN EL BARRIO RESTREPO DE LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO

(Incluya el objeto del contrato suscrito)

VR. INIC. CONTRATO: $ 1.601.797.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 1.601.797.000,00

No. inicial parques por intervenir: 1

No. final parques intervenidos: 1

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES CANT [a]	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Unit Directo [b]	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Parcial Directo [c]	DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-)) CANT [d]	DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-)) Vr Parcial Directo [e]	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT [f]	CONDICIONES ACTUALIZADAS Vr Parcial Directo [g]	ACTA No. 1 CANT	ACTA No. 1 Vr Parcial Directo	ACTA No. 2 CANT	ACTA No. 2 Vr Parcial Directo	ACTA No. 3 CANT	ACTA No. 3 Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT [h]	ACUMULADO Vr Parcial Directo [i]	% ejec del Item [j]	% ejec del CTO [k]	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT [l]	CANTIDADES POR EJECUTAR Vr Parcial Directo [m]
8	RELLENOS							0,00													
8.1	RELLENO PARA ANDENES EN SUBBASE GRANULAR B-400 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	M3	629,87	64.535	40.648.499			629,87	40.648.499	69,18	4.464.631	278,02	17.942.021	34,69	2.238.719	381,69	24.645.271	60,63%	1,54%	-247,98	-16.003.228
8.2	RELLENO RECEBO TIPO AFIRVADO TIPO IDRO EXTEN+COMP	M3	0,00	63.921	0			0,00	0		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
8.3	Geotextil geoST300 y/o T2100 (Sum+Inst)**	M2	2619,47	5.323	13.915.033			2619,47	13.915.033	145,90	805.806	1632,81	8.465.710	209,22	1.155.822	1.887,9	10.427.037	74,83%	0,65%	-631,54	-3.487.995
8.4	GEOTEXTIL NT 3000 PARA SUBDRENES/FILTROS (Incluye Suministro e Instalación)	M2	0,00	8.404	0			0,00	0		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
8.5	BASE GRANULAR B-600 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	377,92	82.330	31.114.195			377,92	31.114.195		0	201,91	16.623.250		0	201,91	16.623.250	53,43%	1,04%	-176,01	-14.490.944
8.6	Relleno en tierra negra	M3	0,00	60.946	0			0,00	0		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
8.7	RELLENO MATERIAL SELECCIONADO DE EXCAVA S/N SUMIN*	M3	0,00	14.209	0			0,00	0		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
8.8	RELLENO RAJON Y SUAVIZADO CON AFIRMADO (MECANICO)	M3	0,00	68.664	0			0,00	0		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
9	ESTRUCTURA							0,00													
9.1	MORTERO 1:3 (Hecho en Obra)	M3	0,00	283.643	0			0,00	0		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
9.2	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15x0.15m, D=5mm, 6mm (Incluye Suministro, Fijación e Instalación)	KG	0,00	3.784	0			0,00	0		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
9.3	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15x0.15m, D=6mm, 6mm (Incluye Suministro, Fijación e Instalación)	KG	1511,00	3.784	5.717.605			1511,00	5.717.605		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	-1511,00	-5.717.605
9.4	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)	KG	5859,79	2.990	17.520.766			5859,79	17.520.766		0	945,43	2.826.636	222,37	664.868	1.167,8	3.491.722	19,93%	0,22%	-4691,99	-14.029.044
9.5	CONCRETO 3000 PSI (Hecho en Obra 1:2:2 con arena de río y triturado de 3/4")	M3	0,00	306.402	0			0,00	0		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
9.6	Concreto de limpieza (solado) 2000 psi e=0.05 **	M2	0,00	20.322	0			0,00	0		0	49,61	1.008.174	16,88	343.035	66,49	1.351.210		0,08%	66,49	1.351.210
9.7	Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi reforz. **	M2	0,00	63.640	0			0,00	0		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
9.8	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS E=0.15M S/N REFUERZO	M2	0,00	77.821	0			0,00	0		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
9.9	CONCRETO 3000PSI ESCALERAS(3000PSI+ANTISOL+SIKA**	M3	53,27	887.459	47.275.651			53,27	47.275.651		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	-53,27	-47.275.651
9.10	CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI Mpa (210Kg/cm2)	M3	0,00	373.925	0			0,00	0		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
9.11	Concreto ciclopeo 2500 psi. Muros mezcladoObra **	M3	0,00	294.901	0			0,00	0		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
9.12	Sellado de fisuras y juntas con Emulsión Asfáltica	ML	303,36	2.272	689.234			303,36	689.234		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	-303,36	-689.234
9.13	Junta horiz construccion concr + llave * muro	ML	0,00	8.208	0			0,00	0		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
9.14	Anclaje epóxico1/2"Estruc.0.15m+Adhesivo h=3a4M	UND	0,00	15.176	0			0,00	0		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
10	REDES HIDRÁULICAS							0,00					0		0	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
10.1	Caja de inspeccion .70x.70 h=1.0+Excav(ESPECIARDO)	UN	0,00	484.273	0			0,00	0		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
10.2	Caja de inspeccion .50x.60 h=1.0+Excav(ESPECIARDO)	UN	0,00	374.239	0			0,00	0		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
10.3	CarcamoT-2 3000 psi+Rejilla Conc. Reforz. (canal)	ML	0,00	251.992	0			0,00	0		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
10.4	AndenCuneta 2500psi e=0.10 4 2-3 duro + geotextil	M2	112,00	127.572	14.288.064			112,00	14.288.064		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	-112,00	-14.288.064
10.5	Tuberia PVC S 4" Excv y relleno recebo **	ML	0,00	47.493	0			0,00	0		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
11	REDES ELÉCTRICAS							0,00					0		0	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
11.1	Luminaria (32)Led;700mA;6900Lum;74W (Sum+Instal) *	UN	1,00	1.259.419	1.259.419			1,00	1.259.419		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	-1,00	-1.259.419
11.2	DESMONTE Y REUBIC. POSTE AP 10 A 12 M+Base Conc.	UN	2,00	812.878	1.625.756			2,00	1.625.756		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	-2,00	-1.625.766
11.3	LUMINARIA LED CONTINUUM (64W) 3.000K (2.430 0X0.6M	UN	1,00	763.347	763.347			1,00	763.347		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	-1,00	-763.347
11.4	POSTE METALICO AP, H=9m (Inc. Suministro, Izaje, Aplomado e Instalación. Inc. Brazo Sencillo y Base según Norma AP602)	UN	1,00	1.898.707	1.898.707			1,00	1.898.707		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	-1,00	-1.898.707
11.5	POSTE METALICO AP, H=10m (Inc. Suministro, Izaje, Aplomado e Instalación. Incluye Brazo Doble y Base según Norma AP302)	UN	1,00	2.188.129	2.188.129			1,00	2.188.129		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	-1,00	-2.188.129

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO
Fondo de Desarrollo Local

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA **Nº** 3

CONTRATO No 121 (No Contrato) **DE** 2019 (Año de Suscripción) **FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO**

FECHA			
19	MARZO	2020	
dd	mm	aaaa	
Página	3	de	6

OBJETO DEL CONTRATO CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL PARQUE RESTREPO CENTRAL (CARLOS E. RESTREPO) CON CÓDIGO IDRD NO. 15-007 UBICADO EN EL BARRIO RESTREPO DE LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO

(Incluya el objeto del Contrato exacto)

VR. INIC. CONTRATO: $ 1.601.797.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 1.601.797.000,00

No. inicial parques por intervenir: 1

No. final parques intervenidos: 1

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACTA No. 3		ACUMULADO		% ejec del Rem	% ejec del CTO	CANTIDADES POR EJECUTAR	
			CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo			CANT	Vr Parcial Directo
			[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]							[h]	[i]	[j]	[k]	[l]	[m]
11.6	BASE EN CONCRETO 3000 PSI PARA POSTE METALICO H=8, 9 y 10m (Inc. Suministro y Construcción. Inc. Refuerzo) NORMA AP892	UN	2,00	162.666	325.132			2,00	325.132		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	-2,00	-325.132
12	MAMPOSTERÍA							0,00					0		0	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
12.1	Bloque #5 Tabique .12 (a=0.3) **	ML	0,00	18.660	0			0,00	0		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
12.2	VIGACONTAREMATE 3000 PSI REFORZAD SECC<300 CM2 **	ML	0,00	62.677	0			0,00	0		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
12.3	Muro e=0.12 prensado STAFE 2CV (m2) **	M2	0,00	71.430	0			0,00	0		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
12.4	MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL TIPO PIEDRA GRIS (Referencia: PI-16. Incluye Suministro y Construcción)	M2	0,00	67.617	0			0,00	0		0		0	17,92	1.211.697	17,92	1.211.697	50,00%	0,08%	17,92	1.211.697
13	PINTURAS Y PAÑETES							0,00					0		0	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
13.1	Pintura cerramiento malla eslabonada **	M2	218,00	14.226	3.101.004			218,00	3.101.004		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	-218,00	-3.101.004
13.2	Demarcacion pintura trafico a=0.1 sin microesfera	ML	0,00	5.988	0			0,00	0		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
13.3	Demarcacion pintura trafico baloncesto a=0.1 **	M2	408,60	3.617	1.478.630			408,60	1.478.630		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	-408,60	-1.478.630
13.4	Demarcacion pintura trafico microfutbol a=0.1 **	M2	451,58	2.392	1.080.179			451,58	1.080.179		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	-451,58	-1.080.179
13.5	Demarcacion pintura trafico multiple a=0.1 **	M2	0,00	7.125	0			0,00	0		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
13.6	Demarcacion pintura trafico voleybol a=0.1 **	M2	0,00	1.567	0			0,00	0		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
13.7	Pintura Baranda M-83 (2 MANOS)	ML	0,00	17.617	0			0,00	0		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
13.8	Pintura estructura baloncesto **	JG	0,00	464.334	0			0,00	0		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
13.9	Pintura estructura microfutbol (con Compresor) **	JG	0,00	161.200	0			0,00	0		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
13.10	Pañete impermeab. muro 1:4 e=0.03 a> 0.60 m **	M2	0,00	20.931	0			0,00	0		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
13.11	Limp. Estruct. Metafica y pintura esmalte+ antic**	M2	0,00	18.963	0			0,00	0		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
13.12	Koraza sobre pañete (2 MANOS) **	M2	0,00	12.192	0			0,00	0		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
13.13	PINTURA SOBRE EST. METALICA GALVANIZADA. INCL LIMPIEZA SSPC-SP3, BARRERA EPOXICA e=3mils, ACABADO URETANO e=3mils	KG	0,00	1.288	0			0,00	0		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
14	IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS							0,00					0		0	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
14.1	Impermeabilización con Sika Transparente10 Fachada	M2	0,00	6.915	0			0,00	0		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
14.2	IMPERVEABILIZACIÓN ESPALDON IGOL IMPRIMANT + DENSO	M2	0,00	17.235	0			0,00	0		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
15	EMPRADIZACIÓN Y ARBORIZACIÓN							0,00					0		0	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
15.1	Jardines zonas exteriores sin pasto	M2	7,36	88.714	652.935			7,36	652.935		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	-7,36	-652.935
15.2	Perfilar taludes con empradizacion **	M2	917,43	18.919	17.356.858			917,43	17.356.858		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	-917,43	-17.356.858
15.3	Corta y cicatrización de Raices Arbol 10 a 20M**	UND	0,00	268.273	0			0,00	0		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
15,40	JARDINERÍA DE PORTE BAJO. INCLUYE SUMINISTRO, SIEMBRA, TIERRA NEGRA Y ABONO. EN BOLSA DE 7" a 15" DE ALTURA DE 10cm A 20cm	M2	0,00	38.176	0			0,00	0		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
15.5	SIEMBRA DE GRAMA (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Tierra Negra)	M2	0,00	8.016	0			0,00	0		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
15.6	CONTENEDOR DE RAICES (1.00m x 2.00m x 1.12m). MUROS EN CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI. (Incluye filtro en gravilla 1/2", formaleta, refuerzo. No Incluye tierra negra. Suministro y Construcción)	UN	3,00	608.370	1.825.110			3,00	1.825.110		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	-3,00	-1.825.110
15.7	CONTENEDOR DE RAICES TIPO B20 (TIPO A) (1.2x1.2x1.40m. Inc. Suministro, Construcción y filtro en gravilla. No Inc. Tierra)	UN	0,00	550.743	0			0,00	0		0		0	3,00	1.652.229	3,00	1.652.229	100,00%	0,19%	3,00	1.652.229
16	SENDEROS Y ANDENES							0,00					0		0	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
16.1	PISO EN ADOQUIN DE CONCRETO A25 20x10x6cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 3cm Arena Nivelación y Arena de Sello)	M2	247,09	55.384	13.684.833			247,09	13.684.833		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	-247,09	-13.684.833
16.2	AdoquinColoces e=0.06 p<5% 4.2-1blando+geot T-2100	M2	343,49	124.836	42.879.918			343,49	42.879.918		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	-343,49	-42.879.918
16.3	ANDEN CONCRETO 3000 PSI (210 Kg/cm2) PREVEZCLADO e=0.10m (Incluye Suministro, Formaleteo, Fundida y Curado)	M2	455,04	50.273	22.876.226			455,04	22.876.226		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	-455,04	-22.876.226
16.4	ANDEN CONCRETO 3000 PSI (210 Kg/cm2) HECHO EN OBRA e=0.10m (Incluye Mezcla, Formaleteo, Fundida y Curado)	M2	0,00	44.439	0			0,00	0		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-

Rad 120-20-0320 3-26

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
GARANTÍA DE PRESTACIÓN Y EMPLEO
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA Nº 3

CONTRATO No 121 (No Contrato) DE 2019 (Año de suscripción)

FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO

FECHA		
19	MARZO	2020
dd	mm	aaaa

Página 4 de 6

OBJETO DEL CONTRATO CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL PARQUE RESTREPO CENTRAL (CARLOS E. RESTREPO) CON CÓDIGO IDRD NO. 15-007 UBICADO EN EL BARRIO RESTREPO DE LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO

(Incluir el objeto del contrato suscrito)

VR. INIC. CONTRATO: $ 1.601.797.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 1.601.797.000,00

No. inicial parques por intervenir: 1

No. final parques intervenidos: 1

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACTA No. 3		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO	CANTIDADES POR EJECUTAR	
			CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo			CANT	Vr Parcial Directo
			[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]							[h]	[i]	[j]	[k]	[l]	[m]
16.5	ESTAMPADO PARA CONCRETO MR DE POMPEYANOS, ACCESOS VEHICULARES A PREDIOS Y VÍAS (ACABADO Y CURADO, SUMINISTRO Y MANO DE OBRA. INCLUYE JUEGO DE MOLDES, COLOR ENDURECEDOR DE CUARZO, DESMOLDANTE EN POLVO COLOR, SELLADOR ACRÍLICO TRANSPARENTE SEMILUSTRE)	M2	202,79	31.406	6.368.823			202,79	6.368.823		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	-202,79	-6.368.823
16.6	PISO EN ADOQUIN DE ARCILLA 20x10x6cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 3cm Arena Nivelación y Arena de Sello)	M2	0,00	42.748	0			0,00	0		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
16.7	FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI e= 10 CM ANCHO ENTRE 12-20CM	ML	0,00	9.936	0			0,00	0		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
16.8	DECK EN PIEDRA ROYAL VETA DORADA Y/O BRONCE LAVADA CON ÁCIDO Y ABUZARDADA, e=16mm, PIEZAS DE 15cm x 1.20m, PARA TERRAZAS. (Suministro e Instalación)	M2	0,00	234.634	0			0,00	0		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
16.9	Rampa en concreto e=0.07 4 2-1blando+geotextil	M2	0,00	99.260	0			0,00	0		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
16.10	PISO EN LOSETA PREFABRICADA A60 (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelación y Arena de Sello)	M2	360,99	65.876	23.780.677			360,99	23.780.677		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	-360,99	-23.780.677
16.11	PISO EN LOSETA PREFABRICADA A60 (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Mortero 1:6 y Arena de Sello)	M2	0,00	71.659	0			0,00	0		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
16,12	Desmonte, corte y reinstalacion adoquin + arena	M2	0,00	22.143	0			0,00	0		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
16.13	Peldaños escalera contrahuella bordillo A-60 a=.50	ML	97,25	166.859	16.229.955			97,25	16.229.955		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	-97,25	-16.229.955
16.14	PISO EN CONCRETO COLOR OCRE 4000 PSI ESTAMPADO TIPO ESPINA DE PESCADO e=0.12m (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, MOLDE DESMOLDANTE, COLOR ENDURECEDOR DE CUARZO, SELLANTE. INCLUYE CORTE Y SELLADO DE JUNTAS .	m2	0,00	182.837	0			0,00	0		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
16.15	Piso en gravilla suelta sin estructura h=0.15 **	M2	0,00	20.297	0			0,00	0		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
17	**CANCHAS, ZONAS DE JUEGOS Y CICLORUTAS EN ASFALTO**							0,00					0		0	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
17.1	Piso Caucho reciclado 6cm (EPDM 1cm+SBR 5cm sum+inst)	M2	176,68	409.097	72.236.303			176,68	72.236.303		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	-176,68	-72.236.303
17.2	Piso Caucho reciclado 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)	M2	75,68	296.600	22.437.638			75,68	22.437.638		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	-75,68	-22.437.638
17.3	CanchaAsfalto e=0.05 R-IDRD 4.3-A blandoGeotextil	M2	860,38	114.797	98.769.043			860,38	98.769.043	296,48	34.032.719		0	177,07	20.327.105	473,63	54.359.823	55,04%	3,39%	-388,85	-44.409.219
17.4	Nivelación asfalto cancha (realce usando recebo)**	M2	0,00	74.321	0			0,00	0		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
17.5	IMPRIMACION ASFALTICA EN FRIO (EQUIP.DE BOMBA)**	M2	860,38	4.509	3.879.453			860,38	3.879.453		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	-860,38	-3.879.453
18	**CONFINAMIENTOS**							0,00					0		0	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
18.1	BORDILLO PREFABRICADO A60 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 2000 PSI)	ML	804,62	41.033	33.052.095			804,62	33.052.095		0	426,97	17.500.126	48,00	1.971.984	473,97	19.472.110	58,91%	1,22%	-330,65	-13.579.986
18.2	BORDILLO PREFABRICADO A61 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 2000 PSI)	ML	0,00	42.930	0			0,00	0		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
18.3	Cuneta o Dilatac concreto e=0.09 a=0.40 Medio **	ML	60,00	53.618	4.269.440			60,00	4.269.440		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	-60,00	-4.269.440
18.4	Bordillo en sitio 0.135*0.12 m 2500 psi **	ML	10,00	36.771	367.710			10,00	367.710		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	-10,00	-367.710
18.5	SARDINEL BAJO A65 PARA RAMPAS (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)	ML	0,00	39.925	0			0,00	0		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
18.6	SARDINEL PREFABRICADO ALTO RAMPAS A66 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 1:5)	ML	0,00	39.925	0			0,00	0		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
18.7	CAÑUELA TIPO A120 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)	ML	0,00	36.770	0			0,00	0		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
19	**MOBILIARIO**							0,00					0		0	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
19.1	CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO IORD H= 6 **	ML	60,60	1.035.555	62.961.744			60,60	62.961.744		0	31,05	32.153.983		0	31,05	32.153.983	51,07%	2,01%	-29,75	-30.807.761
19.2	Cerramiento contra impacto IORD h=2.6 **	ML	61,99	615.806	38.173.814			61,99	38.173.814		0	52,65	32.422.156		0	52,65	32.422.156	84,93%	2,02%	-9,34	-5.751.658
19.3	CerramMalla estab cal 10 IORD h=1.5 Poste 0.70m**	ML	0,00	233.293	0			0,00	0		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
19.4	Baranda juegos infant M-80 sin viga +Dado(Sum+Inst	ML	113,64	222.844	25.301.708			113,64	25.301.708		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	-113,64	-25.301.708

Revisó Supervisor 04-09-2020 4-76 Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDARTES

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA Nº 3

CONTRATO No 121 (No Contrato) DE 2019 (Año de suscripción)

FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO

FECHA			
19	MARZO	2020	
dd	mm	aaaa	
Página	5	de	6

OBJETO DEL CONTRATO CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL PARQUE RESTREPO CENTRAL (CARLOS E. RESTREPO) CON CÓDIGO IDRD NO. 15-007 UBICADO EN EL BARRIO RESTREPO DE LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO

(Incluya el objeto del contrato suscrito)

VR. INIC. CONTRATO: $ 1.601.797.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 1.601.797.000,00

No. inicial parques por intervenir: 1

No. final parques intervenidos: 1

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-)) CANT	Vr Parcial Directo	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 1 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 2 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 3 CANT	Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT	Vr Parcial Directo	% ejec del ítem	% ejec del CTO	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT	Vr Parcial Directo
			[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]							[h]	[i]	[j]	[k]	[l]	[m]
19.5	MALLA ESLABONADA CAL 10+Angulo+Plat (Sum+Inst)	M2	109,00	62.352	6.796.268			109,00	6.796.268		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	-109,00	-6.796.268
19.6	BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 1500 PSI, hecho en obra)	UN	10,00	134.253	1.342.530			10,00	1.342.530		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	-10,00	-1.342.530
19.7	BOLARDO EN HIERRO TIPO M62 (Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 1500 PSI, Premezclado)	UN	0,00	141.295	0			0,00	0		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
19.8	BANCA EN CONCRETO TIPO M40 (Suministro e Instalación)	UN	40,00	131.820	5.272.800			40,00	5.272.800		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	-40,00	-5.272.800
19.9	BANCA EN CONCRETO TIPO M31 (Suministro e Instalación)	UN	17,00	289.960	4.929.320			17,00	4.929.320		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	-17,00	-4.929.320
19.10	CANECA DE ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE CONCRETO PARA ANCLAJE DE 3000 PSI PREMEZCLADO GRAVA COMÚN.	UN	27,00	473.142	12.774.834			27,00	12.774.834		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	-27,00	-12.774.834
19.11	BARANDA METALICA M-82 PREFABRICADA (Incluye instalación, dados de concreto 3000 PSI grava común de 0.20 x 0.20 mt y pintura). SUMINISTRO E INSTALACION.	ML	0,00	126.802	0			0,00	0		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
19.12	BARANDA METÁLICA M60 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO)	ML	0,00	210.758	0			0,00	0		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
19.13	CICLOPARQUEADERO TIPO 1 M- 100 (SUM + INST)	UN	4,00	489.837	1.959.348			4,00	1.959.348		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	-4,00	-1.959.348
19.14	ESTRUCTURA MICROFUTBOL (SUM + INST)	JG	2,00	2.234.657	4.469.314			1,00	2.234.657		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	-1,00	-2.234.657
19.15	EST. BALONCESTO ANTIBANDALICO (SUM + INST)	JG	2,00	3.670.405	7.340.810			0,00	0		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
19.16	JuegoManiputaElementNaturalAgua2-12añoCap.8(sum+ins	UN	1,00	32.277.763	32.277.763			1,00	32.277.763		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	-1,00	-32.277.763
19.17	Juego circuito Muro, Escalar, Rodadero 2-5años Cap	UN	1,00	71.852.484	71.852.484			1,00	71.852.484		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	-1,00	-71.852.484
19.18	Juego Tobogan recto L=8m H=3.8m Polietileno rotomo	UN	2,00	54.928.868	109.857.736			2,00	109.857.736		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	-2,00	-109.857.736
19.19	Juego ArcoRecódromoRedy Pastos 3-14años Cap:10m/l	UN	1,00	46.634.856	46.634.856			1,00	46.634.856		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	-1,00	-46.634.856
19.20	Juego ArcoRecódromoRedy Pastos 3-14años Cap:10m/l	UN	2,00	31.585.634	63.171.268			2,00	63.171.268		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	-2,00	-63.171.268
19.21	Juego columpio tradicional combo mas 1año Cap: 6m/l	UN	1,00	26.469.540	26.469.540			1,00	26.469.540		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	-1,00	-26.469.540
19.22	JuegoMuretePanelLetaraAnimal2-8añoCap:1m/l(sum+in	UN	3,00	5.722.392	17.167.176			3,00	17.167.176		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	-3,00	-17.167.176
19.23	Juego muro escalar trepar deslizar 2-8AñosCap.5m/l	UN	1,00	17.842.056	17.842.056			1,00	17.842.056		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	-1,00	-17.842.056
19.24	Juego columpio multiple 3-12 años Cap. 2 niños	UN	2,00	7.884.975	15.769.950			2,00	15.769.950		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	-2,00	-15.769.950
20	**SEÑALIZACIÓN**							0,00													
20.1	SEÑAL OR:ENTADO 30X1,70 (SUM + INST)	UN	2,00	585.265	1.170.530			2,00	1.170.530		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
20.2	SEÑAL INT NUMER 30X1,50 (SUM + INST)	UN	1,00	166.900	166.900			1,00	166.900		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	-2,00	-1.170.530
20.3	SEÑAL SC-80 1 CARA (SUM + INST)	UN	3,00	256.563	769.689			3,00	769.689		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	-1,00	-166.900
20.4	SEÑAL SC-50 2 CARAS (SUM + INST)	UN	1,00	361.136	361.136			1,00	361.136		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	-3,00	-769.689
20.5	SEÑAL SC-120 2 CARAS (SUM + INST)	UN	5,00	350.757	1.753.785			5,00	1.753.785		0		0		0	-	-	0,00%	0,00%	-1,00	-361.136
																				-5,00	-1.753.785
	I) SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (Items originales)			CDCTO=>	1.249.833.792		-		1.249.833.792		89.462.511		145.821.090		30.070.183,0		265.353.783,0	21,23%	16,57%		-984.480.009,0
	A.I.U			24,6700%	308.334.496		-		308.334.496		22.070.437		35.974.121		7.418.326,0		65.462.884,0				-242.871.612,0
	SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (Items originales)				1.558.168.288		-		1.558.168.288		111.532.948		181.795.211		37.488.509,0		330.816.667,0				-1.227.351.621,0
	DISEÑOS																				
	VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		-		-				-
	VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		-		-				-
	SUBTOTAL PARQUE 1 (Items originales)				**1.558.168.288**		**-**		**1.558.168.288**		**111.532.948**		**181.795.211**		**37.488.509**		**330.816.667,0**	**21,23%**	**0**		**-1.227.351.621**
	ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1																				
					0			0,00	0		0				0	-	0	0,00%	0,00%	0	0
					0			0,00	0		0				0	-	0	0,00%	0,00%	0	0
					0			0,00	0		0				0	-	0	0,00%	0,00%	0	0
	II) SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-				-		-		-		-		-				-
	A.I.U			24,6700%	-				-		-		-		-		-				-

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
GERENCIA DE PROYECTOS Y CONTRATACIÓN
Parques Para Vivir en Armonía y Color

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA Nº **3**

CONTRATO No 121 (No Contrato) **DE** 2019 (Año de suscripción) **FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO**

FECHA			
19	MARZO	2020	
dd	mm	aaaa	
Página	6	de	6

OBJETO DEL CONTRATO CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL PARQUE RESTREPO CENTRAL (CARLOS E. RESTREPO) CON CÓDIGO IDRD NO. 15-007 UBICADO EN EL BARRIO RESTREPO DE LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO

(Incluye el objeto del contrato adicional)

VR. INIC. CONTRATO: $ 1.601.797.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 1.601.797.000,00

No. inicial parques por intervenir: 1

No. final parques intervenidos: 1

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACTA No. 3		ACUMULADO		% ejec del Item	% ejec del CTO	CANTIDADES POR EJECUTAR	
			CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo			CANT	Vr Parcial Directo
			[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]							[h]	[i]	[j]	[k]	[l]	[m]
	SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (Ítems originales)				-				-		-		-		-		-				-
	DISEÑOS				-				-		-		-		-		-				-
	VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-				-		-		-		-		-				-
	VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-				-		-		-		-		-				-
	SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				-				-		-		-		-		-		-		-
	TOTALES DEL CONTRATO																				
	TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				1.249.833.792		-		1.249.833.792		69.462.611		145.821.990		30.070.183		265.353.783				-984.480.009
	AIU	24,6700%			308.334.496		0		308.334.496		22.070.437		35.974.121		7.418.326		65.462.884				-$ 242.871.612
	DISEÑOS				-		-		-		-		-		-		-				-
	VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		-		-				-
	VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		-		-				-
	VALORES TOTALES OBRAS DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				1.558.168.288		-		1.558.168.288		111.532.048		181.796.111		37.488.509		330.816.667				-1.227.351.621
	COSTO ACTIVIDADES AMBIENTALES	1,0%			15.581.683		0		15.581.683		1.115.329		1.817.952		374.885		3.308.167				- 12.273.516
	COSTO ACTIVIDADES SOCIALES	1,0%			15.581.683		47,52		15.581.683		1.115.329		1.817.952		374.885		3.308.167				- 12.273.516
	COSTO PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO	0,8%			12.465.346		12		12.465.346		892.264		1.454.362		299.908		2.646.533				- 9.818.813
	VR APROBADO DEL CONTRATO				1.601.797.000				1.601.797.000		114.655.870		186.885.477		38.538.187		340.079.534		21,2%		-1.261.717.466
	AMORTIZACION ANTICIPO (5%)				0		0		0		0		0		0		0				
	RETEGARANTIA																				
	IVA																				
	VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				0		0		0		0		0		0		0				
											PAGADO		PAGADO		POR PAGAR						
XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**																				0

Vº Bº INTERVENTORIA

No Contrato de Interventoría

Ing. DIEGO ARNULFO DUPO - DIRECTOR DE OBRA 3 IDEED SAS
123 de 2019

Vº Bº CONTRATISTA

Ing. JOSE A. ORTIZ - DIRECTOR DE OBRA UNIONES LTDA
C.O.P 123 de 2019

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS -V1