ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

ALCALDÍA LOCAL DE ANTONIO NARIÑO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista UNIOBRAS LTDA sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento a los términos contratados y los resultados obtenidos, una vez realizada la revisión del informe, se autoriza el pago correspondiente al:
periodo comprendido entre el día 20 de febrero de 2020 y el día 19 de marzo de 2020.

Contrato:	No. 121 de 2019.
Tipo de Contrato:	Contrato de Obra
Contratista:	UNIOBRAS LTDA
Cédula o NIT	No. 900.104.795-9
Objeto:	"Contratar por el sistema de precios unitarios fijos, a monto agotable y con fórmula de reajuste anual, las obras de mantenimiento y rehabilitación del Parque Restrepo Central (Carlos E. Restrepo) con código IDRD No. 15-007 ubicado en el barrio Restrepo de la localidad de Antonio Nariño."
Plazo del contrato:	Seis Meses
Fecha iniciación:	20 Diciembre 2019
Fecha de terminación:	19 Junio 2020
Valor inicial pactado:	$1.601.797.000,00
Valor pactado:	$1.601.797.000,00
Valor ejecutado acta:	$38.538.187,00
Valor a pagar: .	$38.538.187,00

Se verificó el cumplimiento del pago de los aportes parafiscales relativos a SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, y ARL (Administradora de riesgos laborales) y al Sistema de Seguridad Social Integral) por parte del contratista, de conformidad con el Parágrafo 1 del Art. 23 la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 244 de la Ley 1955 de 2019.

En constancia se firma a los veintiséis (26) días del mes de octubre de dos mil veinte (2020).

Interventor o supervisor,

CARLOS MARIO ROLON AMAYA
C.C. No. 72.180.533 de Barranquilla
Ingeco Ingeniería de Construcciones SAS
Interventoría

Alcalde Local,

EDUARDO AUGUSTO SILGADO BURBANO
Alcalde Local de Antonio Nariño