# ACTA PARCIAL

| I. DATOS GENERALES | |
|---|---|
| ACTA PARCIAL No. 2 DE 2021-06-03 | CONTRATO No. 0757 DE 2021-03-17 |

## II. GRADO DE RESPONSABILIDAD

**1.** Mediante le suscripción de la presente acta parcial de ejecución, el contratista y supervisor y/o interventor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

**2.** El supervisor y/o interventor del contrato revisará y verificará que toda la información incluida en esta acta sea correcta y como prueba de ello se firma la misma.

## III. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO DE CONTRATO | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | | |
| NÚMERO DE CONTRATO | 0757 | PORCENTAJE AVANCE CONTRATO 40% | |
| OBJETO DEL CONTRATO | DESARROLLAR ACTIVIDADES COMO AUXILIARES PARA LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LAS NORMAS Y ACCIONES TENDIENTES A LA SEGURIDAD VIAL DIRIGIDAS A PEATONES EN LA COMUNA 3, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y MOVILIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL. | | |
| VALOR DEL CONTRATO $6.500.000,00 | Seis Millones Quinientos Mil Pesos | | |
| EL CONTRATO TIENE ANTICIPOS SI: NO X | TIENE MÁS DE UN ANTICIPO SI: NO: X | PORCENTAJE 0% | |
| VALOR DEL ANTICIPO 1 0 | Cero Pesos | | |
| EL CONTRATO TIENE ADICIONAL SI: NO X | TIENE MÁS DE UN ADICIONAL SI: NO: X | | |
| VALOR ADICIONAL $0,00 | Cero Pesos | | |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO 6.500.000,00 | Seis Millones Quinientos Mil Pesos | | |
| PLAZO DEL CONTRATO: | Cinco (5) MESES | FECHA DE LEGALIZACIÓN: | 2021-03-23 |
| FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: | 2021-03-23 | FECHA DE TERMINACIÓN: | 2021-08-22 |
| PERIODO DE LA PRESENTE ACTA: | DESDE: 2021-04-23 | HASTA: | 2021-05-22 |
| MODALIDAD DEL CONTRATO: | CONTRATACIÓN DIRECTA | | |

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

| Imputación Presupuestal Información Sistema Local | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No. CDP | FECHA | CÓDIGO RUBRO | FUENTE | VALOR |
| 1200.170.2021.0672 | 2021-03-09 | 2.3.2.02.02.009.30.02 | MULTAS DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE | $6.500.000,00 |

| Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No. CDP | FECHA | CÓDIGO RUBRO | FUENTE | VALOR |
| - | - | - | - | - |

REGISTRO PRESUPUESTAL

| Imputación Presupuestal Información Sistema Local | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Numero RP** | **Fecha RP** | **Codigo Rubro** | **Fuente** | **Valor** |
| 06-1200.170.2021.1001840757 | 2021-03-17 | 2.3.2.02.02.009.30.02 | MULTAS DE TRÁNSITO Y | $6.500.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | |

| Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Numero RP** | **Fecha RP** | **Codigo Rubro** | **Fuente** | **Valor** |
| - | - | - | - | - |

En la ciudad de Yopal, a los Tres (03) días del mes de Junio de 2021 se reunieron ORLANDO CRUZ MARTINEZ, SECRETARIO(A) DE TRANSITO Y TRANSPORTE, quien actúa en su calidad de supervisor, y LUZ AYDEE BUSTOS JIMENEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1118548595 de YOPAL, como CONTRATISTA, con el objeto con el fin de suscribir la presente acta parcial del contrato anteriormente citado; se tiene en cuenta que:

Como Supervisor y/o Interventor, certificó que: LUZ AYDEE BUSTOS JIMENEZ, Identificado Con Nit No. 1118548595-2 se encuentra afiliado a salud, pensión y riesgos laborales y que realizó el pago de los aportes de salud, pensión y riesgos del mes de MAYO, los cuales están correctamente liquidados y pagados de acuerdo a la normatividad, vigente. Así mismo, en mi calidad de Supervisor y/o Interventor, certifico que el contratista ha cumplido con sus obligaciones contractuales durante el periodo relacionado en la presente acta.

## IV. PAGO A SEGURIDAD SOCIAL

| | SALUD | PENSION | ARL |
|---|---|---|---|
| NOMBRE EMPRESA | NUEVA PROMOTORA DE SALUD - NUEVA EPS | PORVENIR S.A. | POSITIVA |
| NÚMERO PLANILLA | 4391795523 | 4391795523 | 4391795523 |
| VALOR | $113.600,00 | $145.400,00 | $9.500,00 |
| VALOR INTERES | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| PERIODO INICIO | 2021-05-01 | PERIODO FIN | 2021-05-31 |
| VALOR TOTAL | $268.500,00 | Base Cotización o IBc | $908.526,00 |
| FECHA PAGO | 2021-05-28 | | |

## V. CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS, SUSPENSIÓN Y/O REINICIO

PRORROGAS

| Prórroga No. | Tiempo |
|---|---|
| - | - |

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

| Acta No. | Tiempo |
|---|---|
| - | - |

VALOR ADICIONES

| Adicional No. | Valor (M.L.C.) |
|---|---|
| - | - |

## VI. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

| | Valor | Anticipo | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO INICIAL | $6.500.000,00 | $0,00 | |
| ADICIONAL | $0,00 | $0,00 | |
| TOTAL CONTRATO | $6.500.000,00 | $0,00 | |

## ACTA PARCIAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Valor Acta | Amortiza | Valor Pagado |
| VALOR ACTA No. 1 | $1.300.000,00 | $0,00 | $1.300.000,00 |
| PRESENTE ACTA | $1.300.000,00 | $0,00 | $1.300.000,00 |
| TOTAL | $2.600.000,00 | $0,00 | $2.600.000,00 |
| SALDO POR EJECUTAR | $3.900.000,00 | $0,00 | |

| | |
|---|---|
| VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA $1.300.000,00 | Un Millón Trescientos Mil Pesos |
| **OBSERVACIONES:** | EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE ESTAMPILLAS DISCRIMINADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:<br><br>ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR: $195.000.00<br>ESTAMPILA PROCULTURA: $65.000.00 |

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Tres (03) días del mes de Junio de 2021.

Luz Aide Bustos

LUZ AYDEE BUSTOS JIMENEZ
CONTRATISTA

ORLANDO CRUZ MARTINEZ
SECRETARIO(A) DE TRANSITO Y TRANSPORTE
SUPERVISOR



SC-CER 346073