	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA PROCESO SUPERVISION, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE OBRA MANTENIMIENTO RUTINARIO	CÓDIGO	MSE-FR- 31		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

ACTA No. 09 PARCIAL PERIODO: AGOSTO DE 2020

CONTRATO No.	2262 de 2019
CONTRATISTA	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOTRANSCOF
TIPO DE CONTRATO	OBRA PÚBLICA
CONTRATO PRINCIPAL No	2262 de 2019
CONTRATO ADICIONALES	N.A
VIGENCIA CONTRATO PRINCIPAL	2019, 2020, 2021 Y 2022
INTERVENTOR:	CONSORCIO VEFA - AMV2
SUPERVISOR DEL CONTRATO	MILTON GERMAN CHAMORRO MIRANDA

LICITACIÓN PÚBLICA ☑ MÍNIMA CUANTÍA ☐
NÚMERO DEL PROCESO LP-DT-PUT-002-2019

OBJETO DEL CONTRATO:MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO DEL INVÍAS, 6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DE FRAGUA, PR 24+0000 (RÍO CAQUETÁ) - PR 55+0600 (PUERTO BELLO). LONGITUD = 31,23 KM

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	PR 24+0000 (RÍO CAQUETÁ) - PR 55+0600 (PUERTO BELLO), CARRETERA 6501 VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL	TREINTA Y TRES (33) MESES
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	16 DE DICIEMBRE DE 2019
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	31 DE JULIO DE 2022
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	$ 1.269.343.204
IVA 19%	$ 21.925.019
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1.291.268.223

VALOR DEL PAGO

VALOR BÁSICO DEL PERIODO :	$ 35.839.293
VALOR IVA 19%	$ 619.042
GASTOS PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	$ 254.644
VALOR ADMINISTRACIÓN 2.5%	$ 6.366
IVA ADMINISTRACIÓN	$ 1.210
VALOR BÁSICO TOTAL	$ 36.100.303
VALOR IVA TOTAL	$ 620.252
VALOR TOTAL ACTA AGOSTO DE 2020	$ 36.720.555

En Mocoa, el día 03 de Septiembre de 2020 se reunieron: WILLIAM RENE INSUASTY PORTILLA, Ingeniero Residente de la Administración del Mantenimiento Vial - Grupo No. 2 en calidad de Interventor y ANDERSON DEVIA MENESES, Representante Legal de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOTRANSCOF, Contratista, con el fin de dejar constancia del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Contrato 2262 de 2019 en el periodo AGOSTO DE 2020, de acuerdo a la Cláusula Quinta establecida en el contrato anteriormente mencionado.

El Interventor del Contrato certifica que los indicadores correspondientes a este periodo se cumplieron y las actividades ejecutadas fueron recibidas a satisfacción, de igual manera deja constancia que se verificaron los aportes a Salud, Pensión, Riesgos Profesionales, Parafiscales y Seguro Colectivo.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente ACTA No. 09 PARCIAL bajo la responsabilidad expresa de los que en ella intervinieron, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, e instructivo el día 03 de Septiembre de 2020.

ANDERSON DEVIA MENESES
Representante Legal
C.C. No. 1.124.854.287 de Mocoa de Mocoa

WILLIAM RENE INSUASTY PORTILLA
Ingeniero Residente Administración Vial - Grupo 2
Matrícula No. 52202 - 51566 NRÑ
CONSORCIO VEFA - AMV2
Firma Autorizada

Copia: Archivo de Gestión (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista , Interventor y Dirección Territorial.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICPIO DE PIAMONTE
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO "COOTRANSCOF"
NIT: 830508271-2

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, ANDERSON DEVIA MENESES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.124.854.287 de Mocoa, en mi condición de Representante Legal de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOTRANSCOF, identificada con el NIT No. 830508271-2, certifico el pago de los aportes de Salud, Pensión, Riesgos Laborales y aportes a la Caja de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y CREE, (Articulo 25 Ley 1607de 2012) cuando a ello hubiera lugar, pagados durante el Periodo AGOSTO DE 2020, del Contrato No. 2262 de 2019. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Para constancia de lo anterior, se firma en Mocoa - Putumayo, el día 03 de Septiembre de 2020

ANDERSON DEVIA MENESES
Representante Legal
Cédula de Ciudadanía No. 1.124.854.287 de Mocoa

EL INTERVENTOR DEL CONTRATO No 2262 de 2019, REPRESENTANDO AL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, TERRITORIAL PUTUMAYO

CERTIFICA

Que la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOTRANSCOF, identificada con el NIT No. 830508271-2, realizó el pago de aportes al Sistema de SALUD, PENSION Y RIESGOS LABORALES del Contrato No 2262 de 2019, correspondiente al Periodo AGOSTO DE 2020; La Cooperativa está exonerada del pago de aportes Parafiscales a SENA, ICBF Y CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR, por haber adelantado el Procedimiento establecido por la Ley 1233 de 2008 y Decreto 3553 de 2008.

Que la Planilla No. 7763271561 se presentan conjuntamente con la documentación del ACTA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO No. 09 PARCIAL correspondiente al Periodo AGOSTO DE 2020. Documento que reposa en el Archivo de la Territorial Putumayo.

Para constancia se firma en Mocoa - Putumayo, el día 03 de Septiembre de 2020

WILLIAM RENE INSUASTY PORTILLA
Ingeniero Residente Administración Vial - Grupo 2
Matrícula No. 52202 - 51566 NRÑ
CONSORCIO VEFA - AMV2

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco Agrario de Colombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830506271
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVICIOS AMBIENTALES CONSTRUCTIVOS Y FLUVIALES COOTRANSCOF CTA		
CIUDAD/MUNICIPIO:	PIAMONTE	DEPARTAMENTO:	CAUCA
DIRECCIÓN:	BARRIO CENTRO	TELÉFONO:	4305448
TIPO APORTANTE:	05-COOPERATIVAS Y PRECOOPERATIVAS	CLASE APORTANTE:	8-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	77632211561			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto	AÑO 2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	septiembre	AÑO 2020
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2020/09/03		NÚMERO AUTORIZACIÓN:			731785126

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.500	$ 0	$ 140.500
230301	230301-PORVENIR	10	$ 1.405.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.405.000	$ 0	$ 1.405.000
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.500	$ 0	$ 140.500
SUBTOTALES:										$ 1.686.000	$ 0	$ 1.686.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	9		$ 0		$ 0		$ 0	$ 316.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 316.800	$ 0	$ 0	$ 316.800
ESSC18	ESSC18 - EMSSANAR E.S.A.S.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 35.200
EPSIC3	EPSIC3-ASOC. INDIG. DEL CAUCA A.I.C	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.400	$ 0	$ 0	$ 70.400
SUBTOTALES:													$ 422.400	$ 0	$ 0	$ 422.400

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACION	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	12		$ 0	$ 0		$ 0	$ 733.200	$ 733.200	$ 0	$ 0	$ 733.200
SUBTOTALES:									$ 733.200	$ 0	$ 0	$ 733.200

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF14	CCF14-COMFACAUCA	12	$ 422.400	$ 0	$ 422.400
SUBTOTALES:			$ 422.400	$ 0	$ 422.400

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco Agrario de Colombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE					
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830508071		
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVICIOS AMBIENTALES CONSTRUCTIVOS Y FLUVIALES COOTRANSCOF CTA				
CIUDAD/MUNICIPIO:	PIAMONTE	DEPARTAMENTO:	CAUCA		
DIRECCIÓN:	BARRIO CENTRO	TELÉFONO:	4205446		
TIPO APORTANTE:	05-COOPERATIVAS Y PRECOOPERATIVAS	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES		
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.		
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO				
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NÚMERO PLANILLA:			7763271561	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto AÑO	2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	septiembre AÑO	2020
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2020/09/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			731785128

TOTAL	$ 3.264.000

Planilla Pagada

Planilla Pagada

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO CONTABLE AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES	CÓDIGO	AFINCO - FR - 12	
		VERSION	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO No: 2262 de 2019

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	X	09 PARCIAL	AGOSTO DE 2020
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registra el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO:	177120 DE 2020/02/14	RUBRO No.	C-2401-0600-103-0-2401023-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO:	$ 36.720.555
No. COMPROMISO:		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO:	

TOTAL ACTA: $ 36.720.555

MILTON GERMAN CHAMORRO MIRANDA
SUPERVISOR DEL CONTRATO
Matrícula No. 19202-05518 CAU.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato No. 2262 de 2019 Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOTRANSCOF

Objeto del Contrato:

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO DEL INVÍAS, 6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DE FRAGUA, PR 24+0000 (RÍO CAQUETÁ) - PR 55+0600 (PUERTO BELLO). LONGITUD = 31,23 KM

Acta No. **09 PARCIAL** Valor basico $ $ 35.845.659 Período: AGOSTO DE 2020

Valor Incluido Iva $ $ 36.720.555

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	6501	Villagarzón - San José del Fragua			$ 36.720.555	$ 36.720.555
		TOTALES	$	$	$ 36.720.555	$ 36.720.555

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO DE CAUCA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
817000992-5	MUNICIPIO 1	*Piamonte* (31,23 *Kilómetros ejecutados, desde el río* Caquetá hasta Puerto Bello)	$ 36.720.555	$ 35.845.659
	TOTAL CAUCA		$ 36.720.555	$ 35.845.659

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

ANDERSON DEVIA MENESES
Representante Legal
C.C 1.124.854.287 de Mocoa

WILLIAM RENÉ INSUASTY PORTILLA
Ing. Residente de Administracion Vial - Grupo No. 2
Matrícula No. 52202-51566 NRñ
CONSORCIO VEFA - AMV2
Firma Autorizada

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL PUTUMAYO

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DISCRIMINACIÓN COSTOS POR MUNICIPIO CONTRATOS EN EJECUCIÓN

TIPO DE CONTRATO: OBRA [X] CONSULTORIA [ ] INTERVENTORIA

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOTRANSCOF **NIT .** 830508271-2

CONTRATO No. 2262 de 2019

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO DEL INVÍAS, 6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DE FRAGUA, PR 24+0000 (RÍO CAQUETÁ) - PR 55+0600 (PUERTO BELLO). LONGITUD = 31,23 KM

ACTA No. : **09 PARCIAL**
PERIODO AGOSTO DE 2020
VALOR BÁSICO ACTA: $ 35.845.659
Valor Costo Directo: $ 32.586.963
Valor A.I.U. $ 3.258.696
Valor IVA: $ 620.252
Valor Total Acta: $ 36.720.555

FACTURA No. :

		Jurisdicción de Vía por cada Municipio						Impuesto ICA	
VIA	Código de vía	Municipio	NIT	PR inicial	PR final	Km	Valor Basico Ejecutado en el Municipio	TARIFA (POR MILES)	Acuerdo Municipal No.
VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA	6501	Piamonte	817000992-5	24+0000	55+0600	31,23	$ 35.845.659,00	8,0	026 de 25/11/2017
TOTALES						**31,23**	**$ 35.845.659,00**		

Resumen por Municipio	Valor Básico Ejecutado en el Municipio	% Ejecución por Municipio	Bases A.I.U. por sector	Tarifa ICA %X1000	Valor a retener
Piamonte	$ 35.845.659,00	100%	$ 3.258.696,30	8,0	$ 26.069,57
TOTALES	$ 35.845.659,00	100%	$ 3.258.696,30		$ 26.069,57

ANDERSON DEVIA MENESES
CC. No. 1.124.854.287 de Mocoa
Representante Legal

WILLIAM RENE INSUASTY PORTILLA
Ingeniero Residente Administración Vial - Grupo 2
Matrícula No. 52202 - 51566 NRÑ
CONSORCIO VEFA - AMV2