	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA PROCESO SUPERVISION, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE OBRA MANTENIMIENTO RUTINARIO	CÓDIGO	MSE-FR- 31		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

ACTA No. 10 PARCIAL PERIODO SEPTIEMBRE DE 2020

CONTRATO No.	2262 de 2019
CONTRATISTA	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOTRANSCOF
TIPO DE CONTRATO	OBRA PUBLICA
CONTRATO PRINCIPAL No	2262 de 2019
CONTRATO ADICIONALES	N.A
VIGENCIA CONTRATO PRINCIPAL	2019, 2020, 2021 Y 2022
INTERVENTOR:	CONSORCIO VEFA - AMV2
SUPERVISOR DEL CONTRATO	MILTON GERMAN CHAMORRO MIRANDA

LICITACIÓN PÚBLICA ☑ MÍNIMA CUANTÍA ☐
NÚMERO DEL PROCESO LP-DT-PUT-002-2019

OBJETO DEL CONTRATO:MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO DEL INVÍAS, 6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSE DE FRAGUA, PR 24+0000 (RÍO CAQUETÁ) - PR 65+0600 (PUERTO BELLO), LONGITUD = 31,23 KM

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: PR 24+0000 (RÍO CAQUETÁ) - PR 65+0600 (PUERTO BELLO), CARRETERA 6501 VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL	TREINTA Y TRES (33) MESES
FECHA DE EJECUCIÓN CON PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES	N.A.
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	18 DE DICIEMBRE DE 2019
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	31 DE JULIO DE 2022
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	$ 1.291.268.223
VALOR TOTAL ADICIONALES	N.A.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1.291.268.223

VALOR DEL PAGO

VALOR BÁSICO DEL PERIODO :	SEPTIEMBRE DE 2020	$ 36.839.293
VALOR IVA 19%		$ 619.042,42
GASTOS PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD		$ 254.644
VALOR ADMINISTRACIÓN 2.5%		$ 6.366
IVA ADMINISTRACIÓN		$ 1.209,54
VALOR BÁSICO TOTAL		$ 36.100.303
VALOR IVA TOTAL		$ 620.251,96
VALOR TOTAL ACTA		$ 36.720.554,96

En Mocoa, el día 01 de Octubre de 2020 se reunieron: WILLIAM RENE INSUASTY PORTILLA, Ingeniero Residente de la Administración del Mantenimiento Vial - Grupo No. 2 en calidad de Interventor y ANDERSON DEVIA MENESES, Representante Legal de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOTRANSCOF, Contratista, con el fin de dejar constancia del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Contrato 2262 de 2019 en el periodo SEPTIEMBRE DE 2020, de acuerdo a la Cláusula Quinta establecida en el contrato anteriormente mencionado.

El Interventor del Contrato certifica que los indicadores correspondientes a este periodo se cumplieron y las actividades ejecutadas fueron recibidas a satisfacción, de igual manera deja constancia que se verificaron los aportes a Salud, Pensión, Riesgos Profesionales, Parafiscales y Seguro Colectivo.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente ACTA No. 10 PARCIAL bajo la responsabilidad expresa de los que en ella intervinieron, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, e instructivo el día 01 de Octubre de 2020.

ANDERSON DEVIA MENESES
Representante Legal
C.C. No. 1.124.854.287 de Mocoa de Mocoa

WILLIAM RENE INSUASTY PORTILLA
Ingeniero Residente Administración Vial - Grupo 2
Matrícula No. 52202 - 51566 NRÑ
CONSORCIO VEFA - AMV2
Firma Autorizada

Copias: Archivo de Gestión (Supervisión Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Consultoría, Interventoría y Dirección Territorial.

EL INTERVENTOR DEL CONTRATO No 2262 de 2019, REPRESENTANDO AL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, TERRITORIAL PUTUMAYO

CERTIFICA

Que la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOTRANSCOF, identificada con el NIT No. 830508271-2, realizó el pago de aportes al Sistema de SALUD, PENSION Y RIESGOS LABORALES del Contrato No 2262 de 2019, correspondiente al Periodo SEPTIEMBRE DE 2020; La Cooperativa está exonerada del pago de aportes Parafiscales a SENA, ICBF Y CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR, por haber adelantado el Procedimiento establecido por la Ley 1233 de 2008 y Decreto 3553 de 2008.

Que la Planilla No. 7765613204 se presentan conjuntamente con la documentación del ACTA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO No. 10 PARCIAL correspondiente al Periodo SEPTIEMBRE DE 2020. Documento que reposa en el Archivo de la Territorial Putumayo.

Para constancia se firma en Mocoa - Putumayo, el día 01 de Octubre de 2020.

WILLIAM RENE INSUASTY PORTILLA
Ingeniero Residente Administración Vial - Grupo 2
Matrícula No. 52202 - 51566 NRÑ
CONSORCIO VEFA - AMV2

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICPIO DE PIAMONTE
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO "COOTRANSCOF"
NIT: 830508271-2

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, ANDERSON DEVIA MENESES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.124.854.287 de Mocoa, en mi condición de Representante Legal de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOTRANSCOF, identificada con el NIT No. 830508271-2, certifico el pago de los aportes de Salud, Pensión, Riesgos Laborales y aportes a la Caja de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y CREE, (Articulo 25 Ley 1607de 2012), cuando a ello hubiera lugar, pagados durante el Periodo SEPTIEMBRE DE 2020, del Contrato No. 2262 de 2019. Lo anterior, en *cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.*

Para constancia de lo anterior, se firma en Mocoa - Putumayo, el día 01 de Octubre de 2020.

ANDERSON DEVIA MENESES
Representante Legal
Cédula de Ciudadanía No. 1.124.854.287 de Mocoa

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓI ORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco Agrario de Colombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

CIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830508271
ÓN SOCIAL:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVICIOS AMBIENTALES CONSTRUCTIVOS Y FLUVIALES COOTRANSCOF CTA		
PIO:	PIAMONTE	DEPARTAMENTO:	CAUCA
	DARRIO CENTRO	TELÉFONO:	4265448
TE:	05-COOPERATIVAS Y PRECOOPERATIVAS	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril
SENTACIÓN:	UNICO		
ONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			77656613204	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2020
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2020/10/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			759565381

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
231001-COLFONDOS	1	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.500	$ 0	$ 140.500
230301-PORVENIR	10	$ 1.405.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.405.000	$ 0	$ 1.405.000
25-14 COLPENSIONES	1	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.500	$ 0	$ 140.500
									$ 1.686.000	$ 0	$ 1.686.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN UPC	MORA COTIZACIÓN	MORA UPC	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS037-NUEVA EPS	9		$ 0		$ 0		$ 0	$ 316.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 316.800	$ 0	$ 0	$ 316.800
ESSC18 - EMSSANAR S.A.S.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 35.200
EPS103-ASOC. INDIG. DEL CAUCA A.I.C	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.400	$ 0	$ 0	$ 70.400
												$ 422.400	$ 0	$ 0	$ 422.400

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11 - ARL SURA	12		$ 0	$ 0		$ 0	$ 733.200	$ 733.200	$ 0	$ 0	$ 733.200
								$ 733.200	$ 0	$ 0	$ 733.200

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF14-COMFACAUCA	12	$ 422.400	$ 0	$ 422.400
		$ 422.400	$ 0	$ 422.400

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE: NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	ISP
ELLAN VA NALO OREO	DEPEND		$ 877.803	FIJO			SI																
DERO MERANO N	DEPEND		$ 877.803	FIJO			SI																
RCELA ESERA CON EXANDER	DEPEND		$ 877.803	FIJO			SI																
TIA NERES PERSON	DEPEND		$ 877.803	FIJO			SI																
DERO MERANO RIANA DA	DEPEND		$ 877.803	FIJO			SI																
VIA ANTELO LICARDO	DEPEND		$ 877.803	FIJO			SI																
DERO NOZ OUA ERNEST O	DEPEND		$ 877.803	FIJO			SI																
DORES CUNCO VARO	DEPEND		$ 877.803	FIJO			SI																
UERDA VA LINTON	DEPEND		$ 877.803	FIJO			SI																
TEGA NAEZ NIT	DEPEND		$ 877.803	FIJO			SI																
TEGA NAES ORACY	DEPEND		$ 877.803	FIJO			SI																
RUGA NOZ NNY	DEPEND		$ 877.803	FIJO			SI																

SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
230301-PORVENIR	30	$ 877.803	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.500
230301-PORVENIR	30	$ 877.803	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.500
25-14 COLPENSIONES	30	$ 877.803	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.500
230301-PORVENIR	30	$ 877.803	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.500
230301-PORVENIR	30	$ 877.803	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.500
231001-COLFONDOS	30	$ 877.803	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.500
230301-PORVENIR	30	$ 877.803	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.500
230301-PORVENIR	30	$ 877.803	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.500
230301-PORVENIR	30	$ 877.803	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.500
230301-PORVENIR	30	$ 877.803	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.500
230301-PORVENIR	30	$ 877.803	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.500
230301-PORVENIR	30	$ 877.803	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.500

SEGURIDAD SOCIAL: SALUD ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE
ESSC18 - EMSSANAR S.A.S.	30	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 35.200
EPS037-NUEVA EPS	30	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 35.200
EPS037-NUEVA EPS	30	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 35.200
EPS037-NUEVA EPS	30	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 35.200
EPS037-NUEVA EPS	30	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 35.200
EPS037-NUEVA EPS	30	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 35.200
EPS037-NUEVA EPS	30	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 35.200
EPS037-NUEVA EPS	30	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 35.200
EPS037-NUEVA EPS	30	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 35.200
EPS103-ASOC. INDIG. DEL CAUCA A.I.C	30	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 35.200
EPS037-NUEVA EPS	30	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 35.200
EPS103-ASOC. INDIG. DEL CAUCA A.I.C	30	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 35.200

SEGURIDAD SOCIAL: ARP ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
14-11 - ARL SURA	30	$ 877.803		$ 61.100
14-11 - ARL SURA	30	$ 877.803		$ 61.100
14-11 - ARL SURA	30	$ 877.803		$ 61.100
14-11 - ARL SURA	30	$ 877.803		$ 61.100
14-11 - ARL SURA	30	$ 877.803		$ 61.100
14-11 - ARL SURA	30	$ 877.803		$ 61.100
14-11 - ARL SURA	30	$ 877.803		$ 61.100
14-11 - ARL SURA	30	$ 877.803		$ 61.100
14-11 - ARL SURA	30	$ 877.803		$ 61.100
14-11 - ARL SURA	30	$ 877.803		$ 61.100
14-11 - ARL SURA	30	$ 877.803		$ 61.100
14-11 - ARL SURA	30	$ 877.803		$ 61.100

PARAFISCALES: DAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
30	$ 877.803	CCF14-COMFACAUCA	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	$ 877.803	CCF14-COMFACAUCA	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	$ 877.803	CCF14-COMFACAUCA	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	$ 877.803	CCF14-COMFACAUCA	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	$ 877.803	CCF14-COMFACAUCA	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	$ 877.803	CCF14-COMFACAUCA	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	$ 877.803	CCF14-COMFACAUCA	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	$ 877.803	CCF14-COMFACAUCA	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	$ 877.803	CCF14-COMFACAUCA	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	$ 877.803	CCF14-COMFACAUCA	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	$ 877.803	CCF14-COMFACAUCA	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	$ 877.803	CCF14-COMFACAUCA	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓI ORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco Agrario de Colombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

ICIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830508271
ÓN SOCIAL:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVICIOS AMBIENTALES CONSTRUCTIVOS Y FLUVIALES COOTRANSCOF CTA		
PIO:	PIAMONTE	DEPARTAMENTO:	CAUCA
	BARRIO CENTRO	TELÉFONO:	4205446
E:	05-COOPERATIVAS Y PRECOOPERATIVAS	CLASE APORTANTE:	S-MENOS DE 200 COTIZANTES
	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril
SENTACIÓN:	ÚNICO		
ONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			77656132O4	TIPO DE PLANILLA:				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO	2020
DÍAS DE MORA:			0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2020/10/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:				759385381

TOTAL	$ 3.264.000

Planilla Pagada

ach SOI

Planilla Pagada

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO - FR - 12		
		VERSION	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO No: **2262 de 2019**

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	X	**10 PARCIAL**	**SEPTIEMBRE DE 2020**
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO:	177120 DE 2020/02/14	RUBRO No.	C-2401-0600-103-0-2401023-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO:	$ 36.720.554,96
No. COMPROMISO:		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO:	

TOTAL ACTA: $ 36.720.554,96

MILTON GERMAN CHAMORRO MIRANDA
SUPERVISOR DEL CONTRATO
Matrícula No. 19202-05518 CAU.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato No. 2262 de 2019 Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOTRANSCOF

Objeto del Contrato:

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO DEL INVÍAS, 6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DE FRAGUA, PR 24+0000 (RÍO CAQUETÁ) - PR 55+0600 (PUERTO BELLO). LONGITUD = 31,23 KM

Acta No. **10 PARCIAL** Valor basico $ $ 35.845.659 Periodo: SEPTIEMBRE DE 2020

Valor Incluido Iva $ $ 36.720.554,96

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor Incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor Incluido IVA Estudios diseños	Valor Incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	6501	Villagarzón - San José del Fragua			$ 36.720.554,96	$ 36.720.554,96
		TOTALES	$	$	$ 36.720.554,96	$ 36.720.554,96

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO DE CAUCA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
817000992-5	MUNICIPIO 1	Piamonte (31,23 Kilómetros ejecutados, desde el río Caquetá hasta Puerto Bello)	$ 36.720.554,96	$ 36.845.659
	TOTAL CAUCA		$ 36.720.554,96	$ 36.845.659

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

ANDERSON DEVIA MENESES
Representante Legal
C.C 1.124.854.287 de Mocoa

WILLIAM RENÉ INSUASTY FORTILLA
Ing. Residente de Administración Vial - Grupo No. 2
Matrícula No. 52202-51566 NRN
CONSORCIO VEFA - AMV2
Firma Autorizada

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL PUTUMAYO

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DISCRIMINACIÓN COSTOS POR MUNICIPIO CONTRATOS EN EJECUCIÓN

TIPO DE CONTRATO: OBRA [X] CONSULTORIA [ ] INTERVENTORIA

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOTRANSCOF **NIT .** 830508271-2

CONTRATO No. 2262 de 2019

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO DEL INVÍAS, 6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DE FRAGUA, PR 24+0000 (RÍO CAQUETÁ) - PR 55+0600 (PUERTO BELLO). LONGITUD = 31,23 KM

ACTA No. : **10 PARCIAL**
PERIODO SEPTIEMBRE DE 2020
VALOR BÁSICO ACTA: $ 35.845.659
Valor Costo Directo: $ 32.586.963
Valor A.I.U. $ 3.258.696
Valor IVA: $ 620.251,96
Valor Total Acta: $ 36.720.554,96

FACTURA No. :

		Jurisdicción de Vía por cada Municipio					Impuesto ICA		
VIA	Código de vía	Municipio	NIT	PR inicial	PR final	Km	Valor Básico Ejecutado en el Municipio	TARIFA (POR MILES)	Acuerdo Municipal No.
VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA	6501	Piamonte	817000992-5	24+0000	55+0600	31,23	$ 35.845.659,00	8,0	026 de 25/11/2017
TOTALES						**31,23**	**$ 35.845.659,00**		

Resumen por Municipio	Valor Básico Ejecutado en el Municipio	% Ejecución por Municipio	Bases A.I.U. por sector.	Tarifa ICA %X1000	Valor a retener
Piamonte	$ 35.845.659,00	100%	$ 3.258.696,30	8,0	$ 26.069,57
TOTALES	$ 35.845.659,00	100%	$ 3.258.696,30		$ 26.069,57

ANDERSON DEVIA MENESES
CC. No. 1.124.854.287 de Mocoa
Representante Legal

WILLIAM RENE INSUASTY PORTILLA
Ingeniero Residente Administración Vial - Grupo 2
Matrícula No. 52302 - 51566 NRÑ
CONSORCIO VEFA - AMV2