	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	2
		Vigencia:	07/05/2020

Acta Consecutivo No.	320	**Lugar y Fecha**	ESM 5282, 4 de junio de 2021
Asunto	ENTREGA SUPERVISION CONTRATO 010-00-DIGSA-JEFSA-CACOM-3-ESM-84338105282-2020		
Oficina Productora	ESCUADRON ADMINISTRATIVO ESM		
Hora Inicio	09:00	**Hora Finalización**	09:30
Ausentes	N/A		

Orden del día:
1. ENTREGA SUPERVISION CONTRATO 010-00-DIGSA-JEFSA-CACOM-3-ESM-84338105282-2020.

Desarrollo:

se realiza la entrega de la supervision del contrato No. 010-00-DIGSA-JEFSA-CACOM-3-ESM-84338105282-2020 que teiene por objeto SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO el cual se encuentra en el siguiente estado:

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el desde el 28 de abril de 2020 hasta el 31 de julio de 2021.

Porcentaje Avance en tiempo: 87.39%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los servicios recibidos): 95.57%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: $27.009.358

Se han realizado los pagos correspondientes a PAC septiembre de 2020 por valor de $2.342.355, PAC noviembre de 2020 por valor de $4.207.672, PAC diciembre de 2020 por valor de $13.449.973 y PAC Abril por valor de $7.009.358.

Porcentaje de pagos realizados: 90.03%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 9.97%

TAREAS PENDIENTES:

Continuar con la debida ejecución del contrato.

Actividades a Realizar

Actividad	Responsable	Fecha Entrega
SUPERVISION DEL CONTRATO	ST. ROMERO BERON	MENSUAL

FAC-S-2021-035220-AG

Convocatoria Próxima Reunión			
Tema	N/A		
Fecha - Hora	N/A	**Lugar**	N/A

Subteniente JOHANNA ROMERO BERON
Comandante Escuadrilla Garantía De La Calidad

Teniente PAULA CAMILA URIBE RAMIREZ
Especialista Planeación Estratégica

Elaboró TE. URIBE / ESM1052 Revisó: Aprobó TE. URIBE / ESM1052

FORMATO ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS (BIENES Y/O SERVICIOS EN GENERAL)

I. INFORMACIÓN GENERAL

Contrato No:	010-00-DIGSA-JEFSA-CACOM-3-ESM-84338105282-2020	*Fecha*	4-jun-21
Nombre del Supervisor que entrega:	TE. URIBE RAMIREZ PAULA CAMILA		
Nombre del Supervisor que recibe:	ST ROMERO BERON JOHANNA		

Porcentaje programado:	87.39%	Porcentaje ejecutado:	95.57%	(-) Atraso o (+) Adelanto:	(+) 8.18%

II.LISTA DE CHEQUEO

A continuación, el Supervisor que entrega debera describir las actividades realizadas y a realizar

No.	ASPECTOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO	PENDIENTE			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
1	MINUTA PRINICIPAL Y SUS MODIFICACIONES, POLIZAS Y APROBACION DE POLIZAS, CPA, CDP Y CRP		X		**CONTRATO EN EJECUCIÓN.**
2	ACTA DE INICIO		X		**CONTRATO EN EJECUCIÓN.**
3	BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA		X		**CONTRATO EN EJECUCIÓN.**
4	BIENES Y/O SERVICIOS PENDIENTES POR RECIBIR		X		**CONTRATO EN EJECUCIÓN.**
5	INFORMES DE SUPERVISION PRESENTADOS A LA FECHA	X			**ÚLTIMO INFORME PRESENTADO EL 05.05.2021**
6	ACTAS DE REUNIONES		X		**NO HAY REUNIONES PENDIENTES.**
7	DEMAS ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN DEPENDIENDO EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	X			**RECEPCIÓN Y AUDITORÍA DE FACTURACION DE MAYO Y REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN**

ESTE FORMATO DEBE SER PRESENTADO POR LA SUPERVISION QUE ENTREGA A LA SUPERVISION QUE RECIBE Y VICEVERSA, CON EL FIN DE VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO SUPERVISADO. (EL ACTA ORIGINAL DEBE SER ANEXADA AL EXPEDIENTE DEL CONTRATO)

Johanna Romero B.

ST. ROMERO BERON JOHANNA
SUPERVISOR PRINCIPAL

TE. URIBE RAMIREZ PAULA CAMILA
SUPERVISOR SUPLENTE