CONTRATO No. 4600080720 DE 2019
FECHA:enero 2021

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	FRENOS NUTIBARA S.A.
NIT:	811.008.375-5
REPRESENTANTE LEGAL:	Sara Juliana Espinal Ramirez
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	43.977.845
OBJETO:	Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de repuestos e insumos a los vehículos varias marcas
VALOR INICIAL:	Quinientos ocho millones de pesos M/L ($508.000.000) incluido IVA 19%, distribuidos así: Municipio de Medellin $500.000.000, Inder $8.000.000.
ADICIONES:	Adición 01: Cien millones de pesos M/L ($100.000.000) Incluido IVA 19%. Recursos Municipio de Medellín
VALOR TOTAL MAS ADICIONES:	Seiscientos ocho millones de pesos M/L ($608.000.000) incluido IVA 19%, distribuidos así: Municipio de Medellin $660.000.000, Inder $8.000.000.
DURACIÓN INICIAL:	Nueve (09) meses sin superar la presente vigencia
FECHA DE INICIO	28/05/2019
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2019
AMPLIACION 01:	Cinco (5) meses, contados desde el 01 de enero de 2020 y hasta el 31 de mayo de 2020.
AMPLIACION 02:	Dos (2) meses contados desde el 1 de junio de 2020 hasta el 31 de julio del 2020

AMPLIACION 03:	Cinco (5) meses, contados desde el 01 de agosto de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2020.
AMPLIACION 04:	Tres (3) meses, contados desde el 01 de enero de 2021 y hasta el 31 de marzo de 2021
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	Veintidós (22) meses y tres (3) días
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUES DE AMPLIACIONES:	31 de marzo de 2021

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 4600080720 de 2019 se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 0455 de mayo 31 de 2019 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista se estima que su cumplimiento ha sido conforme a las especificaciones estipuladas en el contrato.

El servicio se viene presentando en forma normal; para el mes de enero se generaron 28 órdenes de trabajo, 22 para mantenimiento correctivos, y 6 para mantenimiento preventivo no se presentó garantías.

El historial de las órdenes de trabajo con el detalle de las reparaciones correspondientes a este contrato y su costo no se imprime porque se encuentra en la base de datos del software especializado para mantenimiento Mainsaver, el cuál puede ser consultado en el Equipo Administración Parque Automotor.

Los repuestos cambiados fueron verificados, por políticas de producción Más Limpia el Municipio de Medellín no retira estos repuestos inservibles, se deja constancia que fueron observados y quedan a disposición del taller contratista para que haga disposición final de ellos y haga llegar copia del certificado.

Los servicios de revisión y mantenimiento se han realizado con oportunidad de acuerdo con las condiciones del contrato.

Ejecución física acumulada: 90,90% calculada con base en el tiempo de duración del contrato.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Entre el Municipio de Medellín y la empresa Frenos Nutibara S.A. con Nit No. 811.008.375-5 y quien en adelante se llamará EL CONTRATISTA, se celebró el 24 de mayo de 2019 el contrato 4600080720 de 2019, en el cual se estableció como objeto “Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos e insumos a los vehículos varias marcas” por valor de $508.000.000 (Quinientos Ocho Millones de Pesos M/L) incluido IVA 19%. De los Cuales $8.000.000 pertenecen al Inder para el servicio de mantenimiento vehículo OML681 con supervisión del Inder.

El día 28 de mayo de 2019 se suscribió el acta de inicio, entre el supervisor y el contratista, con una duración de nueve (9) meses y un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2019 sin superar la vigencia fiscal 2019.

De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista se estima que su cumplimiento ha sido conforme a las especificaciones estipuladas en el contrato

El presente contrato tiene resolución de adjudicación SSS-201950040072 del 11 de abril de 2019

Se verifica el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, a través de la certificación que envía el contratista como se relaciona a continuación:

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
19/02/2020	Desde 01/01/2021 Hasta 30/01/2021	Anabel Corcho Romero Revisor Fiscal T.P:71593-T

El supervisor principal del contrato fue reemplazado definitivamente desde el mes de marzo, y el contratista no ha tenido ausencias durante la ejecución del contrato.

Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación: No aplica para este contrato.

Informe de las modificaciones realizadas al contrato, como: otrosíes, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de contrato, al contrato se realizó la siguiente modificación:

Modificación 01: ampliación No.01, por cinco (5) meses firmada el 22 de noviembre de 2019 previa recomendación del Comité Interno de Planeación (CIP) de la Secretaria de Suministros y Servicios, según acta extraordinaria 068 del 14 de noviembre del 2019.
.
Modificación 02: Ampliación No.02, por dos (2) meses firmada el 05 de mayo previa recomendación del CIP de la Secretaria de Suministros y Servicios, según acta No.040 del 04 de mayo del 2020

Modificación 03: Ampliación No.03, por cinco (5) meses y Adición 01 por $100.000.000 firmada el 07 de julio previa recomendación del CIP de la Secretaria de Suministros y Servicios, según acta No.62 del 24 de junio del 2020

Modificación 04: Ampliación No.04, por tres (3) meses firmada el 16 de diciembre del 2020 previa recomendación del CIP de la Secretaria de Suministros y Servicios, según acta No.113 del 04 de diciembre del 2020


En el mes de enero no se generó pago alguno, debido a que la administracion no ha liberado ajustes para el 2021 a la fecha.

Informe de la materialización de riesgos y su mitigación: A la fecha no se han presentado.

Informe de la gestión realizada de contratos de comodato: No aplica para este contrato.

El contrato no ha sido auditado por parte de los entes de control o por la Secretaría de Evaluación y Control.

Evaluación al contratista, extraído de SAP:



La calificación fue 87,19%.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110000119	70700000	212032081	1000000	4000096787	0009013159	4700052783
110070119	74200000	23380113	160131	4000096652	0009013159	4700052776
921000119	9050000000	9212032080	9000000	1160003376	0009013159	7000000504

Adición 01

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110090120	74200000	23380113	160131	4000101916	0009013159	4700053420

- Relación de los pagos realizados:

CONTRATO # 4600080720 DE 2019 RECURSOS MUNICIPIO DE MEDELLÍN							
No Pedido	**V/r Pedido**	**No Factura**	**Fecha de Contabilización**	**No Recibo a Satisfacción**	**Valor Facturado**	**Saldo**	**Porcentaje de Ejecución**
4700052776	$ 500.000.000	K76125	18/06/2019	5000573588	$ 11.149.097	$ 488.850.903	2,23%
4700052776	$ 500.000.000	K76144	19/06/2019	5000573960	$ 16.727.515	$ 472.123.388	5,58%
4700052776	$ 500.000.000	K76222	10/07/2019	5000575558	$ 11.367.544	$ 460.755.844	7,85%
4700052776	$ 500.000.000	K76252	15/07/2019	5000576177	$ 17.403.842	$ 443.352.002	11,33%
4700052776	$ 500.000.000	K76338	8/08/2019	5000578649	$ 10.363.591	$ 432.988.411	13,40%
4700052776	$ 500.000.000	K76382	13/08/2019	5000578956	$ 4.592.325	$ 428.396.086	14,32%
4700052776	$ 500.000.000	K76416	20/08/2019	5000579963	$ 6.300.455	$ 422.095.631	15,58%
4700052776	$ 500.000.000	K76487	11/09/2019	5000582343	$ 4.782.615	$ 417.313.016	16,54%
4700052776	$ 500.000.000	K76543	18/09/2019	5000583412	$ 9.729.477	$ 407.583.539	18,48%
4700052776	$ 500.000.000	K76571	23/09/2019	5000584371	$ 9.994.066	$ 397.589.473	20,48%
4700052776	$ 500.000.000	K76595	2/10/2019	5000585235	$ 8.541.922	$ 389.047.551	22,19%
4700052776	$ 500.000.000	K-76646	11/10/2019	5000586064	$ 13.631.866	$ 375.415.685	24,92%
4700052776	$ 500.000.000	K76754	7/11/2019	5000589272	$ 2.458.077	$ 372.957.608	25,41%
4700052776	$ 500.000.000	K76931	9/12/2019	5000594804	$ 2.957.608	$ 370.000.000	26,00%
4700052783	$ 500.000.000	K-76692	23/10/2019	5000587662	$ 12.753.143	$ 357.246.857	28,55%
4700052783	$ 500.000.000	K76754	7/11/2019	5000589276	$ 9.444.083	$ 347.802.774	30,44%
4700052783	$ 500.000.000	K76806	14/11/2019	5000589714	$ 2.259.584	$ 345.543.190	30,89%
4700052783	$ 500.000.000	K76838	20/11/2019	5000590978	$ 9.363.767	$ 336.179.423	32,76%
4700052783	$ 500.000.000	K76930	9/12/2019	5000594806	$ 47.396.254	$ 288.783.169	42,24%
4700052783	$ 500.000.000	K76930	9/12/2019	5000594806	$ 12.103.746	$ 276.679.423	44,66%
4700052783	$ 500.000.000	K76931	9/12/2019	5000594805	$ 13.050.603	$ 263.628.820	47,27%
4700052783	$ 500.000.000	KE261	4/03/2020	5000599441	$ 15.835.859	$ 247.792.961	50,44%
4700052783	$ 500.000.000	KE287	12/03/2020	5000599785	$ 1.792.961	$ 246.000.000	50,80%
4700052783	$ 500.000.000	KE287	12/03/2020	5000599785	$ 10.075.380	$ 235.924.620	52,82%
4700052783	$ 500.000.000	KE327	20/03/2020	5000600770	$ 12.109.854	$ 223.814.766	55,24%
4700052783	$ 500.000.000	KE333	24/03/2020	5000600889	$ 5.795.607	$ 218.019.159	56,40%
4700052783	$ 500.000.000	KE347	2/04/2020	5000601734	$ 342.884	$ 217.676.275	56,46%
4700052783	$ 500.000.000	KE400	20/04/2020	5000602789	$ 402.716	$ 217.273.559	56,55%
4700052783	$ 500.000.000	KE411	22/04/2020	5000603210	$ 13.157.098	$ 204.116.461	59,18%
4700052783	$ 500.000.000	KE416	24/04/2020	5000603456	$ 1.846.782	$ 202.269.679	59,55%
4700052783	$ 500.000.000	KE470	11/05/2020	5000604405	$ 7.069.678	$ 195.200.001	60,96%
4700052783	$ 500.000.000	KE470	11/05/2020	5000604405	$ 8.216.595	$ 186.983.406	62,60%
4700052783	$ 500.000.000	KE529	21/05/2020	5000605678	$ 16.711.968	$ 170.271.438	65,95%
4700052783	$ 500.000.000	KE581	3/06/2020	5000606679	$ 14.875.189	$ 155.396.249	68,92%
4700052783	$ 500.000.000	KE605	11/06/2020	5000607162	$ 10.569.194	$ 144.827.055	71,03%
4700052783	$ 500.000.000	KE634	19/06/2020	5000608028	$ 427.053	$ 144.400.002	71,12%
4700052783	$ 500.000.000	KE634	19/06/2020	5000608036	$ 13.850.668	$ 130.549.334	73,89%
4700052783	$ 500.000.000	KE686	3/07/2020	5000609146	$ 11.792.256	$ 118.757.078	76,25%
4700052783	$ 500.000.000	KE718	10/07/2020	5000609570	$ 5.478.511	$ 113.278.567	77,34%
4700052783	$ 500.000.000	KE738	16/07/2020	5000610037	$ 3.473.818	$ 109.804.749	78,04%
4700052783	$ 500.000.000	KE764	24/07/2020	5000610967	$ 3.894.658	$ 105.910.091	78,82%
4700052783	$ 500.000.000	KE883	18/08/2020	5000612540	$ 12.310.088	$ 93.600.003	81,28%

4700052783	$ 500.000.000	KE883	18/08/2020	5000612540	$ 4.754.602	$ 88.845.401	82,23%
4700052783	$ 500.000.000	KE907	21/08/2020	5000613443	$ 4.147.697	$ 84.697.704	83,06%
4700052783	$ 500.000.000	KE967	3/09/2020	5000614320	$ 6.677.192	$ 78.020.512	84,40%
4700052783	$ 500.000.000	KE998	8/09/2020	5000614556	$ 20.515.400	$ 57.505.112	88,50%
4700052783	$ 500.000.000	KE1022	14/09/2020	5000614856	$ 10.306.861	$ 47.198.251	90,56%
4700052783	$ 500.000.000	KE1089	24/09/2020	5000616316	$ 4.398.246	$ 42.800.005	91,44%
4700052783	$ 500.000.000	KE1089	24/09/2020	5000616316	$ 10.686.852	$ 32.113.153	93,58%
4700052783	$ 500.000.000	KE1090	24/09/2020	5000616345	$ 3.201.100	$ 28.912.053	94,22%
4700052783	$ 500.000.000	KE1142	9/10/2020	5000617531	$ 10.468.012	$ 18.444.041	96,31%
4700052783	$ 500.000.000	KE1193	20/10/2020	5000618656	$ 7.877.801	$ 10.566.240	97,89%
4700052783	$ 500.000.000	KE1259	4/11/2020	5000620238	$ 10.566.235	$ 5	100,00%
TOTAL PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA					**$ 499.999.995**		**100,00%**
RECURSOS DISPONIBLES					**$ 5**		**0,00%**

No Pedido	V/r Pedido	No Factura	Fecha de Contabilización	No Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4700053420	$ 100.000.000	KE1259	5/11/2020	5000620345	$ 17.526.872	$ 82.473.128	17,53%
4700053420	$ 100.000.000	KE1290	12/11/2020	5000620930	$ 9.945.439	$ 72.527.689	27,47%
4700053420	$ 100.000.000	KE1320	19/11/2020	5000621794	$ 6.939.515	$ 65.588.174	34,41%
4700053420	$ 100.000.000	KE1371	1/12/2020	5000623576	$ 10.222.283	$ 55.365.891	44,63%
4700053420	$ 100.000.000	KE1405	4/12/2020	5000625542	$ 15.564.049	$ 39.801.842	60,20%
4700053420	$ 100.000.000	KE1425	9/12/2020	5000626930	$ 11.900.000	$ 27.901.842	72,10%
TOTAL PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA					**$ 72.098.158**		**72,10%**
RECURSOS DISPONIBLES					**$ 27.901.842**		**27,90%**
VALOR TOTAL PAGOS REALIZADOS CONTRATO + ADICIÓN 01					**$ 572.098.153**		**95,35%**
TOTAL VALOR DEL CONTRATO + ADICIÓN 01					**$ 600.000.000**		
SALDO DEL CONTRATO					**$ 27.901.847**		**4,65%**

RECURSOS INDER

No Pedido	V/r Pedido	No Factura	Fecha de Contabilización	No Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
7000000504	$ 8.000.000	K76082	1/01/2020	0	$ 4.827.309	$ 3.172.691	60,34%
7000000504	$ 8.000.000	K76415	1/01/2020	0	$ 463.156	$ 2.709.535	66,13%
7000000504	$ 8.000.000	K76598	1/01/2020	0	$ 2.685.830	$ 23.705	99,70%
TOTAL PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA					**$ 7.976.295**		**99,70%**
RECURSOS DISPONIBLES					**$ 23.705**		**0,30%**
VALOR TOTAL PAGOS REALIZADOS CONTRATO + ADICIONES+ RECURSOS INDER					**$ 580.074.448**		**95,41%**
TOTAL VALOR DEL CONTRATO + ADICIONES					**$ 608.000.000**		
SALDO DEL CONTRATO					**$ 27.925.552**		**4,59%**

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	**$508.000.000**
Valor Municipio de Medellín	$500.000.000
Valor Inder	$8.000.000
Adición 01 Municipio de Medellín	$100.000.000
Valor total del contrato más adiciones	**$608.000.000**
Pagos Realizados (Acumulado) Municipio de Medellín	$572.098.153
Porcentaje de ejecución financiera Municipio de Medellín	85,64%
Saldo sin ejecutar Municipio de Medellín	**$87.901.847**
Pagos realizados (Acumulado) Inder	$7.976.295
Porcentaje de ejecución financiera Inder	99,70%
Saldo sin ejecutar Inder	**$23.705**
Pago autorizado diciembre 2020 Inder	$0
Acumulado pagos contrato	**$580.074.448**
Porcentaje de ejecución financiera del contrato	85,41%

Nota: Debido a la autonomía de las entidades descentralizadas, ellas realizan la supervisión de su presupuesto; como también, se encargan de cancelar directamente al contratista los servicios prestados; aunque la supervisión general del contrato efectúa el seguimiento y control presupuestal.

4. INFORME JURÍDICO:

El presente contrato se está cumpliendo sin contratiempos, por lo que no se ha tenido la necesidad de adelantar procesos sancionatorios que lleven a la imposición de multas, sanciones o cláusulas penales, declaración de la caducidad e incumplimientos.

La garantía que avala el cumplimiento de todas las obligaciones surgidas del contrato se encuentra vigente, como se relaciona a continuación

Duración inicial:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Compañía Mundial de Seguros S.A.	M-100097935	Cumplimiento	22-05-2019	22-06-2020	27-05-2019	$50.800.000
		Calidad Y Correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrado	22-05-2019	22-06-2020	27-05-2019	$50.800.000
Compañía Mundial de Seguros S.A.	M-100015405	Responsabilidad Civil Extracontractual	22-05-2019	22-02-2020	27-05-2019	$165.623.200

Modificación 01: Ampliación 01:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Compañía Mundial de Seguros S.A.	M-100097935	Cumplimiento	22-11-2019	30-09-2020	25-11-2019	$50.800.000
		Calidad Y Correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrado	22-11-2019	30-09-2020	25-11-2019	$50.800.000
Compañía Mundial de Seguros S.A.	M-100015405	Responsabilidad Civil Extracontractual	28-05-2019	31-05-2020	25-11-2019	$165.623.200

Modificación 02: Ampliación 02:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Compañía Mundial de Seguros S.A.	M-100097935	Cumplimiento	28-05-2020	30-11-2020	08-05-2020	$50.800.000
		Calidad Y Correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrado	28-05-2020	30-11-2020	08-05-2020	$50.800.000
Compañía Mundial de Seguros S.A.	M-100015405	Responsabilidad Civil Extracontractual	28-05-2019	31-07-2020	28-05-2020	$175.560.600

Modificación 03: Ampliación 03 y Adición 01:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Compañía Mundial de Seguros S.A.	M-100097935	Cumplimiento	07-07-2020	31-05-2021	14-07-2020	$60.800.000
		Calidad Y Correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrado	07-07-2020	31-05-2021	14-07-2020	$60.800.000
Compañía Mundial de Seguros S.A.	M-100015405	Responsabilidad Civil Extracontractual	28-05-2019	31-12-2020	14-07-2020	$175.560.600

Modificación 04: Ampliación 04:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Compañía Mundial de Seguros S.A.	M-100097935	Cumplimiento	01-01-2021	31-08-2021	17-12-2020	$60.800.000
		Calidad Y Correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrado	01-01-2021	31-08-2021	17-12-2020	$60.800.000
Compañía Mundial de Seguros S.A.	M-100015405	Responsabilidad Civil Extracontractual	28-05-2019	31-03-2021	17-12-2020	$175.560.600

Para el mes de enero no se facturo, debido a que no se han liberado ajustes del 2021 por parte de la administracion municipal.

Este informe se terminó de realizar el 08 de junio del 2021.

RAMON H CORREA GUTIERREZ
Supervisor suplente

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44
No. 52 – 165 Línea Única de Atención a la
Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.go

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44
No. 52 – 165 Línea Única de Atención a la
Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.go