OTROSÍ MODIFICATORIO No.01 AL CONTRATO No. 6237 DE 2020 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Y TWITY S.A. AHORA TWITY S.A.S.

Entre los suscritos a saber: **LUIS FERNANDO PINEDA AVILA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.269.492 de Bogotá, actuando en representación legal de la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.**, nombrado mediante Decreto No. 099 del 30 de Marzo de 2020, proferido por la Alcaldesa Mayor de Bogotá y posesionado mediante Acta de fecha 01 de abril de 2020, quien en adelante se denominará la SUBRED SUR, con NIT. 900.958.564-9 y de conformidad con lo establecido en el numeral 6. del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, el Código Civil, el Código de Comercio y normas reglamentarias, sin embargo la SUBRED se reserva el derecho de hacer uso de las normas exorbitantes de la Ley 80 de 1993 y normas reglamentarias, de una parte y de otra **JIMMY MOISES WINER ACKERMAN**, identificado(a) con cedula de ciudadanía No 79.293.365 de Bogotá, en calidad de Representante Legal del **TWITY S.A.,** identificado con **NIT 800.197.239 - 0** y quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado suscribir el presente otrosí modificatorio al contrato **No. 6237 de 2020**, previa a las siguientes consideraciones: **1.** Que el día **Diecisiete (17) de Agosto de 2020** se suscribió el contrato **No. 6237 de 2020**, con inicio a partir del **Diecisiete (17) de Septiembre de 2020**, por valor de **TRES MILLONES OCHOCIETOS NOVENTA MIL PESOS ($3.890.000) M/CTE.**, cuyo objeto es: **"SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO-QUIRURGICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS Y APOYO TECNOLOGICO"** y un plazo de ejecución de **DOS (02) MESES. 2.** Que el contrato No. 6237 de 2020, surge de la Invitación a Cotizar No.052-2020, que se adelantó a través de la plataforma del **SECOP II. 3.** Que con fecha Cinco (05) de Noviembre de 2020, se suscribió la ***Prorroga No 01***, ampliando el plazo de ejecución inicial a partir del Diecisiete (17) de Noviembre de 2020 hasta el Treinta (30) de Noviembre de 2020. **4.** Que con fecha diecisiete (17) de Noviembre de 2020, se suscribió ***Prorroga No 02***, ampliando el plazo de ejecución del contrato a partir del Primero (01) de Diciembre de 2020 hasta el Quince (15) de Enero de 2021. **5.** Que el día Veintidós (22) de Diciembre de 2020, se suscribió ***Adición No.01 y Prórroga No. 03***, adicionando al valor del contrato la suma de ($5.000.000), para un valor total del contrato 6237 del 2020 de ($8.890.000) y ampliando el plazo de ejecución del contrato a partir del Dieciséis (16) de Enero de 2021 hasta el Treinta y Uno (31) de Enero de 2021. **6.** Que el día Dieciocho (18) de Enero de 2021 se suscribió ***Prórroga No. 04***, ampliando el plazo de ejecución del contrato a partir del Primero (01) de Febrero de 2021 hasta el Treinta y Uno (31) de Marzo de 2021. **7.** Que el día Once (11) de Marzo de 2021 se suscribió ***Prórroga No. 05***, ampliando el plazo de ejecución del contrato a partir del Primero (01) de Abril de 2021 hasta el Quince (15) de Mayo de 2021. **8.** Que el día Doce (12) de Mayo de 2021, se suscribió ***Adición No. 02 y Prórroga No.06***, adicionando al valor del contrato la suma de **($2.000.000)** para un valor total del contrato de **($10.890.000)** y ampliando el plazo de ejecución del contrato a partir del Dieciséis (16) de Mayo de 2021 hasta el Treinta (30) de Junio de 2021. **9.** Que mediante comunicación escrita del primero (01) de junio de 2021, el contratista informo sobre el cambio de razón social de la sociedad TWITY S.A., para lo cual allego Cámara de Comercio y copia de Registro Único Tributario (RUT), la cual pasó a denominarse TWITY S.A.S, conservando el mismo número de NIT y Representante Legal. **10**. Que por lo anterior, procede modificar el contrato 6983 de 2020, en su parte considerativa, con el fin de ajustar la denominación social actual del Contratista. **11.** Que el contrato No. 6237 de 2020, se suscribió bajo la vigencia de la Resolución No. 887 del 19 de Julio de 2019, y el acuerdo 027 de 2017 el cual entro en vigencia a partir del 20 de septiembre de 2017. **12.** Que el presente otrosí modificatorio se encuentra dentro de los parámetros señalados de conformidad con la Resolución No. 887 del 19 de Julio de 2019, por la cual se adopta el Manual de Contratación CO-CBS-MA-01-V2 y conforme al Estatuto de Contratación, Acuerdo 027 de 20 de septiembre de 2017, artículo 20. DE LAS MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS. De acuerdo a lo anterior, el presente otrosí modificatorio se regirá por las siguientes **CLÁUSULAS**:

PRIMERA. – MODIFICAR: La parte considerativa del contrato 6237 de 2020, en el sentido de precisar que la razón social del contratista, para todos los efectos, corresponde a **TWITY S.A.S.,** antes (TWITY S.A.), con NIT. **800.197.239 - 0**. **CLÁUSULA SEGUNDA.- AMPLIACIÓN DE PÓLIZA:** Para los efectos del presente Otrosí Modificatorio el contratista deberá actualizar y comunicar la presente modificación a la aseguradora, teniendo en cuenta el presente documento. **CLÁUSULA TERCERA.- VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y las estipulaciones contractuales, no modificadas por el presente Otrosí Modificatorio permanecen vigentes **CLÁUSULA CUARTA.-** El presente Otrosí Modificatorio se considera perfeccionado con la suscripción del mismo por las partes

Para constancia, el presente documento se suscribe mediante firma electrónica