GOBERNACIÓN DEL CASANARE
OFICINA ASESORA JURIDICA
FECHA 08-06-21 HORA 8:30
RADICADO No. 2106
RECIBIDO POR: Angie

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

REMISIÓN DOCUMENTOS PUBLICACIÓN SECOP
FO-AB-73
23-07-2020
V. 01

300.

Yopal, 04 de junio de 2021

Me permito enviar para publicación en el SECOP, los documentos que se listan, asociados al contrato que se describe a continuación:

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO	
NÚMERO CONTRATO	2229
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	23-12-2020
OBJETO	ADQUISICIÓN DE MEDIOS DE MOVILIDAD BICICLETAS UNIFORMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE POLICÍA EN SUS MEDIOS OPERATIVOS Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
NOMBRE CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA CARDONA ASOCIADOS S.A.S.
NIT	900430130-9

CLASE DE ACTUACIÓN O DOCUMENTO A PUBLICAR		
Ítem	**Nombre Documento**	**No. Folios**
1	Acta de reinicio N° 1 (original)	02
2		
3		
4		
TOTAL FOLIOS REMITIDOS		02

Atentamente.

JOSE ALEXANDER PINTO BERNAL
Director de seguridad y convivencia ciudadana
Supervisor cto. 2229 de 2020

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

GOBERNACIÓN DE CASANARE
OFICINA JURIDICA - ARCHIVO
Quien Recibe
Fecha: 08/06/21 Hora

ACTA DE REINICIACIÓN

FO-AB-46
2014-01-02
V.02

Acta de Reinicio del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. SECOP II 2229 de 2020-12-23 cuyo Objeto: ADQUISICIÓN DE MEDIOS DE MOVILIDAD BICICLETAS UNIFORMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE POLICÍA EN SUS MEDIOS OPERATIVOSY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

FECHA: 2020-12-23	**TIPO DE CONTRATO:** CONTRATO DE COMPRAVENTA	**CONTRATO No.** 2229

SECRETARIA DE GOBIERNO, CONVIVENCIA y SEGURIDAD CIUDADANA

ACTA No. 1

SE HACE CONSTAR:

1) Que mediante acta No. 1 se suspendió el contrato No. 2229.

2) Mediante la suscripción de la presente orden de reiniciación, el Contratista y el Interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad.

- Tiempo de suspensión y fecha de reiniciación del contrato.
- Nueva fecha de terminación del contrato con respecto a la inicialmente pactada.
- Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado.
- Relación de personal y maquinaria inactiva.
- Concepto justificando las condiciones técnicas o económicas que permiten reiniciar el contrato.

En consecuencia, el Contratista reiniciará las labores a partir de la fecha indicada, bajo la responsabilidad exclusiva del Interventor, Contratista y Subdirector.

3) El Supervisor de Contrato velará porque las razones por las cuales se reinicia el contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio o ejecución de la obra.

4) El Responsable de la dependencia revisará que la información incluida en la orden sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se inicie previa aprobación del Interventor y revisión de las condiciones de reiniciación del contrato por parte del Supervisor de contrato.

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE COMPRAVENTA

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE MEDIOS DE MOVILIDAD BICICLETAS UNIFORMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE POLICÍA EN SUS MEDIOS OPERATIVOS Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: Municipio de Yopal, capital del departamento de Casanare.

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO: Tres (3) MESES

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 2021-02-08

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: Ciento Treinta y Seis Millones Quinientos Mil Pesos ($136.500.000,00)

CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA CARDONA ASOCIADOS S.A.S.

SUPERVISOR: JOSÉ ALEXANDER PINTO BERNAL

INTERVENTOR:

ANTECEDENTES DEL CONTRATO:

PRÓRROGAS:

Prórroga No.	Tiempo
-	-

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

Acta No.	Tiempo
1	Un (1) MES

FECHA DE SUSPENSIÓN VIGENTE: 2021-05-07

N/a

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

ACTA DE REINICIACIÓN

FO-AB-46
2014-01-02
V.02

Acta de Reinicio del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. SECOP II 2229 de 2020-12-23 cuyo Objeto: ADQUISICIÓN DE MEDIOS DE MOVILIDAD BICICLETAS UNIFORMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE POLICÍA EN SUS MEDIOS OPERATIVOSY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

TIEMPO DE SUSPENSIÓN: Un (1) MES

FECHA DE REINICIACIÓN: 2021-06-04

VALOR ACTUAL: Ciento Treinta y Seis Millones Quinientos Mil Pesos ($136.500.000,00)

En la ciudad de Yopal, a los Cuatro (04) días del mes de junio de 2021, se reunieron JOSÉ ALEXANDER PINTO BERNAL, DIRECTOR(A) DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, quien actúa en su calidad de supervisor, y por otra parte MARIA CECILIA CARDONA CARMONA, identificado(a) con CÉDULA CIUDADANÍA 31299099 de CALI, representante legal, de(l-la) COMERCIALIZADORA CARDONA ASOCIADOS S.A.S. con NIT 900430130-9 con el fin de aprobar la orden de reiniciación del objeto contratado y fijar la nueva fecha de terminación de dicho objeto, considerando que se encuentran solucionadas las circunstancias que motivaron la suspensión.

El contratista COMERCIALIZADORA CARDONA ASOCIADOS S.A.S. se compromete a terminar el objeto contratado con el plazo faltante, de conformidad con la presente acta de reiniciación suscrita.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Cuatro (04) días del mes de junio del 2021.

OBSERVACIONES
una vez superadas las condiciones del orden público que obligaron a la suspensión del presente proceso se procede a realizar el reinicio del mismo.

JOSÉ ALEXANDER PINTO BERNAL
Supervisor
DECRETO 0051 DE 02 DE ENERO DE 2020

Ma. Cecilia Cardona

MARIA CECILIA CARDONA CARMONA
R/L COMERCIALIZADORA CARDONA ASOCIADOS S.A.S.
Contratista.

Original Oficina de Jurídica.
1ra copia Interventor.
2da copia Contratista.
3ra copia Dependencia Responsable del Contrato.