| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR- |
|---|---|---|---|
| | FORMATO INFORME DE SUPERVISION BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL | Versión N°: | 01 |
| | | Vigencia: | 17-11-2020 |

**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** DICOP
**FECHA INFORME:** Día: 05 Mes: 06. Año: 2021
**CONTRATO N°.** 009-02-B-COFAC-BACOF-2021
**CONTRATISTA:** DIEGO EDUARDO OTAVO CORTES
**VALOR DEL CONTRATO:** $40.500.000
**FORMA DE PAGO:** Mensual con corte 20 de cada mes hasta el 30 de octubre de 2021
**FECHA FIRMA**: Día 29. Mes 01. Año 2001.
**OBJETO DEL CONTRATO:** SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA. LOTE 3

**CONTRATO MODIFICATORIO** N/A
**FECHA DE FIRMA:** N/A
**ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:** N/A

**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**
Plazo Ejecución Contractual, desde el 01-02-2021 hasta el 30-10-2021
Porcentaje Avance en tiempo: 34.54 %
Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 34.54 %

**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**
Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)
El día 20 de Febrero se tramito primer pago parcial por $3.000.000 la cual conforme la minuta contractual se cancela con el PAC de MARZO 2021. (CRP 73821)
El día 20 de Marzo se tramito Segundo pago parcial por $4.500.000 la cual conforme la minuta contractual se cancela con el PAC de ABRIL 2021.

Porcentaje de pagos realizados: 7.41 %
Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 92.59 %

**PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)**

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO) |
|---|---|---|
| DIEGO EDUARDO OTAVO CORTES | profesional en derecho con especialización, superior de 2 a 3 años de experiencia relacionada | TP. 218857 del CSJ |

**INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:**
No X Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:
No se ha presentado incumplimiento de las obligaciones a cargo de la contratista

**INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:**
No X. Sí .

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:
No Aplica

**LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**
No X Sí
(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

**DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)**
No Sí X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

No aplica

**DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN**
**(Listar actividades específicas realizadas)**

SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES POR PARTE DEL CONTRATISTA:

**1- ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS TOPOGRÁFICAS, GEODÉSICAS, EQUIPOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS GEOGRÁFICOS PARA LA DIRECCIÓN DE NAVEGACIÓN AÉREA. (MENOR CUANTIA)**
Apertura de sobre de requisitos habilitantes y técnicos, Informe de presentación de Ofertas, Publicación del informe de verificación o evaluación, Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación, Apertura del sobre económico, Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto - el día 25/05/2021, se envían los documentos estructurados nuevamente para DIGES - el día 27/05/2021, se le asigna a asesora contractual

**2- REALIZAR EL ANÁLISIS DE PUESTOS DE TRABAJO PARA LA PRESERVACIÓN Y CONTROL DE LA SALUD DEL PERSONAL ORGÁNICO DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA CONFORME A FICHA TÉCNICA PROCESO 006-00-A-COFAC-DILOS-2021 (MINIMA CUANTIA) ADJUDICADO**

**3- ADQUISICIÓN DE SWITCHES Y ACCESS POINT PARA AFINAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE VOZ Y DATOS DE LA FAC. (MENOR CUANTIA)**
Entrega de las garantías de ejecución del contrato - Aprobación de las garantías o pólizas e inicio de ejecución del contrato

**4- REALIZACIÓN DE 01 DIPLOMADO EN SARLAFT "SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO" Y COMPLIANCE OFFICER, PARA UN PERSONAL ORGÁNICO DE LA FAC. (CONTRATACION DIRECTA) ADJUDICADO**

**5- LA ADQUISICION DE UNIFORMES DOTACION DE LABOR, PARA EL PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS ANEXO TÉCNICO DEL PROCESO. (SELECCION ABREVIADA - SUBSATA)**
Presentación de Observaciones al Pliego -Respuesta a las condiciones de observación al Pliego - Plazo máximo para expedir adendas - Presentación de Ofertas - Apertura de sobre de requisitos habilitantes y técnico - Informe de presentación de ofertas - Publicación del informe de verificación o evaluación- Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación - Apertura del sobre económico -Apertura del sobre económico
Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto - Firma del Contrato - Entrega de las garantías de ejecución del contrato
Aprobación de las garantías de ejecución del contrato.

**6- ADQUISICIÓN A TODO COSTO DE DOS GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LA REFERENCIA CUMMINS ORIGINAL PARA LOS SITIOS RADAR DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA. DE ACUERDO ANEXO NO. 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS (SELECCION ABREVIADA - SUBASTA)**
Se realizo reunión con el ordenador del gasto y con las directivas de la dirección de Compras públicas, se determinó que el proceso ya no saldría por la modalidad de contratación directa si no que se estructura nuevamente como una menor cuantía.

**7-EL SERVICIO DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE MATERIAL REQUERIDO PARA LA INFORMACIÓN, DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS PROCESOS DE INCORPORACIÓN A LOS CURSOS DE OFICIALES, SUBOFICIALES Y SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO DE SOLDADOS PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA. (MINIMA CUANTIA)**
el día 11/05/2021, se allegan los documentos estructurados por parte del comité técnico y económico para revisión final, el mismo día se revisa y se envía para DIGES - el día 20/05/2021, se le asigna asesora contractual - Publicación de la invitación - Publicación de estudios previos

**8- SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORÍA AL MODELO DE COSTOS PARA LA OPERACIÓN DE VUELO EN LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA. (MINIMA CUANTIA) ADJUDICADO**
Se da inicio a proceso por incumplimiento del contrato enviando citación de conformidad con el Art 86 y se cita para el día 25 de mayo de 2021

**9- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS QUE PRESTAN EL SERVICIO MILITAR EN LA FAC, QUE POR SU SITUACIÓN MÉDICA DEBEN SER ATENDIDOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL HOSMIL, DISPENSARIO FUERZA AEREA, DISAN CEOFA, LA INMACULADA Y CENTROS MÉDICOS EXTERNOS DONDE LA FUERZA TENGA CONTRATO O CONVENIO Y OTROS LUGARES COMO EL CAN, CATAM, CAMAN, LA SOLEDAD, TERMINAL DE TRANSPORTES, DIRES. (MINIMA CUANTIA)**
el día 03/05/2021, se le asigna asesora contractual - publicación de la invitación - Publicación de estudios previos - Presentación de Ofertas - Apertura de sobres- Informe de presentación de ofertas - Publicación del informe de evaluación de las Ofertas - Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación - Aceptación de ofertas - Entrega de las garantías de ejecución del contrato - Aprobación de las garantías de ejecución del contrato

**10- CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL EN LAS ÁREAS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES, FACTORES HUMANOS E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES CON CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL (DIRECTA)**
Publicación Estudios y Documentos Previos - Fecha prevista para registro de ofertas - Firma del Contrato

**11- SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS EQUIPOS ELECTROGENOS DE LOS RADARES, RADIOAYUDAS Y AYUDAS AEROPORTUARIAS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA. (SUBASTA INVERSA)**
Publicación del informe de verificación o evaluación -Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación - Apertura del sobre económico -Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto - Se Declara Desierto el Proceso

**12- EL SERVICIO DE TRASMISIÓN DE IMÁGENES ÓPTICAS DESCRITOS EN EL ANEXO TÉCNICO (DIRECTO – PROVEEDOR EXCLUSIVO)**
Firma del Contrato - Se realiza modificatorio del proceso en cuanto a la primera entrega.

**13- CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD OPERACIONAL FDR, CVR, SOFTWARE FAS, FS, PROGRAMACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BASES DE DATOS EN**

**SOFTWARE DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE MISIÓN FAC. (DIRECTA) ADJUDICADO**

**14- ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICO QUIRÚRGICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL VENTILADOR HAMILTON T1 UTILIZADO EN LAS AERONAVES MEDICALIZADAS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA. (DIRECTA - EXCLUSIVA)**
Publicación Estudios y Documentos Previos - Fecha prevista para registro de ofertas - Firma del Contrato

**15- ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 3 SURTIDORES DE COMBUSTIBLE TERRESTRE SEGÚN ANEXO TÉCNICO (MINIMA CUANTIA)**
el día 04/05/2021, se allegan los documentos del proceso por parte de comité económico para revisión final -el día 10/05/2021, se envían los documentos estructurados para DIGES - el día 20/05/2021, se le asigna asesora contractual - Publicación de la invitación - Publicación de estudios previos

**16- EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, CALIBRACIÓN (CERTIFICADA) DE LA BÁSCULA MARCA LEXUS. TIPO MATRIX SERIE SK308755 DEL ESCUADRÓN DE COMBATE 101 DEL GRUPO AÉREO DEL CARIBE, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. (MINIMA CUANTIA)**
Publicación de la invitación - Publicación de estudios previos -Presentación de Ofertas - Apertura de sobres -Informe de presentación de ofertas - Publicación del informe de evaluación de las Ofertas -Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación - Aceptación de ofertas
Entrega de las garantías de ejecución del contrato -Aprobación de las garantías de ejecución del contrato

**17- ADQUISICIÓN DE ARMARIOS INDUSTRIALES PARA ALMACENAMIENTO DE INSUMOS MEDICO QUIRÚRGICOS Y MEDICAMENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE MISIONES DE EVACUACIÓN Y TRASLADO AEROMÉDICO. (MINIMA CUANTIA)**
el día 05/05/2021, la señora Cr Meléndez envía recabo de correo enviado por los comités con el fin de que se alleguen las observaciones y ajustes solicitados por los comités económico y jurídico -el día 12/05/2021 se envía para realizar cotización en plataforma SECOP II

**18- SERVICIO MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA EN EL GAAMA (MINIMA CUANTIA) ADJUDICADO**

**19- SERVICIO DE ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA EN EL GRUPO AÉREO DEL CASANARE (MINIMA CUANTIA)**
Publicación de la invitación - Publicación de estudios previos -Presentación de Ofertas - Apertura de sobres -Informe de presentación de ofertas - Publicación del informe de evaluación de las Ofertas -Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación - Aceptación de ofertas
Entrega de las garantías de ejecución del contrato -Aprobación de las garantías de ejecución del contrato

**20- SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA PARA LA CAPACITACION E IMPLEMENTACION DE LA METODOLOGIA LEAN SIX SIGMA, AL INTERIOR DEL COMANDO DE APOYO A LA FUERZA. (CONTRATAION DIRECTA SIN OFERTA)**
el día 06/05/2021, se le asigna asesora contractual para subir al secop ii -A solicitud de la señora Cr directora de compras públicas se realiza ajustes al proceso

**21- LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL APARTAMENTO CESIÓN DE LA SAE DEL GRUPO AÉREO DEL CARIBE, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**
el día 10/05/2021, se envía el proceso para DIGES -el día 11/05/2021, se le asignan a asesora contractual.- Publicación de la invitación - Publicación de estudios previos - Presentación de Ofertas - Apertura de sobres -Informe de presentación de ofertas - Publicación del informe de evaluación de las Ofertas -Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación - Aceptación de ofertas
Entrega de las garantías de ejecución del contrato -Aprobación de las garantías de ejecución del contrato

**22- ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIÓN PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA (MENOR CUANTIA)**
el día 04/05/2021, se envían observaciones económicas y jurídicas al comité técnico. - el día 06/05/2021, se realizan observaciones por parte del comité económico nuevamente ya que en el documento allegado persisten falencias en cuanto a las observaciones primarias solicitadas por los comités económico y jurídico

**23- SERVICIO ESTUDIO GEOELÉCTRICO PARA LA PROSPECCIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA EN EL AERÓDROMO DE VELASQUEZ.SERVICIO ESTUDIO GEOELÉCTRICO PARA LA PROSPECCIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA EN EL AERÓDROMO DE VELASQUEZ. (MINIMA CUANTIA)**
el día 03/05/2021, se envía el edp con observaciones jurídicas al comité económico para su revisión y observaciones.

**24- LA ADQUISICIÓN DE OXIGENO INDUSTRIAL GASEOSO Y NITRÓGENO GASEOSO, PARA EL GRUPO AÉREO DEL CASANARE Y GRUPO AÉREO DEL ORIENTE (MINIMA CUANTIA)**
el día 03/05/2021, se allegan documentos para iniciar su estructuración. -El día 05/5/2021, se envía edp con ajustes y observaciones jurídicas al comité económico, el mismo día se realizan observaciones económicas y se envía el edp para ajustes al comité técnico -el día 10/05/2021, se envían observaciones económicas y jurídicas por correo enviado por la estructuración en cuenta a que se va a adicional otras unidades aéreas lo cual genera la adquisición por lotes

**25- ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO PORTATILES RUGERIZADOS PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA. (BOLSA MERCANTIL)**
el día 03/05/2021, se allegan los documentos para estructuración. -el día 14/05/2021, se realiza reunión con todos los comités y la asesora contractual se revisa el edp y se realizan ajustes y se dejan anotaciones para ajustes por parte de los comités económico y técnico, el mismo día se envía el edp al comité técnico para ajustes mencionados en la reunión -el día 31/05/2021, se realiza reunión con miembros de la Bolsa mercantil

**EVALUACIONES:**
**No. 091-00-A-COFAC-DIFRA-2021, cuyo objeto es:** "SERVICIO DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA PARA EN EL GRUPO AÉREO DEL CARIBE.",
**No. 110-00-A-COFAC-DILOS-2021, cuyo objeto es:** "SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA A TODO COSTO INCLUYENDO INSUMOS Y ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 3282 (ESM 3282) DEL GRUPO AÉREO DEL ORIENTE UBICADO EN MARANDÚA-VICHADA..",
**No. 111-00-A-COFAC-DIFRA-2021,** cuyo objeto es: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS ELECTRICAS, TRANSFORMADORES Y CELDAS DE MEDIA TENSIÓN DEL GACAS, CONFORME A ANEXO TECNICO.
**No. 115-00-A-COFAC-GOCOP-2020,** cuyo objeto corresponde a la "SERVICIOS DE INGENIERIA PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ECM - HERMES DE LA FAC."

**No. 124-00-A-COFAC-DIFRA-2021,** cuyo objeto es: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ENERGÍA, EQUIPOS DE GENERACIÓN, TRANSFORMADORES Y PLANTAS ELÉCTRICAS DEL GACAR, VILLAGULES Y RADAR QUE INCLUYE MANO DE OBRA, INSUMOS, REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES A TODO COSTO.

**ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).**
**(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)**
El día 20 de Mayo se tramito Cuarto pago parcial por $4.500.000 la cual conforme la minuta contractual se cancela con el PAC de JUNIO 2021. (DS-230 del 20-05-2021)

**DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:**
**(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)**
POR PARTE DE LA CONTRATISTA: Continuar con la asesoría de los procesos asignados a su cargo por parte de la DICOP
POR PARTE DE LA ENTIDAD TRAMITAR: Efectuar el pago correspondiente al Cuarto pago parcial correspondiente a los servicios del 21 de Abril al 20 de Mayo de 2021 con cargo al PAC del mes de Junio (DS-230)

**SEGUIMIENTO A RIESGOS:**
**"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?**

**SI:** _____ **NO:** ____**X**____

Teniendo en cuenta que en el EDP no se reconocieron riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del contrato, bajo la órbita del artículo 4 de la Ley 1150 de 2007.

**En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.**

| | |
|---|---|
| NOMBRE SUPERVISOR: | CT. BARRIGA RODRIGUEZ PILAR |
| FIRMA: | |
| C.C. No. | 2.969.542 |
| DEPENDENCIA: | DICOP |

**LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES**

**ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:**

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

| ITEM | SEGUIMIENTO | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Acto administrativo designación supervisor de contrato | X | | |
| 2 | Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación) | X | | |
| 3 | Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros… | X | | |
| 4 | Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica) | X | | **TARJETA PROFESIONAL VIGENTE** |
| 5 | Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica | X | | |
| 6 | Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud | X | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato | | | |
| **7** | Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos | **x** | | |
| **8** | Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas | **x** | | **Conforme lo requerido por la DICOP** |
| **9** | Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario | | | **No aplica, en razón a ser contrato personalisimo** |
| **10** | Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor | **x** | | |
| **11** | Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo | **x** | | |
| **12** | Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda | | | **Se encuentra en ejecucion** |