	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-
	FORMATO INFORME DE SUPERVISION BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: DICOP
FECHA INFORME: Día: 05 Mes: 06. Año: 2021
CONTRATO N°. 009-03-B-COFAC-BACOF-2021
CONTRATISTA: LAURA CRISTINA LONDOÑO MANRIQUE
VALOR DEL CONTRATO: $45.000.000
FORMA DE PAGO: Mensual con corte 20 de cada mes hasta el 30 de noviembre de 2021
FECHA FIRMA: Día 29. Mes 01. Año 2001.
OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA. LOTE 5

CONTRATO MODIFICATORIO N/A
FECHA DE FIRMA: N/A
ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:
Plazo Ejecución Contractual, desde el 01-02-2021 hasta el 30-11-2021
Porcentaje Avance en tiempo: 41.26 %
Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 46.67 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:
Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)
El día 20 de Febrero se tramito primer pago por $3.000.000 la cual conforme la minuta contractual se cancela con el PAC de MARZO 2021.
Porcentaje de pagos realizados: 36.64 %
Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 63.36 %

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
LAURA CRISTINA LONDOÑO MANRIQUE	profesional en derecho con especialización, superior de 2 a 3 años de experiencia relacionada	TP. 211.980 del CSJ

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:
No X Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:
No se ha presentado incumplimiento de las obligaciones a cargo de la contratista

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:
No X. Sí .

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:
No Aplica

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
No X Sí
(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)
No Sí X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:
No aplica

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

La contratista realizo las siguientes actividades:

- Reunión vía TEAMS con el CT. OSCAR FERNANDO ALARCON PARRA para tratar el tema de la justificación de la adición del contrato No 205-00-A-COFAC-GOCOP-2020, se le indica que la necesidad debe quedar plasmada puntual, y que no puede quedar generalizadas la operación correctiva que se requiere sobre los equipos en especial sobre las baterías.
- Reunión con el CT CAITA y la MY MORALES con el fin de identificar los aspectos técnicos y jurídicos respecto a la solicitud de concepto emitida por el TC BELLO respecto al curso de acción del contrato cuyo objeto es la CONSTRUCCION DE LA TORRE DE CONTROL.
- Reunión vía TEAMS con el My Pineda, CT Castilla, CT Mesa con el fin de analizar y revisar el informe de interventoría en el que se recomienda la realización de un estudio geotécnico.
- Se realiza aprobación de la póliza de cumplimiento del contrato No 060-00-A-COFAC-DILOS-2021.
- Comité para recomendar a la señora TC ANA MILENA MEJIA ZAPATA la publicación del pliego definitivo
- Ponencia para modificar el contrato respecto a la forma de pago No 190-00-A-COFAC-DILOA-2020, en este sentido se da concepto sobre la ampliación del pago anticipado Teniendo en cuenta la naturaleza del contrato ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN ELEVADOR DE PLATAFORMA PARA EL SKYHOOK DEL SISTEMA DE AERONAVES REMOTAMENTE PILOTEADAS SCAN EAGLE DE 8 MTS DE ALTURA se analizan las siguientes variables:
- 1. La suspensión del contrato debido a aspectos operacionales que en su momento constituyeron Fuerza Mayor.
- 2. La situación económica generalizada en el país debido a las contenciones con el fin de mitigar la propagación del Virus generado por la COVID-19.
- 3. El deber legal que tienen las entidades de prestar colaboración a los contratistas durante cada una de las fases de ejecución del contrato.
- 4. La aplicación del principio de economía con el fin de no afectar la ejecución del contrato y asegurar la inmediata, continua prestación del servicio.
- 5. Lo determinado el numeral 5 artículo 25 de la Ley 80 de 1993 “Se adoptarán procedimientos que garanticen la pronta solución de las diferencias y controversias que con motivo de la celebración y ejecución del contrato se presenten.”
- 6. Que el pago anticipado hace parte del precio y su entrega comporta el medio por el que el contratista financia la ejecución del contrato.
- Por lo anterior jurídicamente es viable la ampliación del porcentaje determinado como pago anticipado cumpliendo lo determinado por el artículo 40 de la Ley 80 del 1993 sin que este exceda el 50% del valor del contrato.
- El pago anticipado en este sentido se encuentra asegurado por el amparo de DEVOLUCION DEL PAGO ANTICIPADO.
- Que esta medida se enmarca en las alternativas emanadas por la Ley para garantizar los derechos de los contratistas y dar cumplimiento a los fines de la contratación estatal.
- Reunión con DEAJU con el fin de explicar los motivos para argumentar el aumento del pago anticipado.
- Reunión con la Cr Meléndez en la que se determina que la ponencia para modificar el contrato 190-2020-DILOA se realizara con los argumentos dados y que la DIFIN se encuentra de acuerdo.
- Asistencia en la plataforma TEAMS de la ponencia para modificar el contrato No 190-A-COFAC-DILOA-2020.
- Revisión a las observaciones presentadas a las 21 ofertas evaluadas respecto al proceso No 008-A-00-COFAC-DIFRA-2021.
- Consolidación de la evaluación No 008-A-00-COFAC-DIFRA-2021 en tabla drive determinada por DIFRA.
- Aprobación de contrato electrónico del proceso No 102-00-A-COFAC-DIFRA-2020 cuyo objeto es el tratamiento de suelos y agua GAORI
- Aprobación del proceso en SECOP II No 118-00-A-COFAC-DIFRA-2021 cuyo objeto es ADQUISICION DE PLANTAS ELECTRICAS PARA EL SISTEMA RPA HERMES, LOS BLART Y PACART DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA.
- Aprobación del proceso No 120-00-A-COFAC-DILOA-2021 cuyo objeto es el MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE Y RADAR
- Aprobación de PLIEGOS definitivos del proceso en SECOP II cuyo objeto es el SERVICIO DE INGENIERIA PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ECM - HERMES DE LA FAC.
- Aprobación de adenda ampliando el plazo de evaluación teniendo en cuenta que la primera oferta no cumple del proceso No 090-00-A-COFAC-DILOA-2020 cuyo objeto es el SERVICIO DE ENSAYOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS DE PIEZAS AERONÁUTICAS INVOLUCRADAS EN ACCIDENTES AÉREOS Y SUCESOS DE SEGURIDAD OPERACIONAL DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.
- Aprobación de la adjudicación No 093-00-a-COFAC-DILOS-2021 cuyo objeto es la CAPACITACIÓN PARA EL MANEJO BÁSICO Y AVANZADO DE LA VÍA AÉREA EN URGENCIAS, PARA UN PERSONAL MILITAR ORGÁNICO DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, QUE REALIZA MISIONES DE TRASLADO Y EVACUACIÓN AEROMÉDICA.
- Aprobación de la publicación del pliego definitivo del proceso No 079-00-A-COFAC-DILOS-2021 cuyo objeto es Adquisición de material para el sostenimiento, entrenamiento y manutención de los caninos de la FAC (Presentación de oferta)
- Envió proceso estructurado a la CT Ariza del proceso cuyo objeto es la OBRA PARA LA ADECUAICON DEL SIMULADOR DE TIRO.
- Envió proceso estructurado jurídicamente a la estructuradora económica del proceso cuyo objeto es la CAPACITACION PARA LA PREPARACION PSICOLOGICA.
- Evaluación al proceso No 073-00-A-COFAC-GOCOP-2021 cuyo objeto es la ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPOS APLICABLES A SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD de este se evalúan dos ofertas.
- Evaluación al proceso No 041-00-A-COFAC-DILOS-2021 cuyo objeto es la ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, PARA EL PERSONAL DE OFICIALES, SUBOFICIALES, SOLDADOS Y CIVILES DE LA FAC (Presentación de oferta), se evaluaron 4 ofertas.
- Evaluación al proceso No 082-00-A-COFAC-DILOS-2021 cuyo objeto es LA ADQUISICION DE UNIFORMES DOTACION DE LABOR, PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS ANEXO TÉCNICO DEL PROCESO (Presentación de oferta), se evaluaron 9 ofertas.

- Evaluación al proceso No 107-00-A-COFAC-DILOS-2021 cuyo objeto es SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DE MICROSOFT A UN PERSONAL DEL COMANDO DE APOYO A LA FUERZA Y CENTRO DE DIRECCIONAMIENTO DE APOYO A LA FUERZA, es un proceso de Mínima cuantía, pero se han evaluado dos ofertas.
- Asistencia a audiencia informativa y de riesgos del proceso No 118-00-A-COFAC-DIFRA-2021 cuyo objeto es la ADQUISICION DE PLANTAS ELECTRICAS. Plataforma Teams - Cr Bello-Olga Lozano-
- Revisión del formulario de preguntas y respuestas del proceso No 092-00-A-COFAC-DILOS-2021 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES AERONÁUTICOS SET DE EQUIPOS HIDRÁULICOS DE RESCATE
- Evaluación de segunda oferta para evaluar el proceso No107-00-A-COFAC-DILOS-2021
- Asistencia por TEAMS a la audiencia de adjudicación del proceso No 008-00-A-COFAC-DIFRA-2021 en el que actúe como evaluadora jurídica.
- Verificación de las observaciones presentadas al pliego definitivo del No 092-00-ACOFAC-DILOS-2021 cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES AERONÁUTICOS (SET DE EQUIPOS HIDRÁULICOS DE RESCATE), Se ajusta el formulario de preguntas y respuestas y se realiza la adenda.
- Revisión del Manual de bienes con el fin de establecer con el Mayor Camacho cual es el procedimiento para realizar la baja de MATERIA ARMAMENTO mediante la fundición de este.
- Revisión del formulario de preguntas y respuestas al pliego definitivo del proceso No 120-00-A-COFAC-DILOA-2021 que consiste en “CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA, MANTENIMIENTO A LAS ESTACIONES DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LÍQUIDO, ESTACIONES MÓVILES DE SUMINISTRO Y TANQUES MÓVILES DE TRANSPORTE DE
- COMBUSTIBLE LÍQUIDO TERRESTRE EN LAS UNIDADES AÉREAS, DE LA FUERZA AÉREACOLOMBIANA”
- Revisión de póliza de cumplimiento del proceso No 053-00-A-COFAC-GOCOP-2021 en a plataforma SECOP II se rechaza debido a que la fecha de cumplimiento tiene dos meses menos de cobertura que la requerida.
- Revisión de póliza de cumplimiento del proceso No 047-00-A-COFAC-GOCOP-2021cuyo objeto es SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE EN EL SISTEMA SAP DEL MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA se rechaza debido a que la cobertura de Calidad del servicio debe contarse desde el recibo a satisfacción.
- Revisión de proceso en plataforma SECOP II cuyo objeto es la adecuación de un espacio de infraestructura para el simulador de tiro en palanquero, se realiza aprobación para la publicación del prepliego.
- Aprobación en plataforma SECOP II del contrato No 090-00-A-COFAC-DILOA-2021 cuyo objeto es el "Servicio de ensayos y análisis técnicos de piezas aeronáuticas involucradas en accidentes aéreos y sucesos de seguridad operacional de la Fuerza Aérea Colombiana"
- Respuesta a observación presentada por el oferente que presento la primera propuesta del proceso No 090-00-A-COFAC-DILOA-2021 cuyo objeto es el "Servicio de ensayos y análisis técnicos de piezas aeronáuticas involucradas en accidentes aéreos y sucesos de seguridad operacional de la Fuerza Aérea Colombiana"
- Asistencia a TEAMS ponencia comité de adquisiciones decide proceso selección abreviada de menor cuantía No. 061-00-A-COFAC-GOCOP-2021.
- Firma y revisión de resolución de adjudicación proceso No. 061-00-A-COFAC-GOCOP-2021
- Asistencia a la ponencia previa a la subasta del proceso No 041-00-A-COFAC-DILOS-2021 del cual fui evaluadora.
- Evaluación jurídica al proceso de mínima cuantía No: 116-00-A-COFAC-DILOS-2021, cuyo objeto consiste en “Contratar, en nombre de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana, SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A TODO COSTO PARA 03 MULTICOPIADORAS RISO EZ390U/EZ391U CONFORME ANEXO TECNICO.
- Ponencia ante el comité de adquisiciones para acoger las evaluaciones y recomendar la adjudicación proceso selección N°115-00-A-COFAC-GOCOP-2021
- Asistencia al CLUB DE OFICIALES DE LA FAC con el fin de realizar el sorteo al proceso de obra donde la asesora jurídica es viviana bedoya pero se solicita colaboración, se realiza el sorteo con 386 ofertantes para seleccionar 10 que podrán presentar oferta.
- Aprobación DE contrato y envió al proveedor del proceso 061-00-A-COFAC-GOCOP-2021- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMAS DE DETECTORES DE MOVIMIENTO TERRESTRE, COMO MEDIDAS ACTIVAS PARA LA SEGURIDAD DE LAS UNIDADES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.
- Se realiza revisión del formulario de preguntas y respuestas del proceso No 118-00-A-COFAC-DIFRA-2021 cuyo objeto es “CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA, ADQUISICION DE PLANTAS ELECTRICAS PARA EL SISTEMA RPA HERMES, LOS BLART Y PACART DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA”., este es enviado al CT MESA para su revisión y firma por el ordenador.
- Se realiza reunión convocada por la Cr Melendez con el fin de dar claridad al proceso No 041-00-A-COFAC-DILOS-2021 teniendo en cuenta las novedades presentadas en los mismos.
- Asistencia a la audiencia preliminar de riesgos del proceso cuyo objeto es la ADECUACION DEL SIMULADOR DE TIRO EN PALANQUERO No 128-00-A-COFAC-DIFRA-2021.
- Envió de concepto jurídico respecto a la adición del contrato No 170-00-A-COFAC-DIFRA-2020 cuyo objeto es la construcción de la torre de control en palanquero.
- Revisión y aprobación de pólizas del proceso No 061-00-A-GOCOP-2021 cuyo objeto es la ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DETECTORES DE MOVIMIENTO PARA LA FAC
- Revisión y aprobación de pólizas del proceso No 090-00-A-COFAC-DILOA-2021 cuyo objeto es EL SERVICIO DE ANALISIS DE PIEZAS

AERONATURICAS EN CASO DE ACCIDENTES AEREOS

- Ponencia para aprobación pliego definitivo del proceso No 120-00-A-COFAC-DILOA-2020 cuyo objeto es el MTTO DE ESTACION DE COMBUSTIBLE TERRESTRE Y RADAR
- Respuesta mediante plataforma a la empresa tratamientos ferro técnicos, toda vez que envían documentos que hicieron parte del análisis de mercado para subsanar los errores que tuvieron al presentar la oferta lo que costo el no cumplimiento del aspecto económico no subsanable, se le informa que el proceso ya fue adjudicado.
- Evaluación oferta No 2 al proceso 116-DILOS-2021 cuyo objeto es el mantenimiento para las copiadoras.
- Evaluación oferta No 2 al proceso No 131-00-A-COFAC-DIFRA-2021 cuyo objeto es la ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL APARTAMENTO CESIÓN DE LA SAE DEL GRUPO AÉREO DEL CARIBE, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
- Reunión con la coronel Meléndez para verificar el estado del contrato cuyo objeto es la instalación de una torre para lanzamiento de las ART.
- Reunión plataforma TEAMS con el Mayor Zapata, Ct Marin, T2 Jurado con el fin de revisar los cambios realizados al proceso que se fue desierto el año pasado cuyo objeto consisten en REPOTENCIAR EL COMPLEJO Charlie, se informa a los oficiales que teniendo en cuenta el aumento del presupuesto y que el proceso quedaría por $ 2.800.000.0 deben contar con presupuesto de inteventoria.
- Me reúno por TEAMS con el Sr t1 Pinto para tratar el tema de la evaluación técnico del proceso No 092-00-A-COFAC-DILOS-2021 toda vez que los aspectos no subsanados pueden ser verificados por el comité técnico evaluador por la página, por lo tanto podría salvarse el proceso y proceder a la Subasta.
- Se procede a realizar avance de estructuración del proceso cuyo objeto es la contratación de un DISEÑO DE LA RED CONTRAINCENDIOS DE CATAM se envían observaciones técnicas.
- Se realiza evaluación del proceso No 065-00-A-COFAC-DIFRA-2021 Contratar, en nombre de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana el MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS BASE AÉREA "CR. LUIS ARTURO RODRIGUEZ MENESES

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

El día 20 de mayo se tramito Cuarto pago parcial por $4.500.000 la cual conforme la minuta contractual se cancela con el PAC de JUNIO 2021. (DS-232 del 20-05-2021)

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

POR PARTE DE LA CONTRATISTA: Continuar con la asesoría de los procesos asignados a su cargo por parte de la DICOP

POR PARTE DE LA ENTIDAD TRAMITAR: Efectuar el pago correspondiente al Cuarto pago parcial correspondiente a los servicios del 21 de Abril al 20 de Mayo de 2021 con cargo al PAC del mes de Junio (DS-232)

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ **NO:** ____**X**____

Teniendo en cuenta que en el EDP no se reconocieron riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del contrato, bajo la órbita del artículo 4 de la Ley 1150 de 2007.

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: CT. BARRIGA RODRIGUEZ PILAR

FIRMA:

C.C. No. 52.969.542

DEPENDENCIA: DICOP

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	X		**TARJETA PROFESIONAL VIGENTE**
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato	X		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	x		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	x		**Conforme lo requerido por la DICOP**
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e			**No aplica, en razón a ser contrato personalisimo**

	idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario			
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	**x**		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo	**x**		
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			**Se encuentra en ejecucion**