INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02

Ciudad y fecha **08/06/2021**

AL: Señorita Capitán de Corbeta
CLAUDIA PATRICIA PEREZ
DIRECTORA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL PACIFICO

Con toda atención me permito enviar a la Señorita Capitán de Corbeta **CLAUDIA PATRICIA PEREZ**, el informe de supervisión No. 02 del contrato No. 012-011-2021 Correspondiente al periodo del 01/05/2021 al 31/05/2021, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 012-011-2021

CONTRATISTA: MICROQUIM SAS

OBJETO:
SERVICIO DE EXÁMENES DE EVALUACIÓN MÉDICA PRE-OCUPACIONAL O DE PRE-INGRESO, OCUPACIONALES PERIÓDICAS (PROGRAMADAS O POR CAMBIO DE OCUPACIÓN), POST-INCAPACIDAD O REINTEGRO Y MÉDICA POST-OCUPACIONAL O DE EGRESO Y SERVICIO DE TOMA DE MUESTRAS PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO Y FISICOQUÍMICO EN EL COMEDOR DE TROPA, SERVITIENDA Y CAD´S DE LA REGIONAL PACIFICO- GRUPO 2

VALOR DEL CONTRATO: $ 2.500.000

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 20/12/2021

MODIFICACIONES: SI _____ NO X

TIPO	

2 CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	CAPACITACION X 2 HORAS TOMA DE MUESTRAS A UNA PERSONA	CERTIFICADO				NA	NA							
2	FIRMAR ACTAS DE RECIBIDO A SATISFACCION	ACTAS FIRMADAS ORIGINAL				NA	NA							
3	ENTREGA RESULTADO DE ANALISIS 15 DIAS POSTERIOR A LA TOMA	FORMATO RESULTADO ANALISIS				NA	NA							

En el mes de mayo de 2021 y no se realizó ejecución de contrato.
Según cronograma de actividades se había programado realizar los respectivos servicios en CATERING BAHIA MALAGA Y CAD BUENAVENTURA, pero debido a orden social ocasionado por el taponamiento de vías, en la vía a Buenaventura por el PARO NACIONAL, no fue posible el desplazamiento del personal adscrito al contratista para realizar los servicios mencionados.

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	ECONOMICOS	LOS EFECTOS DESFAVORABLES DERIVADOS DE LA FLUCTUACION DE LOS PRECIOS DEL MERCADO DE LOS MATERIALES, UNSUMOS, MNO DE OBRA, ENTRE OTROS, QUE SEAN NECESARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTAY EJECUCION DEL CONTRATO	ELABORAR ESTUDIOS DE MERCADO CON PRONOSTICO DE AL MENOS EL 5% DE PRESUPUESTO	SUPERVISOR	MENSUAL
2	REGULATORIOS	CAMBIOS REGULARIOS REGLAMENTARIOS O TARIFARIOS ENTRE OTROS QUE SEAN DE CARÁCTER PREVISIBLE, LOS CUALES ESTARAN A CARGO DE LA PARTE QUE CORRESPONDA, SEGÚN LAS NORMAS DE CADA REGULACION	ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DE LA NORMA A QUE HALLA LUGAR	SUPERVISOR	MENSUAL
3	FINANCIEROS	LOS EFECTOS DE LA ALTERACION DE LAS CONDICIONES DE FINANCIACION COMO CONSECUENCIA DE IA VARIACION DEL ENTORNO DEL MERCADO Y LA OBTENCION DE RECURSOS PARA ADELANTAR EL OBJETO CONTRACTUAL.	ESTABLECER PLANES DE FINANCIACION QUE MITIGUEN EL IMPACTO DE VARIACIONES EN EL MERCADO	SUPERVISOR	MENSUAL
4	SANITARIOS	LOS EFECTOS QUE PUEDEN CAUSAR LOS PRODUCTOS EN LA SALUD DE LAS PERSONAS O CAMBIOS EN LAS CARACTERISTICAS MICROBIOLOGICAS PROPIAS DE LOS ALIMENTOS, SERÁN POR CUENTA DEL OFERENTE ADJUDICATARIO.	ESTABLECER EN EL MOMENTO DE ENTREGA BPM -- REGISTRO INVIMA	SUPERVISOR	MENSUAL
5	AMBIENTALES	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO EN MANEJO AMBIENTALES Y/O PERMISOS	ESTABLECER EN EL MOMENTO DE ENTREGA BPM -- REGISTRO INVIMA	SUPERVISOR	MENSUAL

Se realiza seguimiento sin novedad.

4. **NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:** No se presentaron novedades de incumplimiento

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	$ 2.500.000			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Pago anticipo(si aplica)				
Subtotal (por usos)				

Porcentaje cumplimiento Avance 0 % Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS

NA

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

NA

8.INFORMACIÓN AIU

NA

9.RECOMENDACIONES

No hay recomendaciones

Cordialmente,

PD JUAN DAVID PLAZA DORADO
Supervisor del contrato No. 012-011-2021