ALCALDIA DE FUNZA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	GESTION CONTRACTUAL **HOJA DE RUTA** (ACTA CONSOLIDADA DE SUPERVISIÓN)	FUNZA ciudad líder	11-FR-02 Versión: 07 Fecha: 2020-05-20

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.2465532	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27	04	2021
TIEMPO DE EJECUCIÓN	8 meses	FECHA DE TERMINACIÓN	27	12	2021
TIPO DE CONTRACIÓN	Directa	CLASE DE CONTRATO	Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2021000728	FECHA DE EXPEDICIÓN	30	03	2021
REGISTRO PRESUPUESTAL	2021001104	FECHA DE EXPEDICIÓN	28	04	2021
ACTA DE INICIO	SI x NO	FECHA DE ACTA DE INICIO	28	04	2021
VALOR DEL CONTRATO	$ 13.568.000,00	FORMA DE PAGO	MENSUAL		
TIPO DE POLIZA	N/A	NUMERO DE LA POLIZA	N/A		

AMPAROS			DESDE	HASTA
	1) CALIDAD DEL SERVICIO	Vigencia		
		Valor		
	2) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Vigencia	DESDE	HASTA
		Valor		

OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES Y LAS DEMAS ACCIONES QUE SE GENEREN EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD, PARA LA VIGENCIA 2021

CONTRATANTE	ALCALDIA DE FUNZA	NIT. No.	899.999.433-5
CONTRATISTA	MARIA ALEJANDRA CORONADO CUENTAS	NIT. No.	1.001.999.061

2. GENERALIDADES DEL PAGO

TOTAL PAGOS	8			PAGO ACTUAL	1			
DE AVANCE O PARCIAL	x			DE TERMINACIÓN				
INICIO PERIODO A PAGAR	28	04	2021	TERMINACIÓN PERIODO A PAGAR	27	05	2021	
DEPENDENCIA EJECUTORA	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD							
VALOR A PAGAR	$1.696.000			Cód Rubro	2.3.2.02.02.008.3204.83590.256			
				Rubro	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion			
VALOR A PAGAR				Cód Rubro				
				Rubro				
VALOR TOTAL	$1.696.000							

3. OBSERVACIONES Y BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 13.568.000,00	VALOR ADICIONES	$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR PAGO ANTERIORES	VALOR PRESENTE PAGO	SALDO
$ 13.568.000,00		$1.696.000	$ 11.872.000,00

OBSERVACIONES: PRIMERA CUENTA DE COBRO

4. CUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (EPS - FONDO DE PENSIONES Y ARP).DECRETO

EPS	COOMEVA	PERIODO CANCELADO	ABRIL		AFILIADO	SI	X		NO	
FONDO DE P.	PORVENIR	PERIODO CANCELADO	ABRIL		AFILIADO	SI	X		NO	
ARL	SURA	PERIODO CANCELADO	ABRIL		AFILIADO	SI	X		NO	

FECHA DE PAGO			FECHA DE CONFIRMACION DEL PAGO			FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DE ORIGEN DE LA CUENTA QUE VERIFICO EL PAGO	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	NOMBRE	FIRMA
21	5	2021	28	05	2021	FABIAN E. PERDOMO MOLINA	

5. DATOS DE QUIEN AUTORIZA EL PAGO A LA SECRETARIA DE HACIENDA

NOMBRE COMPLETO DEL SUPERVISOR	PAOLA ANDREA MENDOZA GALINDO	FIRMA	
CARGO	JEFE DE DESPACHO		
CEDULA DE CIUDADANIA	53.015.261		

AR 84. FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES. La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista.

Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

ESTA COPIA DEBE REPOSAR EN LA CARPETA DEL CONTRATO

ALCALDIA DE FUNZA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Proceso contractual	FUNZA ciudad líder	11-FR-78
			version: 00
	Informe de supervision		Fecha: 2021-05-25

Aspectos generales					
Tipo de Informe	Avance [X]	Final [ ]	Fecha de elaboracion	04/jun/2021	
Periodo del informe	Desde 28/abr/2021		Hasta 27/05/2021	Contrato N	CO1.PCCNTR.2465532

Responsable del Proyecto: MARÍA ALEJANDRA CORONADO CUENTAS PAOLA ANDREA MENDOZA GALINDO	Nombre del Proyecto[1] (Según Banco de Proyectos) CONSOLIDACIONDEACCIONESPARAAPORTARALAADAPTACIÓN,MITIGACIÓNYRESILIENCIADELCAMBIO CLIMATICO
Nombre el programa: GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA	Nombre del subprograma:

Estado Financiero			
Valor del contrato	$ 13.568.000	Valor ejecutado	$ 1.696.000
% de ejecucion	12,5	% por ejecutar	87,5

Avance del Contrato

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, se relacionan a continuacion, así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida

Número	Descripción de la (s) Meta (s)
256	Implementar 1 Observatorio en Ambiente, Bienestar Animal y Cambio Climático.

Actividades Realizadas	Fechas	Meta	% Alcanzado	Observaciones
2-Visitas a comercio y rural disposicion de residuos	28/04/21 al 27/05/21	100	12,5	Presenta 7 acta de vista
3-Actualizacion base de datos de comercios y disposicion de residuos	28/04/21 al 27/05/21	100	12,5	Base excel con 8 registros
4-Visitas a comercio y rural veertimientos	28/04/21 al 27/05/21	100	12,5	Presenta 1 acta de vista y fotos
5-Actualizacion base de datos de comercios en vertimientos	28/04/21 al 27/05/21	100	12,5	Base excel con 8 registros
6-7- paquete de Registro y/o planillas de asistencia, divulgaciones ambientales	28/04/21 al 27/05/21	100	12,5	Presenta planilla de asitencia con 15 registros
8-recorridos de puntos criticos	28/04/21 al 27/05/21	100	10	Presenta informe de 4 recorridos
10-Realizar reportes (actas de visita e informe si requiere) infractores ambientales	28/04/21 al 27/05/21	100	12,5	Presenta acta 104-2021 Finca la Argentina
13- Apoyo actividades	28/04/21 al 27/05/21	100	12,5	Presenta fotos del dia arbol y celebración rio bogota
15-Informacion en el de medidas de bioseguridad	28/04/21 al 27/05/21	100	12,5	indica uso

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación No. **CO1.PCCNTR.2465532**, así mismo los documentos físicos hacen parte de la carpeta de supervisión del contrato y del expediente contractual correspondiente

Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

(En caso de materializarse describir el riesgo y las acciones de la supervisión)

Descripcion del riesgo	Estado	Acciones

*** En el evento que el riesgo presente variacion indicar cual ha sido y las acciones adelantadas para mitigar el impacto.**

Supervisor Del Contrato

[1] Rellene solo en el caso de aplicar, es decir que sea un proyecto que haya salido por recursos de inversión

LA SECRETARIA DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE FUNZA

CERTIFICA

Que la señorita **MARÍA ALEJANDRA CORONADO CUENTAS** identificada con Cedula de Ciudadanía No. 1.001.999.061 expedida en Funza, en calidad de contratista, cumplió a satisfacción con el Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión No CO1.PCCNTR.2465532 de 27 abril de 2021, con objeto: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES Y LAS DEMAS ACCIONES QUE SE GENEREN EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD, PARA LA VIGENCIA 2021. Por valor de TRECE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS. M/te ($13.568.000), valor ejecutado de Un millón Seiscientos noventa y seis mil pesos m/cte. ($1.696.000).

La anterior certificación se expide con destino a la Secretaria de Hacienda Municipal, para efectos del correspondiente pago, mediante cuenta de cobro No. 001 a favor del contratista en el periodo comprendido entre el 28 abril al 27 mayo del 2021.

La presente se expide a los ventéis (28) días del mes de mayo de dos mil veintiunos (2021).

PAOLA ANDREA MENDOZA GALINDO
Secretaria Desarrollo Económico y Competitividad

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	FIRMA	FECHA
Aprobó	Paola Andrea Mendoza Galindo	Secretaria de despacho		28/05/2021
Proyectó	Fabián E. Perdomo Molina	Profesional Universitario (E)		28/05/2021