ACTA FINAL DE OBRA

CONTRATO No:	CMC-SIM-012-2021
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA:	**SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SIC – S.A.S.** Representado por JOSE SEBASTIAN SOTO OSPINO
OBJETO DEL CONTRATO:	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ESTADIO DE SOFTBOL UBICADO EN EL BARRIO LA PRADERA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA".
VALOR INICIAL:	**SETENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS MCTE. ($76.728.918.)**
VALOR FINAL:	**SETENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS MCTE. ($76.728.918.)**
PORCENTAJE DE EJECUCION	100%
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$0,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	QUINCE (15) DÍAS
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL:	QUINCE (15) DÍAS
FECHA DE INICIO:	24 DE MAYO DE 2021
FECHA FINAL:	07 DE JUNIO DE 2021
FECHA PRESENTE ACTA:	08 DE JUNIO DE 2021

En la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Montería, Departamento de Córdoba, a los ocho (08) días del mes de junio del año 2021, y estando vigente el Contrato de Obra identificado en el encabezamiento de la presente Acta, se reunieron: El Secretario de Infraestructura Municipal **GERMAN QUINTERO MENDOZA**, y el Contratista **SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SIC – S.A.S.** representado por JOSE SEBASTIAN SOTO OSPINO, con el propósito de suscribir la presente Acta final del contrato de obra CMC-SIM-012-2021, tal como se presenta a continuación:

1. El supervisor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes Parafiscales por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

2. Las actividades ejecutadas, cantidades y valores consignados en la presente Acta Final son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra. El pago final se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que el supervisor y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte del supervisor, que deben corresponder con las calculadas en las memorias de cantidades entregadas.

Escaneado con CamScanner

3. El recibo final por parte del supervisor de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

4. El supervisor certifica que el contratista de obra ha cumplido y se encuentra al día con las obligaciones provenientes del pago en materia de salarios, seguridad social del sistema de salud, riesgos laborales, pensiones, aportes a las cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje.

5. Que el contratista otorgará las garantías establecidas en la minuta del contrato, la cual se debe presentar para aprobación.

6. Balance financiero del contrato de obra:

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRACTUAL	PAGOS Y/O TRAMITES
Valor del Contrato	$76.728.918,00	
Valor Acta Final		$76.728.918,00
Saldo a favor del Municipio		$0,00
Balance	$76.728.918,00	$76.728.918,00

Para constancia se firma en la ciudad de Montería a los 08 días del mes de junio de 2021

GERMAN QUINTERO MENDOZA
Secretario de Infraestructura

SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SIC – S.A.S.
Rep.L JOSE SEBASTIAN SOTO OSPINO
Contratista

Proyectó: Michael Echenique – Apoyo a la Supervisión
Revisó: Roger Escobar - Coordinador SIM
Revisó: Ana Luisa Díaz - Abogada Contratista SIM
Revisó: Roberto Saenz - Contratista SIM

Escaneado con CamScanner