EL(LOS) SUSCRITO(S) SUPERVISOR(ES) DEL CONTRATO / ACEPTACION DE OFERTA/ ORDEN DE COMPRA HACE CONSTAR:

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

No. de Contrato / Aceptación / Orden de Compra:	INS-CYT-713 -2020	**Número de identificación del contratista /proveedor:**	900.214.382-2
Nombre del contratista:	WIRE AND WIRELESS SECURITY SYSTEMS S.A.S.		
Objeto contractual: Realizar el mantenimiento preventivo, correctivo y de verificación, así como el suministro de repuestos necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento de los sistemas de seguridad, control y eléctricos del Bioterio Barrera ABSL2 y la Planta de Sueros Hiperinmunes de la Dirección de Producción del Instituto Nacional de Salud.			

Fecha de firma del contrato:	24/12/2020	**Fecha de inicio del contrato:**	28/12/2020	**Fecha fin del contrato:**	30/06/2022
Contrato suspendido	**Si**( ) **No**(X)	**Desde el día:**	No aplica	**Hasta el día:**	No aplica

APROBACIÓN DE PAGOS

Que de acuerdo a las entregas realizadas a la fecha y realizada la verificación del pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscal, se puede proceder al siguiente pago:

factura / cuenta Número:	WS43	**Con fecha de expedición:**	13/05/2021	**Valor TOTAL de la factura:**	$6.358.860

Nombre del rubro	**Código del Rubro**	**Valor a Cargar**
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA DE LABORATORIOS EN SALUD CON MANTENIMIENTO - RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS LABORATORIOS DEL INS NACIONAL	C-1901-0300-12-0-1901152-02-11	$6.358.860
	TOTAL	$6.358.860

Observaciones: Esta factura hace relación a la entrega de:

-Bolsa de hidrosolta de 15 Kg. Canditad:9 valor total: $1.002.870
-Caja 5800 Rawelt cantidad:1 valor total: $16.319
-Interruptor sencillo cantidad: 1 valor total: $8.340
-Clavija eléctrica cantidad: 1 valor total: $4.920
-Cable 2x12 encauchetado cantidad: 6 valor total:$43.200
-Accesorios de instalación cantidad: 1 valor total:$28.580
-Batería 12VDC – 7A cantidad: 1 valor total: $100.340
-Sensor de Humo cantidad: 1 valor total:$213.889
-Sensor Térmico cantidad: 1 valor total:$256.362
-Interfaz lógica cantidad: 1 valor total:$1.360.000
-Cable para BUS SCS cantidad: 30 valor total:$392.700
-Breaker Monopolar 1A cantidad: 1 valor total:$96.390
-Bornea de conexiones cantidad:2 valor total:$32.000
-Accesorios de instalación cantidad:1 valor total:$14.290
-Sensor de Humo convencional cantidad: 7 valor total:$1.773.379
Valor acumulado:33,10%

Se debe adjuntar : Comprobante de aportes al SGSSS , parafiscales y RUT Vigente

Dado en Bogotá, D.C., el día 26 de mayo de 2021

FRANCISCO JAVIER RUIZ GÓMEZ
Coordinador Grupo Animales de Laboratorio

MAUREN LICED LOPEZ PINEDA
Coordinador Grupo Equipos de Laboratorio y Producción

NOTA: Remitir copia del presente formato con sus soportes, adjuntando el INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN FOR A02.0000-037 al Grupo Gestión Contractual para el trámite pertinente.