Popayán, 8 de junio de 2021

OERV-0014-2021

Ing. María Angelica Delgado Burbano
Supervisor

Ref. CONTRATO No. 20201800017217
Asunto: SUSPENSION CONTRATO DE OBRA
OBJETO : "CONTRATAR LA REUBICACIÓN TRAMO DE CERRAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ EUSEBIO CARO, Y LA CONSTRUCCIÓN UN MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN EL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN.

Cordial Saludo

De la forma más respetuosa, solicito se realice una suspensión del Contrato de la referencia debido a que desde el 28 de abril de 2021 se vive el Paro Nacional de Colombia, lo cual ha causado un difícil problema de orden público donde se ha evidenciado a Nivel Nacional e Internacional las protestas, marchas, vandalismos, bloqueos en las vías y en consecuencia de esto las grandes empresas distribuidoras de materiales como Cemento y acero han cerrado sus puertas, por lo tanto ha dificultado el suministro de materiales de Construcción, transporte de combustibles y alimentos a nuestro Departamento.

Por lo tanto, pido respetuosamente se suspenda el contrato de la referencia hasta que se solucionen los puntos mencionados anteriormente.

Agradezco su amable atención

Atentamente

OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL
CC 10.302.003
CONTRATISTA

Dirección: Cra 6C Numero 35N 67 casa 25-Ing. OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL- Cel: 3148486688- -
correo electrónico: oscar2211@hotmail.com