ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-PR01-F02	**Versión 1.0**

TEMA	**REUNIÓN SEMANAL CONTRATO 2020-1971**	
FECHA: 03/MAR/2021	**HORA: 08:00 AM**	**LUGAR: MEET**

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
Alfredo Ardila	TPD INGENIERÍA – Director del Proyecto
Martha Constanza Coronado	TPD INGENIERÍA – Coordinadora del Proyecto
Paula Andrea Bonilla	Secretaría Distrital de Movilidad – Técnico DIM
Imelda Morales Montaña	Supervisión del Contrato

2. ORDEN DEL DÍA


- Lectura del acta anterior
- Revisión y aprobación acta
- Aclaraciones a programación y temas técnicos.


3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Se dio lectura al acta del 10 y 17 de febrero de 2021 y se aprobó.
2. Se informa que se solicitó la realización de 600 encuestas de interceptación en las ciclo-rutas de Teusaquillo y Barrios Unidos, preguntado si ese era el modo de transporte que utilizaban antes de la Pandemia o si lo empezaron a usar ahora y verificar la señalética, son 6 puntos para tomar en mañana y tarde, luego se enviarán los horarios. La idea es realizar más o menos 50 encuestas en mañana y 50 encuetas en la tarde.
3. Para la actividad anterior se tendrá acompañamiento del equipo GOGEV, para que ayuden a la detención de los encuestados.
4. Hoy se enviará el formato de las encuestas.
5. Se informa de la necesidad de incluir otras 2 o 3 priorizaciones, pero TPD informa que se revisará el tema ya que actualmente se está copando todo el personal en las otras actividades ya programadas.
6. SDM sugiere que se podría revisar en los puntos de no típicos (pero uno de esos ya se realizó) entonces se revisará dónde se podrá incluir la actividad.
7. Se informa que el presupuesto del mes esta al tope, estando de acuerdo ambas partes.
8. TPD pregunta que si para la realización de entradas y salidas son solo los 6 puntos que se mencionaron en el comité pasado o se realizará algún ajuste. A lo que se aclara que se debe incluir el punto de Calle 80 para un total de 7 puntos.

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS
• Se sigue con la programación que se tiene.	TPD Ingeniería	

APROBADO





SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD **TPD INGENIERÍA**