ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-PR01-F02	Versión 1.0

TEMA	REUNIÓN SEMANAL CONTRATO 2020-1971	
FECHA: 10/MAR/2021	HORA: 08:00 AM	LUGAR: MEET

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
Alfredo Ardila	TPD INGENIERÍA – Director del Proyecto
Martha Constanza Coronado	TPD INGENIERÍA – Coordinadora del Proyecto
Daniela Gutiérrez	Secretaría Distrital de Movilidad – Técnico DIM
Imelda Morales Montaña	Supervisión del Contrato

2. ORDEN DEL DÍA


- Lectura del acta anterior
- Revisión y aprobación acta
- Aclaraciones a programación y temas técnicos

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Se dio lectura al acta del 03 marzo de 2021 y se aprobó.
2. Teniendo en cuenta que se recibió el material para realizar las encuestas de bicicletas y se definió que para el reversible de Fontibón se debe programar el lunes y miércoles de semana santa, se ajustó la programación y ya se envió la versión 2.0 de esta.
3. Teniendo cuenta que los formatos de las encuestas vienen con el logo de Bogotá y el del Ministerio de Transporte, se aclara que efectivamente se deben incluir ambos logos.
4. Las priorizaciones del periodo no típico ya se realizaron y las adicionales que se solicitaron se aclara que efectivamente no es posible para este mes, pero para la primera y segunda semana de abril se incluirán.

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS
• Se sigue con la programación que se tiene.	TPD Ingeniería	

APROBADO





SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	TPD INGENIERÍA