ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-PR01-F02	Versión 1.0

TEMA	REUNIÓN SEMANAL CONTRATO 2020-1971	
FECHA: 28ABR/2021	HORA: 08:00 AM	LUGAR: MEET

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
Alfredo Ardila	TPD INGENIERÍA – Director del Proyecto
Martha Constanza Coronado	TPD INGENIERÍA – Coordinadora del Proyecto
Paula Andrea Bonilla	Secretaría Distrital de Movilidad – Técnico DIM
Imelda Morales Montaña	Supervisión del Contrato

2. ORDEN DEL DÍA


- Lectura del acta anterior
- Revisión y aprobación acta
- Aclaraciones a programación y temas técnicos únicamente en reunión del 24/Feb/2021

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Se dio lectura al acta del 21 de abril de 2021, y se aprobó.
2. SDM aclara que la programación de Tihuaque que era para hoy y por la contingencia del paro no se puede realizar, entonces, se reprograma para el 05 de mayo de 2021.
3. Se informa que para mayo se va a volver a realizar la línea del BID.
4. También se van a realizar unas encuestas de interceptaciones para taxis (el detalle se enviará en los próximos días), para esta actividad se espera contar con el apoyo de grupo guía y/o policía.
5. Se programa la fecha de entrega del informe del mes de abril, para el jueves 06 de mayo de 2021.
6. Es importante que, si en el período de aforo se evidencia alguna marcha, por favor registrarlo.
7. La actividad del reversible Fontibón se sigue realizando y cuando no se pueda viernes por los cierres programados por la Alcaldía, entonces programarlo para el jueves.

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS
• Se sigue con la programación que se tiene.	TPD Ingeniería	

APROBADO





SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD **TPD INGENIERÍA**